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Forord 
Etter fullført 1-årig stadium i offentlig administrasjon og ledelse ved HiNT for noen år siden 
trodde jeg egentlig at jeg var ferdig på skolebenken for en lang stund fremover. Men nei da, 
her for et par år siden fikk jeg nok en gang fritidsproblemer og for lite å bruke kveldene på, og 
søkte derfor likegodt på MPA studiet. Tiden var inne for litt mer etterutdanning og trøsten var 
at jeg i alle fall var kommet til toppen av Maslows behowspyramide. Lite ante jeg vel den 
gang om at innspurten også ville gi meg fritidsproblemer, men med omvendt fortegn. 
Studiet i Master of public administration er et samarbeid mellom Høyskolen i Nord-
Trøndelag, Høyskolen i Sør-Trøndelag og Copenhagen Business School og har en varighet på 
godt og vel 2 år. Etter at første samling var unnagjort på Finsås, var det bare å gå i gang å 
kjøpe faglitteratur om organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi, statsvitenskap og annen 
forefallende litteratur som kunne fylle opp min ellers så slunkne bokhylle. Studiet startet 
nokså forsiktig med noen korte notater, men ble mer krevende ettersom tiden gikk. Når jeg nå 
er i ferd med å skrive på siste verset for dette studiet er det med blandede følelser. Det er alltid 
godt å ferdigstille det man starter på, men det er også vemodig at samlingene med klassen og 
gode, engasjerte og kunnskapsrike forelesere er over. Vi får være dyktige til å holde kontakten 
gjennom vår MPA-side på facebook og ellers når anledningene måtte by seg.  
Jeg vil benytte anledningen til å takke min arbeidsgiver NTE for stipend og velvillig 
tilrettelegging for at studiet kunne gjennomføres parallelt med full jobb. Takker også mine 
gode arbeidskolleger som har også stilt opp som kunnskapsrike, velvillige og 
imøtekommende intervjuobjekter i forbindelse med denne avhandlingen. Sist men ikke minst 
vil jeg takke min veileder, førstelektor ved Trondheim Økonomiske Høgskole, Leiv Opstad, 
som bidro med svært nyttige innspill underveis i avhandlingen. 
 
Steinkjer 28. mars 2012 
 
Ottar Skålbones 
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Abstract 
Publicness appears to be in decline or retreat in the face of markets, consumerism and 
individualism. Yet questions of public participation, public governance and the reform of 
public services are at the top of the political agenda in many countries (Newman & Clarke 
2009).  
The following list suggests some of the innovations that have taken place during the last 
decade in Norway; 
 The privatisation of public services, involving the sale and transfer of public assets to 
private ownership operating in market-like conditions; 
 The construction of “internal markets” within services by separating purchasers and 
providers; 
 The opening up public services to tender from competing providers alongside public 
agencies; 
This dissertation will hopefully contribute to highlight the marketising strategies, discourses 
and devices that produce this proliferation of economic agents. I also attempt to challenge the 
idea of the market as a singular entity through case-studies from NTE Nett AS. The mainly 
themes in this case-studies are to compare the quality and the efficiency of the work in the 
interface between customers and the power-distribution company. 
NTE Nett AS is an energy utility company that is owned by North-Trøndelag County Council. 
Its core business is distribution of electric energy. NTE Nett is headquartered in Steinkjer, 
central Norway.  
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1 Innledning  
1.1 Tema 
Strømmålere, energimålere, tariffapparat eller elmålere er de blitt kalt, disse ”boksene” som 
måler energiforbruket til store og små strømforbrukere. Du finner den med et avlesningsbart 
display dersom du åpner døren på sikringsskapet ditt.  Jeg velger å bruke benevnelsen 
elmåler, eller bare måler hvis det ikke kan misforstås. Nye elektroniske elmålere måler 
korrekt strømforbruk i tiår etter tiår såfremt de er riktig montert. Utenfor huset ditt finner du 
gjerne et grunnmurskap som  nettselskapet har montert for å føre strømmen trygt inn i huset. 
Ser du litt lenger bort i nabolaget finner du gjerne flere fordelingsskap i gata eller kanskje 
stolper med strømledninger mellom seg. Som ansatt i NTE Nett (Nord-Trøndelag 
Elektrisitetsverk Nett) har jeg arbeidet med strømtilknytning de siste 12 årene, og er nok 
derfor noe over middels interessert i hvordan dette arbeidet utføres. Som andre offentlige 
aktører har også nettselskapet NTE Nett vært opptatt av bedre effektivitet og riktig kvalitet på 
sine tjenester til strømforbrukeren.  Jeg velger å definere NTE Nett som del av offentlig sektor 
fordi selskapet er heleid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Kvaliteten på arbeidet med å 
føre frem strømkabler, montere grunnmurskap og installere måler i sikringsskapet til kundene 
er et hovedfokus for denne avhandlingen. Å ha riktig kvalitet på disse tjenestene, til lavest 
mulig kostnad, er blitt en ledestjerne for ansatte i NTE Nett gjennom visjonen; ”Mest mulig 
nett for hver krone!”  Figur 1. viser hoveddelene i måleverdikjeden.  
 
 
 
Fig. 1.1 Måleverdikjeden 
”Å måle er å vite” skriver Kjetil Aarseth (2010) og tenker da spesielt på gjennomføringen av 
regelmessige kundeundersøkelser.  NTE har også tradisjon for å ta strømmåling på alvor og 
har derfor spesialister på strømmåling organisert i egen avdeling. Ansvaret for elmålingen er 
lagt til avdeling Nettkunde og omfatter hele måleverdikjeden i figur 1, fra innkjøp og 
montasje av strømmålere hos forbrukeren, til innsamling og lagring av målerstander for 
forbrukernes strømforbruk og fakturering av forbrukt energi. Endret måleravlesning siden 
forrige avlesning danner fakturagrunnlaget som forbrukeren faktureres for. Strømfakturaen 
som produseres i KIS (Kundeinformasjonssystemet) er på denne måten direkte avhengig av at 
Elmåler 
Strømforbruk 
Kundeinfo-
system (KIS) 
Strømfaktura 
 
Avlesning 
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elmåleren måler riktig strømforbruk og at strømkunden leser av måleren samt rapporterer 
tellerstanden til NTE Nett på SMS, telefon eller web.  
Når nord-trønderen bygger ny bolig eller fritidsbolig har de gjerne en autorisert installatør til å 
montere det elektriske anlegget i boligen. Han monterer lys og stikkontakter og fordeler 
installasjonen på ulike sikringskurser i sikringsskapet.  Det er registrert omtrent femti ulike 
installatørfirma i fylket gjennom DSBs installatørregister (Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap).  Når denne jobben er ferdig skal boligen kobles til NTE Netts strømnett 
gjennom grunnmurskapet og en strømkabel under jorda frem til NTE Netts eksisterende 
fordelingsnett.  Det må også monteres inn en elmåler i sikringsskapet.  Måleren og utomhus 
arbeid er NTE Netts ansvar, og har tradisjonelt vært utført av NTE Netts egne ansatte.    
1.2 P0-ordningen 
Sett utenfra var det merkelig at det var nødvendig med opptil både tre og fire ulike spesialister 
i egne biler fra NTE for å få tilkoplet et nytt strømanlegg.  Først var NTE til stede på anlegget 
i form av sin autoriserte installatør for innomhus installasjonsarbeid. Når installasjonen var 
ferdigstilt kom det egne nettmontører i form av arbeidslag på 2- 4 personer for å legge kabel i 
jorda frem til boligen og montere grunnmurskapet slik at boliginstallasjonen fikk strøm. Til 
slutt kom målermontøren for å montere måleren i sikringsskapet og med litt hell parkerte også 
Det Lokale El-tilsynet (DLE), som også er organisert i NTE Nett, utenfor boligen for å 
gjennomføre sin kontroll av innomhusinstallasjonen. Det var med andre ord ganske åpenlyst 
at det her var muligheter for innsparing av store transportkostnader dersom samme montør 
heller kunne utføre flere tjenester. 
Høsten 2007 inviterte NTE Nett derfor alle autoriserte installatørfirma til å montere måler i de 
boligene de selv hadde installert strøm i gjennom en P0-ordning (prekvalifiseringsordning).  
Ordningen, som fungerer etter BUM (bestiller-/utførermodellen), omfatter i tillegg 
byggestrøm, legging av strømkabler under jorda og montering av grunnmurskap. 
Prekvalifiserte eksterne utførere har dermed hånd om hele tilknytningsprosessen for nye 
boliger, og sluttkunden som ønsker tilknytning har dermed kun installatøren å forholde seg til. 
P0-ordningen ble innført på en slik måte at NTE Nett fortsatt har ansvaret for strømmålingen 
og utomhus arbeid med strømtilknytningen, men bestiller utføringen av selve arbeidet hos de 
ulike prekvalifiserte installatørfirmaene som boligbyggeren har engasjert for å skape ”lys og 
trivsel i heimen”.  I de tilfellene at boligbyggeren velger en installatør som ikke er 
prekvalifisert av NTE Nett, tar nettselskapet jobben med kundetilknytning selv gjennom bruk 
av konserninterne montører. Boligbyggeren har ansvaret for strømnettet i boligen, mens NTE 
Nett har ansvaret for strømforsyningen utenfor boligen. Ettersom elmåleren og 
utomhusarbeidet fortsatt er NTE Netts ansvar, selv om det utføres av andre, må de eksterne 
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utførerne (prekvalifiserte installatørfirmaene) fakturere bestilleren (NTE Nett) for arbeidet 
som gjøres gjennom P0-ordningen. Etter denne bestiller-/utførermodellen velger NTE Nett 
alltid samme prekvalifiserte el-entreprenør / installatør til P0-arbeidet som boligbyggeren 
velger for å utføre husinstallasjonen. Jeg vil komme tilbake til BUM i teoridelen av 
avhandlingen. 
1.3 Disposisjon 
For at leseren av denne avhandlingen skal få en forståelse av problemområdet som diskuteres, 
har jeg funnet det nødvendig med en innføring i hva som er NTE Netts ansvar i forhold til å 
forsyne nye boliger med strøm. Jeg har forsøkt å begrense bruken av faguttrykk og forenklet 
sammenhenger som antas ikke å være vesentlige for avhandlingen.  Målet er å formulere og 
besvare problemstillingen på en metodefaglig måte med støtte i aktuell teori på området som 
drøftes. Problemstillingen vil bli delt opp i forskningsspørsmål med tilhørende hypoteser eller 
forventninger til forskningsresultatet. Jeg har valgt å presentere teorien og de vitenskapelige 
dimensjonene før jeg drøfter valg av forskningsdesign og spesifikt metodeopplegg for 
datainnsamlingen. Dette valget er tatt fordi jeg ønsker å bruke teorien, og begrepene som er 
forankret i den, når jeg diskuterer metodevalget. Analysen vil bli inndelt etter de hypotesene 
som er laget til de enkelte forskningsspørsmålene. Svar på forskningsspørsmål og 
problemstilling vil bli presentert i konklusjonene, der jeg også vil peke på nye 
problemstillinger og veien videre for tilknytningsjobbene i NTE Nett. 
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2 Problemstilling 
2.1 Hovedproblemstilling og forskningsspørsmål 
Vil et privat firma makte å produsere de samme tjenestene med mindre ressursbruk og 
samtidig opprettholde kvaliteten? Det er vanskelig å besvare slike spørsmål gjennom 
teoretiske analyser (Busch 2009). Prosjekter, som P0-prosjektet, må iverksettes og evalueres, 
og svarene er ikke alltid like innlysende. NTE Netts krav til innføringen av P0-ordningen var 
at kvaliteten på arbeidet med tilknytningsjobbene ble opprettholdt, og at effektiviteten økte. Nå 
har P0-orningen fungert i noen år og de fleste barnesykdommene, som alltid oppstår i 
forbindelse med nye måter å gjøre ting på, er kurert. Ordningen er ikke evaluert av NTE Nett 
men det er utført systematiske kontroller i forhold til kvalitetsmålene i avtalen som regulerer 
forholdet mellom bestiller og utfører. Denne avhandlingen representerer en evaluering i form 
av en komparativ analyse av tjenester levert av private firma vs. et offentlig nettselskap. 
Tilknytningsjobber er det samlebegrepet som brukes om målermontasje og utomhus arbeid i 
forbindelse med å tilknytte en ny strømkunde til nettet. På denne bakgrunn blir 
problemstillingen:  
”Hva skjer med kvaliteten og effektiviteten på tilknytningsjobbene i NTE Nett når de 
overføres til eksterne utførere”?   
Problemstillingen omhandler to ulike variabler; kvalitet og effektivitet, med to ulike utførere. 
For målermontasjen vil det være kvaliteten på arbeidet hos utfører og effektiviteten hos 
bestiller som undersøkes. Ettersom undersøkelsen er rettet mot ulike variabler hos to ulike 
målgrupper må det normalt påregnes to ulike undersøkelser, såfremt vi ikke er tilfreds med 
bare den ene aktørens innsikt og nøytralitet om både seg selv og den andre aktøren. Det er 
derfor, etter min mening, fornuftig å dele opp problemstillingen i to forskningsspørsmål og 
forsøke å holde disse adskilt for oversikten sin del. 
1. ”Hva skjer med kvaliteten på tilknytningsjobbene i NTE Nett når de overføres til eksterne 
utførere”?   
2. ”Hva skjer med effektiviteten på tilknytningsjobbene i NTE Nett når de overføres til 
eksterne utførere”?   
2.2 Definering av variabler i problemstillingen 
Kvalitet i forhold til tilknytningsjobbene er at jobbene utføres i henhold til gjeldende 
bransjekrav og avtalen som regulerer forholdet mellom bestiller og utfører. Strømtilknytning 
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har også en administrativ side som omfatter kontakt mellom de som bestiller arbeidet og de 
som utfører det både før og etter selve montasjen.  Den administrative siden av jobbene 
håndteres hovedsakelig gjennom dataprogrammet Elsmart og er ikke fokus for denne 
undersøkelsen.  Det er kvaliteten på elektroarbeidet som er fokus for avhandlingen. Eksempel 
på operasjonalisering av kvalitetsvariabelen kan være; 
 Rett elektrisk koblet 
 Uttak av umålt strøm 
 Rett dimensjonert og merket 
 Plombering av målerdeksel og overlastvern 
 Grunnmurskap forskriftsmessig montert 
 Opprydding etter utearbeid 
Med min operasjonalisering av variablene har jeg definert bort de subjektive størrelsene som 
vanskelig lar seg måle, som for eksempel kundeservice og informasjon til abonnenten. Dette 
ville trolig vært en kvalitetsindikator dersom den lot seg måle på en enkel og fornuftig måte. 
Det samme kan sies om kostnadene med omplassering av egne mannskaper som ble 
”overtallige” som følge av P0-ordningen. Det er ikke uproblematisk å bruke kun objektive 
størrelser for å definere kvalitet i tilknytningsjobbene. Dette vil bli utdypet i analysen.  
Effektivitet er verdiskaping i forhold til ressursbruk hvor begge elementene er beregnet i verdi 
(Busch et al. 2009:60).  Verdiskapingen for NTE, som jeg ser det, er å få montert måleren 
eller utført utomhusarbeidet i forbindelse med tilknytning av nye anlegg til strømnettet. Jeg 
ser da bort fra eventuelle kvalitetsforskjeller i arbeidet. Denne verdiskapingen oppnådde NTE 
Nett både før og etter at P0-ordningen ble innført, og en kan dermed hevde at verdiskapingen 
for NTE Nett er tilnærmet konstant og uavhengig av tjenesteutfører. Når verdiskapingen er 
konstant vil ressursbruken bli avgjørende for effektiviteten. Jeg velger, ut fra dette, å fokusere 
på kostnadene med tilknytningsjobbene og bruke kostnadseffektivitet som et mål for 
effektiviteten. Ettersom NTE Nett har gjennomført vesentlige endringer både i organisasjonen 
og regnskapssystemet før, parallelt med og etter innføringen av BUM og P0-ordningen vil det 
være meget utfordrende å forsøke å kartlegge utviklingen ut fra regnskapet. Jeg begrenser min 
undersøkelse til å kartlegge de betydeligste kostnadsforskjellene for NTE Nett før og etter 
innføringen av P0-ordningen. Det viktigste målet for undersøkelsen blir å verifisere om NTE 
Netts samlede kostnader med tilknytningsjobbene har blitt endret med P0-ordningen. 
Operasjonaliseringen av effektivitetsvariabelen må tas etter at datainnsamlingen er 
gjennomført fordi alle kostnadene ikke er kjent i forkant. Effektivitetsvariabelen, som jeg nå 
har begrenset til å være en kostnadsvariabel, har jeg mål om å operasjonalisere innenfor 
kategoriene;  
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 Indirekte kostnader som for eksempel ”fakturakostnader”, ”opplæringskostnader” og 
”avtalekostnader”.  
 Direkte kostnader som for eksempel ”kostnad med bestilling av målermontasje”, 
”kostnad med registrering av måler i KIS” eller ”kostnad med postutsending av måler”  
Kostnadsbegrepene vil bli gjort rede for i teoridelen. 
2.3 Hvorfor er problemstillingen interessant? 
2.3.1 Behov for å evaluere om forutsetningene for P0 er innfridd 
BUM ble innført i NTE Nett med overgangen til AS i slutten på 2005. Avtale om utføring av 
målermontasje på myk kontrakt med intern utfører, som vist i fig. 5.1, var en direkte 
konsekvens av at montørene ble skilt ut fra nettselskapet og organisert i andre konserninterne 
datterselskap. Selv om BUM alt var innført var det likevel stor skepsis i NTE Nett til 
innføring av P0-ordningen. Denne skepsisen hadde flere begrunnelser i følge informantene 
som er intervjuet i forbindelse med avhandlingen; Det var usikkerhet knyttet til den faktiske 
effektivitetsgevinsten med nyordningen og om endringen ville medføre dårligere kvalitet på 
jobbene. Særlig blant ansatte i Nettkundeavdelingen var det stor usikkerhet knyttet til dette 
med at eksterne aktører skulle få hånd om ”kasseapparatet vårt”, som mange assosierte 
måleren med.  Kunne NTE Nett og strømkundene stole på at måleren ble korrekt montert når 
montøren var ansatt i privat sektor og presset på tid? Frem til P0-ordningen ble innført hadde 
målermontasjen i NTE Netts regi vært sterkt fokusert på kvalitet. Jobben ble utført av NTEs 
egne målermontører, som var spesialisert på nettopp denne type jobb, og som primært kun 
utførte dette arbeidet. Målermontørene organiserte stort sett dagene sine selv, og var dermed 
ikke presset på tid. Produktivitetsmålet deres varierte med aktiviteten i byggebransjen og det 
antallet målere som ellers måtte skiftes fordi de var blitt for gamle.  
2.3.2 Fremtidig tildelingskriterium 
Kvaliteten på målerarbeidet er spesielt interessant fordi NTE Nett ønsker å bruke dette som et 
tildelingskriterium i forbindelse med tilbudskonkurranser på større målerbytteprosjekt. 
Strømmåling er underlagt Justervesenets krav gjennom FOR 2007-12-28 nr 1753: ”Forskrift 
om krav til elektrisitetsmålere”. Dette resulterer i at det på landsbasis årlig må skiftes ut 
enkeltgrupper av strømmålere som ikke holder Justervesenets krav.  NTE Nett har hittil kun 
ved ett tilfelle gjennomført tilbudskonkurranse for bytte av målere etter krav fra Justervesenet. 
Dersom strømmåleren ikke er ”rett elektrisk koblet” vil strømforbrukeren bli fakturert for feil 
strømforbruk inntil avviket er rettet. Hvis det er ”uttak av umålt strøm” i en bolig vil 
strømabonnenten ikke bli fakturert for strømforbruket sitt inntil avviket er rettet. Det er 
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vesentlig for NTE Netts omdømme at strømabonnentene får korrekte fakturaer for 
strømforbruket som blir rapportert.  Dette aktualiseres også gjennom at NVE (Norges 
vassdrags- og energidirektorat) har vedtatt en forskrift med krav til funksjoner for avanserte 
måle- og styringssystem (AMS). Innføring av AMS medfører at 80 % av strømmålerne i hele 
landet må utskiftes innen utgangen av 2016. Avlesning og rapportering av strømforbruket vil 
etter dette forgå automatisk.  NTE Nett har således behov for å bytte ca. 60.000 strømmålere 
og jobben må trolig utføres gjennom tilbudskonkurranse. Å bruke kvalitet som et av 
tildelingskriteriene i forhold til tilbudsforespørsler på arbeid med målere, betinger at 
variasjonen mellom de ulike utførernes leverte kvalitet 
 kan kartlegges. Det er ikke et mål for denne avhandlingen å ende opp med en rangering av de 
ulike installatørenes leverte kvalitet, men heller å fastslå om det er så store forskjeller at det 
vil være hensiktsmessig å studere dette nærmere på et senere tidspunkt. Dette vil jeg svare på i 
de avsluttende konklusjonene i avhandlingen. 
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3 Teori  
3.1 New Public Management 
De siste tiårene har den nordiske velferdsmodellen i større og større grad blitt preget av 
tenkning som har sitt utspring i New Public Management-paradigmet. Tenkningen hviler på 
antakelser fra nyinstitusjonell økonomisk teori om at den markedspregede styringslogikk som 
fungerer innenfor privat næringsliv også representerer de riktige løsninger for offentlig sektor. 
Ved å tilføre offentlige virksomheter et konkurranseelement håper man å kunne stimulere til 
bedre produktivitet og effektivitet (Busch 2009). 
Med inntoget til NPM ble økonomiske insentiver et vanlig motivasjons- og styringsverktøy 
gjennom hele verdiskapingskjeden og mellom flere av aktørene. Den økonomiske søylen i 
NPM er basert på privatisering, nye selskapsdannelser, offentlig-private partnerskap, 
konkurranseutsetting og kontraktstyring, frie forbrukervalg, brukerbetaling, selektive 
lønnssystemer mv. begrunnet i økonomiske resonnement med røtter i public choice og 
prinsipal – agentteorien (Busch 2005). Den organisatoriske – og ledelsesmessige søylen er 
basert på å kopiere løsninger fra den private sektor til den offentlige gjennom dannelse av 
ledergrupper, entreprenørlignende ledelse, strategisk ledelse, team -ledelse samt en rekke 
konsepter som strategisk planlegging og fristilling, desentralisering og mål- og resultatstyring, 
kvalitetsstyring og serviceerklæringer, kundeorientering og brukerundersøkelser, 
bestiller/utførermodellen (BUM) og konkurranseutsetting, og privatisering (Johnsen 2007).  
Innenfor nyinstitusjonell teori blir med andre ord markedet styringsmekanismen. Med NPM 
kom også mer vektlegging av kontrollinstrumenter som regnskap i offentlig sektor som igjen 
medfører høyere transaksjonskostnader enn ved hierarkisk styring. En av utfordringene med 
mål - og resultatstyringen i offentlig sektor er å finne gode måleparametre som sier noe om 
produktiviteten og effektiviteten i sektoren.  
NPM er i teorien bygget på fire forhold i følge notatet Innovation and Creative leadership in 
Local Government (IACL): At den offentlige sektor er for stor, at den er for dårlig ledet, at 
den tradisjonelle hierarkiske forvaltningsmodellen er for regelfiksert og lite fleksibel, og at 
den er for lite brukerorientert. Offentlig sektor skal ikke bare administrere, men skape 
offentlige verdier og legge til rette for bærekraftig utvikling. Et viktig mål for å skape 
offentlig verdi er å sette fokus på innovasjon. For å forbli effektive og responsive må 
offentlige ledere innovere. Slike innovasjoner kan øke offentlig verdi i offentlige 
organisasjoner på minst tre ulike måter: bedre regulatorirske funksjoner, service og politikk. 
IACL har fokus på hvordan innovasjon og forbedringer i offentlig verdiskaping gir seg 
uttrykk i forhold til de tre ulike styringsparadigmene for offentlig verdiskaping; hierarki 
/tradisjonell offentlig organisasjon, NPM og i nettverks- og partnerskapsbasert styring. 
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Tilknytningsjobbene i NTE Nett har tradisjonelt vært hierarkisk styrt. Med P0-ordningen har 
utføringen av en andel av P0-jobbene blitt flyttet over til markedet. Dette er i tråd med ideene, 
rådende tankesett og verdier innenfor NPM og i tråd med den innovative entreprenørånden 
som beskrives i IACL.  
3.2 Styringsregimer 
Newman og Clarkes firekvadrant (Newman og Clarke 2009) beskriver også de ulike regimene 
vi har i offentlig forvaltning. Det tradisjonelle hierarkiet og markedsløsningene i nederste 
halvdel av fig. 3.1 er under sterk sentral kontroll, mens nettverksløsninger og egne / private 
løsninger er vanskeligere å ha sentral kontroll med. Private løsninger representerer i så måte et 
tilleggsparadigme i forhold til IACL-notatet. Hver kvadrant representerer et grunnsyn, en 
teknologi og en måte å løse saker på. I følge Newman og Clarke vil det lett oppstå spenninger 
og dilemmaer på tvers av firekvadranten fordi utøverne har ulik tilnærming og ulike mål i 
saken. Målkonflikter og ulik målstruktur er også diskutert i agentteorien, som jeg vil komme 
tilbake til. Tjenester som produseres har ofte interessenter i flere av kvadrantene, og vil 
dermed oppleve påtrykk fra flere hold (Busch 2005). 
    Svak sentral kontroll 
 
Prosess-         Resultat- 
legitimitet         legitimitet 
 
Sterk sentral kontroll 
Fig. 3.1 Modell for styringsregimer i offentlig sektor (Newmann og Clarke) 
Hierarkiske løsninger vil innebære økt kontroll og flere reguleringstiltak, markedsløsninger 
vil omfatte privatiseringstiltak og offentlig-private samarbeid, nettverksløsninger vil stimulere 
til samarbeid og konsensusbyggende tiltak, mens egenløsninger innebærer et økt fokus på 
individet og lokalsamfunns rolle i å skape løsninger for samfunnet som helhet. Det Newman 
peker på, er at selv om innovasjon vil kunne finne sted innenfor tenkningen i hver enkelt 
kvadrant, slik eksempelvis sosialt entreprenørskap og hele NPM-tenkningen springer ut fra 
markedsstyringsperspektivet, er poenget å løfte perspektivet opp og se på de fire kvadrantene 
samlet, for derigjennom å se løsninger på tvers av kategoriene. Det handler altså om å legge 
alle de fire perspektivene på det enkelte problem, hente ut det beste fra hver enkelt kategori og 
Borger Nettverk 
 
Hierarki 
 
Marked 
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sette sammen nye kombinasjoner, som sammen skaper nye løsninger og nytt språk. På 
bakgrunn av dette vil det springe fram nye forståelsesrammer som vil legge til rette for 
innovative grep vi i dag ikke ser, fordi vi i dag lar oss begrense av innsiktene knyttet til bare 
ett av perspektivene. En slik tilnærming til offentlig styring, sammenfaller med tendensen 
innen statsvitenskapelig teori, som viser retningen fra NPM over i governance (Heywood 
2007). Governance blir i Newmans terminologi nettopp håndteringen av hele repertoaret som 
kvadrantene samlet sett representerer. Newman bidrar også med et språkskapingsperspektiv i 
det hun løfter fram viktigheten av å utfordre kjente begrep og dominerende fortellinger 
innenfor offentlig sektor. Om det finnes bedre løsninger for P0-jobbene, gjennom å skifte 
fokus til alle fire kvadrantene, vil jeg komme tilbake til i forbindelse med de avsluttende 
refleksjonene i avhandlingen. 
Fig. 3.1 viser at valg av styringsform kan påvirke hvor man henter sin legitimitet. 
Ytterpunktene framstår som legitimitet gjennom prosess knyttet opp mot verdier og legitimitet 
gjennom oppnådde resultater knyttet opp mot markedets verdisett. Troen på at 
markedsløsninger gir mer kostnadseffektive tilknytningstjenester for NTE Nett gir således P0-
ordningen legitimitet. Dersom det derimot viser seg at kvaliteten på tjenestene blir dårligere 
gjennom ordningen, vil legitimiteten svekkes. Legitimitet er viktig for nettselskapet fordi 
forbruksmålingen griper direkte inn i husholdningsbudsjettet til kundene gjennom 
strømregningen. En del av strømregningen er nettleie, som skal gjenspeile nettselskapets 
kostnader med drift og vedlikehold av nettet. Kundene forventer at nettselskapet forvalter 
denne brukerbetalingen på en kostnadseffektiv måte. Kvalitet og kostnadseffektivitet på P0-
jobbene er således viktig for legitimiteten til NTE Nett, og derfor også et argument for å ha 
sterk sentral kontroll med utføringen av tilknytningsjobbene. NTE Nett har konsesjon på å 
drive overføringsnettet, og kan ikke overføre ansvaret for dette arbeidet til andre 
styringsregimer. Tjenester i forbindelse med bygging og drift av strømnettet kan derimot 
kjøpes i andre kvadranter enn det tradisjonelle hierarkiet som fig. 3.1 viser. 
3.3 Bestiller-/utførermodellen 
Bestiller/utfører-modellen (BUM) er en sentral del av New Public Management med økende 
vekt på konkurranse og markedsløsninger for å skape bedre produktivitet og kvalitet i 
offentlig tjenesteproduksjon (Busch et.al 2007). Når BUM realiseres i virksomheter, er det 
med utgangspunkt i en forutsetning om å dra ut de positive effektene som en 
markedssituasjon kan gi. Modellen representerer en overgang fra hierarkisk styring til 
kontraktsstyring, der hierarkisk autoritetsstyring blir erstattet av styring basert på 
forhandlinger mellom bestiller og utfører. Utfører og bestiller vil innenfor rammene av denne 
modellen ha ulike hovedfunksjoner. Bestiller skal ivareta forvalting og myndighetsutøvelse, 
avdekke behovet for tjenesteproduksjon og bestille tjenester i henhold til dette. Bestiller 
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fungerer videre ofte som klageinstans, og har ansvar for å kvalitetssikre tjenesteproduksjonen. 
Utfører skal primært produsere tjenester i tråd med retningslinjer gitt fra bestiller. Det ligger 
også et ansvar hos utfører for å utvikle tjenesteproduksjonen i en positiv retning når det 
gjelder produktivitet og kvalitet, og å etablere interne styringssystemer for å kunne 
dokumentere oppnådde resultater. Bestiller kan innhente tjenester fra eksterne eller interne 
utførere, eller begge deler.  
BUM er innført i offentlig sektor på flere områder. Effekten av BUM er ofte vanskelig å måle 
fordi produktet er komplisert eller mangler brukbare målbare størrelser. I forhold til NTE 
Netts tilknytningsjobber er det også enkelte målbare størrelser som kan identifiseres og 
undersøkes nærmere både i forhold til kvalitet og effektivitet, mens andre størrelser er 
vanskeligere å kartlegge. Dette vil jeg komme tilbake til i analysedelen. 
I følge NOU 1997:17 er grunnideen i bestiller/utfører-modellen at det er uheldig at byråkratiet 
med ansvaret for produksjon av en type tjenester spiller to eller eventuelt flere roller i 
offentlig administrasjon. Helse- og omsorgsdepartementet mener at den ene rollen er som 
rådgiver, utreder og ekspert for det folkevalgte organ. Den andre rollen er som representant 
for den eller de profesjonsgrupperinger som faktisk forestår tjenesteproduksjonen. Den tredje 
rollen kan være at byråkratiet også forsøker å framstå som en mer eller mindre selvbestaltet 
talsmann for vedkommende gruppe av brukere. Gjennom BUM skilles det mellom 
etterspørselssiden og tilbudssiden.  Hensikten er i følge samme NOU å styrke den folkevalgte 
innflytelsen og tvinge frem detaljerte beskrivelser av de tjenestene som skal utføres.  
Kontraktene som regulerer forholdet mellom bestiller og utfører i BUM kan være harde, 
basert på presise krav og oppfølging av kontraktens bestemmelser, eller myke basert på 
generelle formuleringer og tillitsrelasjoner. Det siste er særlig aktuelt der interne utførere ikke 
har konkurranse fra andre markeder. En prinsipiell framstilling av bestiller-/utførermodellen 
kan i følge Busch et. al.(2009:259) se ut som i fig. 2. 
 
 
 
 
 
Fig. 3.2 Bestiller-/utførermodellen (Busch et. al 2009:259). 
Bestiller 
Ekstern utfører Konkurranse-
utsetting 
Intern utfører 
Hard kontrakt Myk kontrakt 
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For at BUM skal fungere etter intensjonen, er det avgjørende at både bestiller og utfører 
agerer i tråd med innholdet i sine hovedfunksjoner. Det er imidlertid flere problemområder 
som kan identifiseres i denne sammenhengen. Bestillers kompetanse framholdes som særlig 
avgjørende, fordi bestiller må ha tilstrekkelig kompetanse for å kartlegge behov i 
utgangspunktet. Bestiller må også ha kompetanse på kontraktsforhandling og oppfølging av 
avtalene, kommunikasjonskompetanse og kompetanse knyttet til tjenesteproduksjonen som 
bestilles (Busch et. al 2009).  En forutsetning for å innføre BUM, er at det må etableres et 
marked. I virksomheter som i utgangspunktet har løst sine oppgaver basert på en hierarkisk 
modell, må det dermed etableres et internt marked. Busch et. al (2009:259) anfører tre 
prinsipper som må ligge til grunn for etableringen av slike markeder:  
A. Det må etableres separate roller for bestiller og utfører.  
B. Det må etableres kontrakter som regulerer forholdet mellom de to partene.  
C. Det må etableres et system for prissetting som støttes av tilpassede regnskapssystemer.  
3.4 Styringsproblemer 
3.4.1 Målkonflikter 
Målkonflikter finnes i mange dimensjoner og er sterkt innvevd i hverandre. I prinsippet kan vi 
si at alle forhandlinger til en viss grad inneholder en konflikt om mål. Målkonfliktene kommer 
også til syne i ressursstyringen. Her er det alltid konflikter knyttet til fordeling av knappe 
ressurser. En slik konflikt kan være fordelingen mellom produktivitetsmål og kvalitetsmål. 
Det er en uklar forbindelse mellom produktivitet og kvalitet. Kvalitetsnivået er dessuten 
vanskelig å måle objektivt. Dersom produktivitetsmålet opprettholdes samtidig med at de 
offentlige bevilgningene stadig blir redusert, vil kvaliteten til slutt rammes (Busch 2009). 
3.4.2 Prinsipal-Agentteori og opportunisme 
Opportunisme betegner en situasjon hvor interessenter eller medarbeidere i det skjulte 
motarbeider de økonomiske målene. Opportunistisk adferd kan analyseres gjennom 
agentteori, der forholdet mellom agent og prinsipal for eksempel gjenspeiler forholdet mellom 
en ansatt og en sjef, eller en ekstern utfører og en bestiller. Prinsipalen er overordnet og 
agenten er underordnet.  Prinsipal-/agentteori bygger på NPMs syn på at mennesker styres av 
en kalkulert, økonomisk egeninteresse. Dette kommer klart frem i bedriftsøkonomisk teori der 
teori for bedriftstilpasning bygger på profittmaksimeringshypotesen. Private aktører antas å 
forfølge individuelle mål gjennom nytte- og profittmaksimering, mens aktører i den offentlige 
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sektor antas uselvisk å treffe beslutninger som maksimerer fellesskapets velferd (Sandmo og 
Hagen 1992:43). Agenten skal gjennom sitt arbeid oppnå prinsipalens mål. Vi får, med andre 
ord, et incitamentsproblem da det ikke er så åpenbart at partiell nytte eller profittmaksimering 
sikrer at alle berørte parters interesser blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Problemet 
består i å finne et belønningssystem som er slik at enkeltaktører med privat informasjon 
treffer beslutninger som også er best når alle berørte aktørers interesser ses under ett. (Sandmo 
og Hagen).  Incitamentproblematikken i P0-ordningen vil bli behandlet i analysen. 
Det er tre hovedårsaker til at agentrelasjoner er problematiske. Det er ulik målstruktur hos 
prinsipal og agent, asymmetrisk informasjon og ulik risikoaversjon (Busch et. al 2006:68).  
Ulik målstruktur: Kontrakten mellom prinsipal og agent er ufullstendig i forhold til detaljert 
målbeskrivelse. Ettersom målbeskrivelsen er ufullstendig er det helle ikke mulig å lage 
økonomiske insentivordninger som sikrer full måloppnåelse for prinsipalen. Agenten får en 
viss grad av frihet hvor egne mål kan prioriteres på bekostning av prinsipalens mål. Denne 
formen for opportunistisk adferd er negativ for prinsipalens måloppnåelse, men gjerne positiv 
for agentens måloppnåelse. Opportunistisk adferd kan forsvares i tilfeller der agenten presses 
til å arbeide mot prinsipalens mål på bekostning av andre interessenter (Busch 2003:120).  
Asymmetrisk informasjon mellom prinsipal og agent innebærer at prinsipal og agent har 
tilgang til forskjellig informasjon. Prinsipalen kan dermed ikke vite om agenten utøver en 
adferd som er i samsvar med de kontrakter som er inngått. Det er dette forholdet som 
muliggjør opportunistisk adferd (Busch 2003:121). I en økonomi med asymmetrisk 
informasjon og interessekonflikt mellom beslutningstaker og andre berørte aktører, vil ikke 
prismekanismen nødvendigvis føre til at de riktige aktivitetene blir utført, og utført i riktig 
omfang (Sandmo og Hagen 1992).  
Ulik risikoaversjon hos prinsipal og agent kan føre til ikke ønsket oppførsel hos agenten. Selv 
om målkonfliktene er minimale, kan agenten utøve en adferd som prinsipalen finner lite 
optimal. Ulik risikoaversjon kan medføre adferdsindusert risiko eller moralsk hasard (Sand og 
Hagen). Prinsipalen observerer resultatet, men kjenner ikke til innstasen til agenten. Det er 
ikke et entydig forhold mellom resultat og innstas. Ved moralsk hasard inngås ordninger som 
endrer adferden til agenten, og der kostnaden overføres på andre (Opstad 2006). 
3.5 Ulike Kostnadstyper  
Med kostnader menes ressursbruken som en aktivitet medfører, altså ikke 
betalingsforpliktelsen eller betalingstransaksjonen (Opstad 2006). I forholdet mellom bestiller 
og utfører utspiller det seg prinsipal-/agentproblematikk på to nivå. For det første i form av 
agentkostnader, som benevner de kostnader bestiller har knyttet til kontroll- og styringsrutiner 
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som må etableres for å sikre at utfører handler i tråd med bestillers interesser, og også 
gjennom såkalt resttap som er den endring bestiller kan oppleve i måloppnåelsen fordi utfører 
leverer i tråd med lavere standarder enn bestillers, noe som vil gi et dårligere sluttprodukt for 
bestiller (Busch et. al 2009). 
Inndelingen i indirekte - og direkte kostnader markerer i hvor stor grad kostnadene kan 
henføres til produkter, avdelinger, formål osv. Opplæringskostnader er et eksempel på 
indirekte kostnader som ikke kan knyttes direkte til et aktuelt produkt. Slike indirekte 
kostnader er det langt verre å ta hensyn til når vi skal sette opp kostnadskalkyler. Dersom vi 
ønsker å knytte de indirekte kostnadene til en aktivitet, må vi derfor benytte fordelingsnøkler 
(Busch et al. 2009:81). Styringsmessig kan det se ut som at en overgang fra en hierarkisk 
styringsstruktur til en kontrakts- og forhandlingsbasert styring vil kunne medføre økte intern-
organisatoriske kostnader. Intern-organisatoriske kostnader er indirekte kostnader som ikke 
direkte kan henføres til virksomhetens sluttprodukter, der sluttprodukter forstås som de varer 
og tjenester som leveres til eksterne interessenter. Kostnadene er gjerne knyttet til 
administrasjon, opplæring og kompetanseutvikling og hjelpe- og støttefunksjoner. 
Transaksjonskostnader er en annen type kostnader som også kan bli realisert innenfor BUM. 
Dette er kostnader som bestiller har, knyttet til koordineringen og sammenkoblingen av de 
ulike funksjonene for å utføre tjenesteproduksjon en, for eksempel kostnader knyttet til 
kontraktsforhandlinger, kontroll av kontraktsoppfyllelse og håndtering av kontraktsbrudd.  
Uansett hvilke kriterier vi legger til grunn, vi noen kostnader bli liggende i en gråsone. Det 
må derfor alltid utøves en del skjønn (Busch et al. 2009:87).  
3.6 Erfaringer med kvalitet, ressursbruk og ulike utførertyper 
Erfaringene viser at konkurranseutsetting av kommunale tekniske tjenester vanligvis gir en 
bedre ressursutnyttelse. Besparelsene ligger først og fremst i ulik innsats av arbeidskraft, 
forskjeller i antall husholdninger som betjenes pr. time, forskjeller i sykefravær, samt 
forskjeller i søppelbilenes produktivitet (Busch 2009). Studier viser at konkurranseutsetting 
stort sett har ført til reduserte kostnader, men at det finnes store variasjoner. Det er dessuten 
ofte stilt spørsmål ved kvaliteten etter at private aktører har overtatt. Analysen etter 
dereguleringen av buss- og jernbanesektoren i England viser at produksjonskostnadene er 
redusert, mens transaksjonskostnadene har økt (Busch 2009). 
Jeg har fokusert på BUM for å kartlegge hvilke teoretiske forventninger man kan ha i forhold 
til kvalitet og effektivitet på tjenester som blir underlagt dette styringsparadigmet. Det er 
viktig å presisere at forskningen på dette området ikke viser noen entydig positiv effekt av 
interne markeder (Busch og Vanebo 2003:162). Effekten forventes først når interne markeder 
utsettes for reell konkurranse. Monopoler er lite kostnadseffektive både i privat og offentlig 
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sektor. Det er derfor ingen løsning å erstatte et offentlig monopol med et privat monopol 
(Busch 2009).  Fordi utfører er underlagt både kontaktstyring og hierarkisk styring, kan det 
oppstå tvetydige styringssignal. Gjennom den hierarkiske styringen vil utføreren være pålagt å 
følge en rekke lover og forordninger og i tillegg være underlagt en forpliktende 
budsjettramme. Samtidig vil bestilleren arbeide for at utføreren skal dekke bestemte behov 
hos brukerne med en angitt kvalitet Dette kan skape en situasjon hvor det ikke er mulig å 
oppfylle kontrakten under de betingelsene som er lagt gjennom hierarkiet. Det oppstår et 
dilemma hvor utføreren kan bli tvunget til å veie volum, kvalitet, lovverk og ressursbruk mot 
hverandre (Busch 2009:269) 
3.7 Hypoteser for forskningsspørsmålene 
Ut fra teoriene som er presentert kan en utlede noen hypoteser som forteller om hvilke svar vi 
teoretisk kan forvente å få på forskningsspørsmålene. Vi kan ut fra prinsipal-/agentteorien 
lage oss en generell forventning eller hypotese om at målforskyvning vil forekomme i forhold 
til utføring av tilknytningsjobbene. Ut fra profittmaksimeringshypotesen som gjelder i det 
private markedet kan en forvente at eksterne utførere rangerer produktivitet og ressursbruk 
som et viktigere styringssignal enn å oppfylle kravene til kvalitet i avtalen med bestiller, når 
disse interessene er i konflikt med hverandre. NPM-tenkningen baseres på kritikk av offentlig 
sektor for å ha for lite fokus på produktivitet og kostnadseffektivitet, altså manglende 
kost/nytte-optimalisering og for ensidig fokus på kvalitet i tjenestene sine, slik jeg tolker det. 
De ulike styringssignalene som tradisjonelt har fokus i styringsregimene kan medføre 
opportunistisk adferd fra utførerne i forhold til avtalen mellom partene.   
Dersom utfører, for eksempel ikke tilfredsstiller kvalitetskravet for dybde på kabelgrøfta for å 
spare ressurser, vil dette gi dårligere kvalitet enn avtalt. Det samme gjelder dersom utfører 
velger å bruke lite ressurser på riktig verktøy og utstyr som er nødvendig for å overholde 
kvalitetskravene. Funksjonstesting av at måleren faktisk går etter montering, krever ressurser 
fra utfører i form av tid. Det antas derfor at kvalitet og ressursbruk i tilnytningsjobbene er 
motstående interesser og at økende kvalitet dermed medfører økt ressursbruk. 
3.7.1 Forventninger til kvalitet levert av ekstern vs. intern utfører 
Eksterne utførere får styringssignaler fra eget hierarki som forventer produktivitet og 
ressurseffektivitet. De har også styringssignaler fra avtalen med bestiller, der det forventes at 
avtalt kvalitet blir overholdt. De har dermed tvetydige styringssignaler og må veie kvalitet 
opp mot ressursbruk. I følge profittmaksimeringshypotesen for privat sektor vil deres 
overordnede mål være å maksimere egen profitt foran avtalens kvalitetskrav. For å maksimere 
egen profitt må utførere fra privat sektor levere den dårligst mulige kvaliteten som ikke får 
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innvirkning på prisen for tjenesten. For dårlig kvalitet får kun innvirkning på prisen for 
tilknytningsjobbene i de tilfeller prinsipalen kontrollerer sluttresultatet, og agenten må utbedre 
feilen. Dette vil gi seg utslag i mange feil og avvik på anlegg utført av agenter fra privat 
sektor.  
Styringssignalene til intern utfører er derimot ikke tvetydige. Deres oppdrag er å levere 
kvalitet i henhold til avtale, og i hovedtrekk fakturere prinsipalen for ressursene som har blitt 
utløst til jobben. For intern utfører er det avtalt faste enhetspriser for utomhusarbeid og faste 
lønnskostnader i forhold til timelønn for nettmontørene under transport. Er det nødvendig å 
bruke mer tid på arbeidet enn det som fastprisen er stipulert ut fra, kan dette kompenseres 
gjennom å fakturere ekstra tid som lønn under transporten. Dette praktiseres i stor utstrekning, 
ifølge en av informantene. Transporttiden og enhetskostnadene for jobben internfaktureres. 
Prinsipal dekker også alle transportkostnader og timelønn for målermontør uten at 
internfakturering er nødvendig. Dette styringssignalet motiverer interne utførere til å rangere 
kvalitet som viktigere enn kostnadseffektivitet. 
I forhold til første forskningsspørsmål fremkommer dermed følgende hypotese som jeg ønsker 
å teste; 
1. Det forventes lavere kvalitet på arbeid utført av eksterne utførere enn interne.  
Opprettholdelse av kvaliteten i arbeidet var en forutsetning for at netteier skulle bruke 
eksterne utførere til dette arbeidet. Det forventes at denne forutsetningen er brutt, og at 
profittmaksimeringshypotesen dermed representerer det viktigste styringssignalet til de 
eksterne utførerne, mens kvalitet er viktigst for de interne. Dette forholdet vil jeg forsøke å 
kartlegge gjennom å sammenligne kvaliteten på arbeidet levert av intern utfører vs. eksterne 
utførere. 
3.7.2 Forventninger til kvalitetsforskjeller mellom de ulike eksterne 
utførerne   
Kunnskap om kvalitetskravene i P0-avtalen er hovedsakelig formidlet til daglig leder og 
installatør hos det enkelte utførerfirmaet gjennom prekvalifiseringskursene.  Nødvendigheten 
av å videreformidle kvalitetskravene til montørene, som faktisk utfører jobbene i de eksterne 
firmaene, samt detaljeringsgraden i videreformidlingen vurderes av den enkelte installatør. 
Det antas at vurderingene er ulike fra selskap til selskap og at evnen til å videreformidle 
kravene også er ulik. Montørene hos de eksterne utførerne har dermed i ulik grad blir utsatt 
for tvetydige styringssignal og har også i ulik grad oppfattet og tolket styringssignalene i eget 
hierarki og P0-avtalen.  De må derfor i ulik grad veie kvaliteten i arbeidet opp mot 
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ressursbruken i jobben. Kompetanse på utføring av arbeid på fordelingsnettet er også ulik for 
de trettiseks eksterne utførerne. Dette vil gi seg utslag i ulikt antall feil og avvik for den 
enkelte utfører i forbindelse med arbeidet.  
2. Det forventes individuelle forskjeller i oppfyllelse av kvalitetskravene i P0-
avtalen fra de eksterne utførerne. 
For å verifisere denne hypotesen må jeg samle inn data om den enkelte eksterne utførers 
kvalitet på tilknytningsjobbene. 
3.7.3 Forventninger til bedre kostnadseffektivitet med ekstern utfører 
I privat virksomhet er det fokus på lønnsomhet (Opstad 2006:29). I forhold til NPM-teorien 
mangler konkurranseelementet i det offentlige og dette gir seg utslag i lavere produktivitet og 
effektivitet. P0-ordningen ble implementert av netteier fordi dette trolig var en mer 
kostnadseffektiv måte å utføre kundetilknytningsjobbene på.  Effektivitetskravet kan være 
innfridd fordi det ligger i sakens natur at det er mer kostnadseffektivt at tilknytningsjobbene 
utføres av det installasjonsfirma som allerede er i boligen for å montere kundens strømanlegg.  
Da sparer NTE Nett transportutgifter for å transportere egne mannskaper til boligen.  
NTE Netts P0-ordning medfører ikke noen reel konkurranse mellom interne og eksterne 
utførere. Nettselskapet tar kun de tilknytningsjobbene som blir initiert av installatører som 
ikke er med i P0-ordningen. Det er heller ingen direkte priskonkurranse mellom de eksterne 
utførerne på tilknytningsjobbene. Alle eksterne utførere får betalt forhåndsavtalt pris. Det kan 
likevel hevdes at det er en viss form for konkurranse mellom de eksterne utførerne gjennom 
det faktum at det er konkurranse på pris for arbeidet med husinstallasjonen til sluttkunden. 
Den eksterne utføreren som får jobben med å installere boligen får også tilknytningsjobben fra 
NTE Nett med på kjøpet. Det samme kan sies om byggestrømstjenesten som er outsourcet fra 
nettselskapet til installatørene. Den installatør som får levere byggestrøm til boligbyggeren får 
også svært ofte husinstallasjonen, og dermed også tilknytningsjobben. Dette kan tolkes som at 
det er priskonkurranse om jobbene, selv om det ikke konkurreres direkte om pris på den ene 
delen av jobben.  For den eksterne utføreren, som er opptatt av omsetning, spiller det liten 
rolle hvilken del av jobben det økonomiske resultatet kommer fra. Hovedsaken er at summen 
av installasjonsjobben og tilknytningsjobben bidrar til et godt resultat for den eksterne. Gode 
enhetspriser på tilknytningsjobben vil dermed føre til at en ekstern utfører kan tilby rimeligere 
installasjonsjobber enn firma som ikke deltar i P0-ordningen. De trettiseks eksterne utførerne 
som har inngått P0-avtale med netteier har gjort dette fordi de finner det lønnsomt. Ut fra 
dette konkluderer jeg med at det er konkurranse mellom de eksterne utførerne om jobbene. 
Fastprisen for tilknytningsjobben blir en del av konkurransegrunnlaget for husinstallasjonen. 
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Denne konkurransesituasjon vil, ifølge NPM-tenkningen, bidra til en positiv effekt i forhold 
til produktivitet og effektivitet for de offentlige tjenestene. Dette fører frem til siste hypotese 
for problemstillingen: 
3. Det forventes at netteiers kostnader med tilknytning av nye strømanlegg blir 
lavere når en andel av jobbene utføres av en ekstern utfører i forhold til at alle jobbene 
utføres med intern utfører. 
Det er usikkerhet knyttet til hvilke ekstra kostnader som P0-ordningen medfører for netteier. 
Dette blir et viktig punkt å avdekke gjennom undersøkelsen. De forventede lavere kostnadene 
med dagens ordning vil gi seg utslag i at kostnadsbildet for nåsituasjonen med P0-ordningen 
er økonomisk gunstigere for nettselskapet enn det beregnede kostnadsbildet som fremkommer 
med bruk av kun intern utfører på alle tilknytningsjobbene.  Det optimale, i forhold til NPM-
tenkningen, vil være at alle tilknytningsjobbene blir utført av utførere som opplever 
konkurranse om jobbene, altså eksterne utførere. Dette krever i så fall at P0-ordningen endres 
slik at alle installatørene ønsker å delta eller blir pålagt å delta i ordningen. 
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4 Metode 
4.1 Vitenskapsteoretiske dimensjoner  
4.1.1 Ontologi, epistemologi og metode. 
Forskning er et uttrykk for et vitebegjær hos den enkelte forsker, og metodefaget innebærer en 
diskusjon om hvordan vi kan tilfredsstille dette vitebegjæret på best mulig måte. Forskning er, 
i likhet med strømmåling, ingen ”eksakt vitenskap”. Målet er å finne frem til adekvate måter å 
nærme seg det man ønsker å vite, og på den måten komme så nær den subjektive sannheten, 
eller intersubjektivitet som mulig. Intersubjektivitet (Jacobsen 2005) setter enighet mellom 
mennesker i stedet for begrepet sannhet. Årsaken til denne distinksjonen er at det er vanskelig 
å komme frem til en omforent enighet om hvordan verden faktisk ser ut. Når vi forsker på 
menneskelig adferd og tankemåter kan vi i svært begrenset grad benytte universelle lover som 
i naturvitenskapen. Ontologi er læren om hvordan virkeligheten faktisk ser ut 
(Jacobsen2005:24). Det ontologiske utgangspunktet vårt, eller vår oppfatning av verden, får 
betydning for om vi søker etter generelle lovmessigheter eller forståelsen av det unike i vår 
forskning. 
Epistemologi er læren om kunnskap og kunnskapstilegnelse.  Enhver forskning har 
innebygget en bestemt epistemologi, det vil si en forståelse av hvilken type forskning som er 
mulig og relevant. (Nyeng 2004:2009). I nyere vitenskapsteori er det en ganske bred enighet 
om at vi bare kan få en delvis og subjektiv forståelse av sosiale fenomen (Jacobsen 2005:34). 
Forskning på dette området kan dermed i beste fall gi oss en begrenset eller gradert sannhet. 
Positivisme innebærer en antakelse om at det for alle fenomener i samfunnsvitenskapen finnes 
generelle objektive lover, i likhet med hva man finner i naturvitenskapen (Jacobsen 2005). Ut 
fra dette vil det være uproblematisk å generalisere forskningsresultater til større populasjoner 
og andre områder. Hermenautikk kan defineres som fortolkningskunst / forståelseslære, hvor 
man søker etter helheten i menneskenes kognitive forståelsesrammer for å forstå deres unike 
situasjon. Den hermenautiske sirkel bygger på at forståelsen av en handling eller en 
beslutning må sees som et forsøk på å løse et problem, det vil si i lys av en hensikt. Hvis vi 
ikke forstår hensikten blir handlingen meningsløs. Det sentrale blir dermed ikke å avdekke 
hva som faktisk skjer men hvordan mennesker fortolker det som skjer. Med en hermenautisk 
tilnærming til forskning vil generalisering i beste fall være forbundet med komplekse 
betingelser som tidsperiode, lokal begrensning, samfunnslag etc. Om et forskningsresultat lett 
kan generaliseres eller ikke blir dermed et spørsmål om forskerens epistemologiske ståsted 
(Jacobsen 2005).  
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Metode er en fremgangsmåte for å samle inn empiri, eller data om virkeligheten. Den er 
uavhengig av epistemologisk grunnsyn ettersom fortolkningsrammene kun har betydning for 
hva vi leter etter. Metode som hjelpemiddel i datainnsamling kan inndeles i faser som tabell 
4.1 viser. Det skilles mellom kvalitativt (ord) og kvantitativt (tall) løp der særlig fase 4, som 
handler om hvordan man samler inn data, bli ulikt for de to fremgangsmåtene. Figuren 
illustrerer også at det er problemstillingen som legger føringer for resten av forskningsløpet, 
og at forskeren underveis må ta stilling til ulike valg og gi svar på ulike spørsmål avhengig av 
hvilken fremgangsmåte som velges.  
Fase 1: Utvikling av problemstilling 
Fase 2: Valg av undersøkelsesdesign 
Fase 3: Valg av metode – kvalitativ eller kvantitativ 
Kvalitativ Kvantitativ 
Fase 4: Åpne intervju Fase 4: Spørreskjema 
Fase 5: Hvordan velge ut enheter? Fase 5: Hvordan velge ut enheter? 
Fase 6: Hvordan analysere kvalitative data? Fase 6: Enkel statistisk analyse 
Fase 7: Hvor gode er de konklusjonene vi har trukket? Fase 7: Hvor gode er de konklusjonene vi har trukket? 
Fase 8: Tolking av resultater 
Tabell 4.1 Faser i undersøkelsen (Jacobsen 2005, s 65) 
4.1.2 Deduktiv eller induktiv metode  
Et av valgene man må ta i forhold til metode for datainnsamling er om man ønsker å 
fremskaffe ny teori eller om man ønsker å verifisere eksisterende teori. Dette er valget mellom 
deduktiv og induktiv metode. Dersom man ønsker å fremskaffe ny teori gjøres dette best med 
en induktiv tilnærming hvor forskeren går ut i verden og blir indusert av sine omgivelser, uten 
noen form for forutinntatte holdninger. Når inntrykkene er indusert eller overført fra verden til 
forskerens database kan de systematiseres og være grunnlaget for ny teori om hvordan 
virkelighetens verden er. Har man derimot et teoretisk utgangspunkt for sin forskning og er 
opptatt av å få denne verifisert eller nyansert benytter man deduktiv metode. I dette tilfellet 
vet forskeren hva han ønsker svar på, hvilke data som er relevante i forhold til dette og 
utelukker dermed andre data som ikke anses å fremme forskningen på utvalgt område. Begge 
tilnærmingene, både induktiv og deduktiv, har naturlige fordeler og ulemper. I min forskning 
omkring kvalitet og effektivitet på målermontasje har jeg valgt å ta utgangspunkt i 
eksisterende økonomisk teori, som presentert over. Tilnærmingen blir derfor deduktiv, det vil 
si at jeg kjenner problemstillingen og aktuell teori før datainnsamlingen starter, og at 
datainnsamlingen dermed blir avgrenset til aktuelle variabler og størrelser. 
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4.1.3 Holisme- individualisme  
I spørsmålet omkring holisme eller individualisme er stridens kjerne om grupper på flere 
individ kan tillegges felles egenskaper eller om dette begrenser seg til individnivå. Et 
menneske har et sett med gjenkjennbare forståelsesrammer, personlighet og innlært adferd. 
Det vil likevel til en viss grad tilpasse seg situasjonen det befinner seg i, og vil dermed kunne 
endre adferd og tankemønster dersom det skifter miljø eller bytter gruppetilhørighet. 
Forståelsesrammene og personligheten er trolig mer stabil for den enkelte person. 
Problematikken omkring holisme eller individualisme kan synliggjøres gjennom for eksempel 
et fotballag.  Dersom elleve gode enkeltspillere samles for å spille på samme lag vil neppe 
lagkvaliteten utgjøre summen av enkeltspillere. Man har heller ingen garanti for at en spiller 
som fungerer godt på et lag automatisk kan bytte klubb og fortsette å prestere like godt. En 
holistisk tilnærming til fotballaget vil understreke at fenomener må forstås som et komplekst 
samspill mellom enkeltspillere.   
Når jeg ønsker å forske på kvalitet og effektivitet på tilknytningsjobbene vet jeg at jobben 
utføres av enkeltindivid ansatt hos ulike utførere. Montasje av strømmåler er en individuell 
jobb som utføres av en enkelt montør. NTE Nett har avtale med det enkelte installatørfirmaet 
om å utføre jobben, og det blir dermed opp til utfører å bestemme hvilken montør som skal 
være ansvarlig for arbeidet med den enkelte strømmåler, så lenge montøren er 
forhåndgodkjent av NTE Netts Driftsleder. Montører hos utføreren kan bli brukt til 
strømmålerarbeid i perioder, og til annet arbeid i andre perioder.  De kan også bli 
langtidssykemeldt, pensjonert, bytte jobb eller slutte i jobben. Selv om NTE Nett får 
rapportert hvilken montør som monterer den enkelte strømmåler velger jeg å kreditere det 
enkelte installatørfirma for innsatsen fordi det er disse som er ansvarlige i forhold til NTE 
Nett. Det er flere grunner, i tillegg til utføreransvaret, som taler for en holistisk behandling av 
utførerne. Kompleksiteten med undersøkelsen vil øke betydelig dersom man velger å forholde 
seg til den enkelte montør isteden for firmaet han representerer. Det er også slik at det er den 
totale kvaliteten til firmaet som NTE Nett ønsker å legge til grunn og sammenligne som et 
tildelingskriterium ved en eventuell tilbudskonkurranse. Disse grunnene anses som mer 
betydningsfulle enn den målefeilen vi får ved ikke å utføre undersøkelsen på individnivå og 
korrigere for at montørene er mer eller mindre aktive til en hver tid. Denne holistiske 
behandlingen av utførerne forenkler altså forskningen min og medfører feilkilder som bør 
vurderes dersom resultatet skal generaliseres. 
4.1.4 Nærhet eller distanse  
Målet for all forskning er å komme frem til så riktige og nøytrale konklusjoner som mulig. 
Det vil si at det er ønskelig at forskningsresultatet er repliserbart slik at en annen forsker vil 
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komme frem til samme resultat. Valget mellom nærhet eller distanse mellom forskeren og 
undersøkelsesobjektene blir her gjenstand for diskusjon. Den positivistiske tilnærmingen til 
forskning hevder at distanse er nødvendig for å unngå eller begrense at forskeren influerer 
datainnsamlingen, mens kritikerne av positivismen mener at best resultat nås gjennom nærhet 
og aller helst gjennom likeverdige relasjoner mellom forsker og undersøkelsesobjekt.   
4.1.5 Tall eller ord(kvantitativ eller kvalitativ metode) 
Kvantitativ metode er innsamling av tall som representerer ulike utsagn. Mange har hevdet at 
ved å samle inn tall måler man ikke annet enn forskerens forståelse av et fenomen (Jacobsen 
2005). For at dette skal fungere etter hensikten kreves stort sett at forskeren på forhånd har 
definert spørsmål som gir mening til den som skal tallfeste sine referanser. Ved å bruke en 
kvalitativ metode samler man inn ord og utsagn gjennom observasjon og åpne intervjuer. 
Dette gir stor detaljrikdom og man får frem flere nyanser enn gjennom å samle inn tall. Hva 
som er det beste av ord eller tall er situasjonsavhengig alt etter hva man ønsker å kartlegge. 
Skal man gjennomføre en trafikktelling er tall trolig best og skal man undersøke 
motivasjonsfaktorer vil sannsynligvis det mest beskrivende være ord fordi det er vanskelig 
eller uoversiktlig å lage mange nok svaralternativer som kan representeres med tall. Normalt 
sorterer dokumentundersøkelser under kvalitativ metode fordi man som regel undersøker 
sekundærdata som egentlig er beregnet for å studere andre fenomener enn det man selv ønsker 
å studere.  
4.1.6 Komparative case-studier 
Tre typer design fremkommer som de mest vanlige i komparative case-studier. Det er å 
sammenligne ulike case, sammenligne like caser og sammenligne mest mulig ulike caser 
(Jacobsen 2005).  Ved ulike case sammenlignes case som er forskjellige fra hverandre langs 
en eller flere dimensjoner, like case betyr at to eller flere case er svært like hverandre langs en 
eller flere dimensjoner og mest mulig ulike case sammenlignes for å gjennomføre en kritisk 
test av en hypotese. 
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Figur 4.1 Metodetriangulering 
Når vi undersøker to utvalg fra samme populasjon på to ulike tidspunkt får vi det Jacobsen 
(2005) kaller en tidsstudie. Metodetriangulering mellom ekstensive og intensive 
metodeopplegg er et ideal for å sikre relevans. Gjennom å konfrontere noen få personer med 
resultatet av den ekstensive undersøkelsen, som i figur 4.1, kan vi bevege oss nærmere 
idealet, nemlig både generalisering og relevans. 
4.1.7 Eget ståsted 
Idealet er ifølge Jacobsen (2005) det han omtaler som en pragmatisk tilnærming til 
metodevalg. Med dette forstås en ontologi og epistemologi som tar utgangspunkt i at 
regelmessigheter og regularitet forekommer i samfunnsvitenskapen og at 
problemformuleringen må bestemme hvilke forskningsdesign som anvendes for å svare på 
spørsmålet. I dette ligger det en anerkjennelse om at det finnes generelle og delte 
konstruksjoner av virkeligheten uavhengig av hvilke forståelsesrammer som anvendes. Det vil 
for eksempel være intersubjektivitet omkring et utgangspunkt som at barn tilegner seg lærdom 
i skolen, at denne kunnskapen er delvis kumulativ, men også avhengig av kontekst.  Dette 
betyr også en erkjennelse om at enkelte spørsmål best kan besvares med utgangspunkt i en 
positivistisk innfallsvinkel, mens andre spørsmål best kan besvares ut fra en hermenautisk 
innfallsvinkel. Historisk kvalitet og historiske kostnader er tilnærmet objektive størrelser som 
jeg mener best kan undersøkes ut fra en positivistisk tilnærmet metode. Om resultatet er 
generaliserbart mener jeg må fortolkes gjennom en hermenautisk innfallsvinkel fordi kvalitet 
på utført arbeid og medgåtte ressurser er resultater av menneskers adferd. Adferdsmønstre kan 
endres.  
Artikkelen ”Når mauren også skal være ørn” av Ry Nielsen og Repstad (Nyeng og Wennes 
2006) behandler fordeler og ulemper i forhold til det å forske på egen organisasjon. 
Hovedproblemet er at forskningen, særlig innenfor kvalitativ metode, lett kan bli skjev og 
subjektiv grunnet selektiv persepsjon. Med dette menes at perspektivet til forskeren blir 
Ekstensiv 
tilnærming 
Resultat 
Intensiv 
tilnærming 
Validerte 
funn 
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begrenset og fastlåst på grunn av lang, grundig og ofte skjult sosialisering. I 
intervjusituasjonen kan en dermed lett komme til å stole på at en selv er godt informert, eller 
de intervjuede kan tro at intervjueren er godt informert, uten at dette er riktig. Som ansatt i 
NTE Nett vil jeg være bestillerens representant og dermed stå med begge føtter godt plantet i 
materien som er gjenstand for forskningen min. Selv om jeg er ansatt i en annen avdeling i 
nettselskapet, som ikke har bestillerfunksjonen for P0-ordningen, må en anta selektiv 
persepsjon. Mitt forhold til P0-ordningen er som administrator for dataverktøyet Elsmart og 
saksbehandler i forbindelse med meldinger i Elsmart om midlertidige måleranlegg og 
byggestrømskap. Byggestrøm er en del av P0-avtalen, men skiller seg likevel ut fordi denne 
tjenesten er outsourcet til de prekvalifiserte installatørene. Det vil likevel være en utfordring, 
som trolig krever stor aktsomhet og nøye planlegging, å unngå å farge datainnsamlingen.  Et 
godt argument for å bruke tilgjengelige rådata eller sekundærdata fra tidligere undersøkelser 
vil være at dette minsker egne muligheter til påvirkning i forbindelse med datainnsamlingen. 
Dersom andre innsamlingsmetoder blir valgt må dette problemområdet ha ekstra fokus for at 
forskningen skal bli så nøytral som mulig.  
4.2 Valg av forskningsdesign 
Min forståelse av begrepet forskningsdesign er at det er valget mellom en intensiv eller en 
ekstensiv tilnærming til problemstillingen.  Et ekstensivt opplegg betyr at vi undersøker 
mange enheter (Jacobsen 2005). Dette gir gode muligheter for å generalisere funn fra utvalg 
til populasjon. Et intensivt opplegg betyr at vi går i dybden på enhetene for å få frem relevant 
informasjon.  Dette gir økt detaljeringsgrad og gir gode muligheter til å generalisere fra empiri 
til teori. Valget må gjøres ut fra det målet som initieres i problemstillingen. 
4.2.1 Tidligere undersøkelser 
Før man bestemmer seg for forskningsdesign kan det være fornuftig å se på hvilke 
undersøkelser og registreringer som er gjort tidligere i forhold til problemstillingen og de to 
forskningsspørsmålene som er fremsatt som retningsgivende fokus for avhandlingen. NTE 
Nett er et av ganske få nettselskaper i Norge som har eksterne utførere på tilknytningsjobbene. 
Ettersom det også er et av de nettselskapene med lengst erfaring med denne måten å 
organisere arbeidet på, har jeg begrenset studien om tidligere undersøkelser og registreringer 
til NTE Nett. 
 Prosjektet “Tilstandskontroll 2003-04” 
NTE Nett gjennomførte i 2003-04 en meget grundig kvalitetskontroll av 200 måleranlegg som 
var montert av egne målermontører. Jeg var prosjektleder for dette prosjektet og 
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undersøkelsen ble utført av en av NTE Netts egen målermontør. De 200 måleranleggene ble 
tilfeldig trukket ut sammen med 50 reserveanlegg som skulle sikre at antallet til slutt ble 200. 
Årsaken til at det ble trukket ut 50 reserveanlegg var at vi ut fra tidligere erfaring vet at vi 
ikke får tilgang til alle målerne på kort varsel. Enkelte målere, særlig de i fritidsboliger, er lite 
tilgjengelige på vinters tid, fordi de er plassert i innendørs sikringsskap. Data fra aktuelle 
kvalitetsindikatorer i denne undersøkelsen er presentert i tabellen under.  Hovedfunnene viser 
at alle strømmålerne var ”rett elektrisk koplet” men at det forekom ”uttak av umålt strøm” på 
3 av anleggene og at påkrevde plomberinger og ”avsatt plass til måler” i sikringsskapet er litt 
vilkårlig overholdt.   
Antall 
Elmålere 
Plomb. 
Fabrikk 
Plombering 
Deksel 
Plomb. 
mål/br 
Plomb. 
Brett/u 
Plomb. 
OBV 
Umålt 
strøm 
Måler-
plass 
200 100 % 93,5 % 16,5 % 40 % 11 % 98,5 % 22 % 
Tabell 4.2 Kvalitetsindikatorer i prosjekt tilstandskontroll 2003-04 
For eksempel var kun 33 av de 200 målerne ”plombert fast til målerbrettet” (underlaget i 
sikringsskapet) mens 13 målere manglet ”plombering av deksel” over tilkoplingsledningene. 
”Avsatt plass til måleren” i sikringsskapet skal være minimum hbd = 40 cm x 25cm x 16 cm.  
Dette ble kun overholdt for 44 av de 200 måleranleggene. 
 DLE-kontroll 2010-11 
Det Lokale Eltilsyn (DLE) har de siste to årene, på oppdrag fra NTE Nett, gjennomført 
kontroller på utførte P0-jobber og jobber utført av interne utførere. Her er ikke innsamlede 
data systematisert, men resultatet foreligger i form av rådata på 2.253 kontrollskjema. 
Kontrollskjemaet (vedlegg 1) omfatter de fleste av kvalitetsparameterne som vi har diskutert 
hittil unntatt ”uttak av umålt strøm”. Denne parameteren er ikke undersøkt fordi det ville 
medført et større inngrep i målerinstallasjonen. DLE har med andre ord kun foretatt visuell 
kontroll av de kvalitetsparameterne som er lett tilgjengelige i sikringsskapet og 
grunnmurskapet.  
Hensikten med kontrollen har vært todelt. For det første ønsket NTE Nett å kvalitetssikre 
leveransen i P0-avtalen med installatørene, det vil si å undersøke at man faktisk får den 
tjenesten man betaler for.  For det andre har NTE Nett ment at en omfattende kontroll også 
har en preventiv effekt gjennom at leverandør av montasjetjenesten ble informert om 
kontrollen i forkant av jobben.  Konsekvensene for utfører ved kvalitetsavvik er kjent 
gjennom avtalene, og feilretting er kostbart fordi det ofte medfører relativt store 
transportkostnader. De avvikene som ble avdekket er håndtert fortløpende med utgangspunkt i 
kontrollskjemaene uten at avvikene har blitt sammenstilt eller samlet evaluert tidligere. Selve 
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jobben med nytilknytning av strømkunden eller oppgradering av eksisterende strømanlegg 
kan være utført på et tidligere tidspunkt enn kontrollen, enten av en prekvalifisert installatør 
eller egen entreprenør tilknyttet NTE Nett. DLE-kontrollen er begrenset til en visuell kontroll, 
dvs. at skapdør på grunnmurskapet er åpnet for inspeksjon uten at det er foretatt fysiske 
inngrep i installasjonen som for eksempel kontroll av moment på tilkoplingsskruer og 
lignende. Måleranlegget er på lignende vis kontrollert ved at skapdør på sikringsskap er åpnet 
og de synlige kvalitetsparametrene inspisert. Deksel på måler skal normalt være plombert og 
DLE har ikke brutt plombering for å inspisere fargemerking og dimensjon på målersløyfen, 
bruk av niter eller tilsatt moment på skrutilkoplingene. Målersløyfe er kun kontrollert i de 
tilfeller den er synlig uten at plombering brytes. Dette gjelder dermed fortrinnsvis på anlegg 
med eldre sikringsskap uten dagens krav til avdekning av spenningsførende deler i 
sikringsskapet eller på måleranlegg som mangler plombering av målerdeksel. 
Kvalitetskravene til de kontrollparametrene som DLE har kontrollert er gitt i vedlegg 2. 
 Avvik i Synergi og DocuLive 
Parameteren ”uttak av umålt strøm” samt andre avvik i forbindelse med montasje av målere 
som ikke dekkes gjennom DLE-kontrollen kan finnes i Synergi, som er NTE Netts 
avvikssystem, eller i DocuLive, som er NTE Netts dokumentarkiv. Trolig finnes det også 
mindre avvik som kun er dokumentert i ansattes e-postbokser utenfor min rekkevidde. Det er 
registrert 60 avvik på avdeling Nettkunde / målermontasje i Synergi etter 2007. De fleste 
avvikene er i forhold til trafomålte anlegg og feil på målere.  Trafomålte anlegg er elanlegg 
med overbelastningsvern over 80 A, som oftest benyttes på næringsvirksomhet eller 
gårdsbruk og lignende med større strømforbruk enn vanlige eneboliger. Det er åtte avvik 
registrert i Synergi, i forbindelse med P0-jobber der en prekvalifisert utfører er ansvarlig for 
avviket. Disse avvikene er avdekket etter melding fra sluttkunde, egne målermontører eller 
andre prekvalifiserte utførere. De åtte avvikene er fordelt på sju ulike eksterne utførere. 
Dermed er ingen av de eksterne utførerne overrepresentert i dette avvikshåndteringssystemet. 
Det er ikke registrert saker i Synergi med intern utfører. Dette kan forklares med at det enten 
ikke har vært oppdaget avvik eller at avvikshåndteringen foregår på en uformell måte når 
utføreren er intern. 
I NTE Netts arkivsystem DocuLive er det registrert 26 avvikssaker (Saksnr. 200800085) på 
prekvalifiserte installatører i perioden 2008-2011 fordelt på elleve ulike utførere. Enkelte 
saker kan være feilregistrert eller registrert på andre saksnummer så dette antallet er meget 
usikkert. Fordelingen av antall saker gjenspeiler omtrent den enkelte utførers aktivitet i 
perioden, slik at den utføreren med størst aktivitet også har flest avvik.  Sakene gjelder 
hovedsakelig krav om utbedring etter feilmontasje av måler eller grunnmurskap. 
Registreringene i Docu-Live kan komme som et resultat av avviksregistrering i Synergi, 
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kontrollskjema fra DLE eller avviksmelding fra egne tekniske saksbehandlere og 
målermontører. DocuLive brukes kun for korrespondanse med eksterne og er pålagt gjennom 
lovverket for at offentligheten skal ha innsyn (Lovdata LOV 2006-05-19 nr 16). Kravet 
gjelder ikke for intern kommunikasjon, så avvik forårsaket av interne medfører ikke formelle 
offentlige dokumenter. 
 Avvik i Elsmarts kvalitetsmodul 
NTE Netts tekniske saksbehandlere har som mål å kontrollere minst 5 % av 
nytilknytningsjobbene utført av eksterne utførere. Disse kontrollene er, i følge informant på 
avdeling Nettprosjekt, målrettet mot de anleggene som erfaringsmessig ofte har avvik. 
Resultatet av kontrollen er dermed ikke generaliserbart for et større utvalg anlegg.  Det er 
nytilknytningene som hovedsakelig blir prioritert i denne kontrollen som hovedsakelig er en 
kontroll av utomhus arbeid fordi kunden ofte ikke er hjemme slik at måleranlegget kan 
inspiseres. Elsmarts avviksmodul ble satt i drift fra 2011 og etter dette er avvikene 
systematisk registrert på de kontrollene som her omtales. I løpet av fjoråret ble det 
gjennomført 163 kontroller hvorav det ble registrert avvik på 60 av jobbene. 13 avvik gjelder 
måleranlegg og 47 avvik gjelder utomhus arbeid. Avvikene tas ikke med i den videre analysen 
fordi utvalget er skjevt. 
4.2.2 Forskningsdesign for kvalitetsvariabelen 
De to første hypotesene som ble fremsatt i 3.7, om antatt lavere kvalitet på arbeid utført av 
eksterne og forventninger om individuelle forskjeller, leder oss til å sammenligne kvaliteten 
på montasjearbeidet som utføres med ulike utførere i NTE Nett. Dette er i 
metodesammenheng en komparativ case-studie med kvalitet som avhengig variabel og utfører 
av tjenesten som uavhengig variabel. For å si noe om kvaliteten på målerarbeidet utført av den 
enkelte eksterne installatør bør det samles inn data fra et betydelig antall jobber.  Årsaken til 
dette er at det trolig er langt mellom kvalitetsavvikene, særlig på måleranleggene, uavhengig 
av hvem som er utfører. Med kvalitetsavvik mener jeg her funn av negative (ikke ønskede) 
resultat på kvalitetsparametrene ”rett elektrisk koplet”, ”plombering av strømmåler” og andre. 
Jeg ønsker derfor å ha en ekstensiv tilnærming til datainnsamlingen for kvalitetsvariabelen. 
4.2.3 Forskningsdesign for effektivitetsvariabelen 
Min 3. hypotese i 3.7 var forventninger om reduserte kostnader gjennom arbeid utført etter 
P0-avtalen. For å fremskaffe oversikt over hele verdikjeden med intern og ekstern utfører og 
detaljkunnskap om ressursbruken i verdikjedene, velger jeg et intensivt undersøkelsesdesign 
med dybdeintervju av ansatte i hele verdikjedene for å kartlegge dette. Ut fra opplysningene 
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som innhentes gjennom intervjuene vil jeg forsøke å skissere verdikjedene med de ulike 
utførerne i henhold til prosesstankegangen som vil bli beskrevet i 4.3.1. Ressursbruken i 
verdikjedene vil jeg kategorisere i indirekte kostnader og direkte kostnader som beskrevet i 
3.5. For å gi et estimat på omfanget eller størrelsen på de ulike kostnadene må man 
nødvendigvis ned på et ganske detaljert nivå. Postutsending av målere kan være et illustrativt 
eksempel på en direkte kostnad. Det vil trolig være vanskelig for NTE Netts lagermedarbeider 
å anslå hvor mange timer han bruker på å pakke og sende målere til installatørene gjennom et 
år. Det vil sannsynligvis være enklere å anslå hvor lang tid han bruker på å pakke og sende en 
måler i posten. Hvis jeg i tillegg vet hvor mange målere som sendes i posten hvert år, hva 
portoen koster og timekostnaden på lagermedarbeideren kan totalkostnaden for denne 
aktiviteten enkelt beregnes. Et annet eksempel på detaljeringsgrad kan hentes fra de indirekte 
kostnadene der et av spørsmålene som må besvares vil bli faktureringskostnader. Skal en her 
regne med kun de ressursene som bestiller bruker for å kontrollere og kontere fakturaene eller 
skal man også ta med kostnader i forhold til datasupport og service til installatørene for å 
gjøre dem i stand til å hente ut fakturagrunnlag gjennom felles dataverktøy, eller er det mer 
fornuftig å samle disse kostnadene i supportkostnader?  Svaret blir å finne gjennom de 
individuelle intervjuene og kan neppe bestemmes i forkant fordi man her er avhengig av 
hvilken kunnskap intervjuobjektene har.  Dersom de har totalkunnskap om support til 
utførerne er det fornuftig å lage en kostnadstype som kalles supportkostnad.  
4.3 Metodevalg for innsamling av data 
4.3.1 Valgt forskningsmetode for å kartlegge kvalitet 
Under valg av forskningsdesign i 4.2 konkluderte jeg med at det var nødvendig med 
ekstensivt design for å undersøke kvalitetsvariabelen. Jeg velger derfor å benytte 
dokumentundersøkelse av DLEs kvalitetskontroll fra 2010 og 2011 som datagrunnlag for min 
analyse.  Datagrunnlaget er relevant og etter mitt skjønn tilstrekkelig for å gjennomføre en 
komparativ analyse av elleve viktige og sammenlignbare kvalitetsparametre for 
tilknytningsarbeidet med og uten ekstern utfører. At DLE-kontrollen kun gjelder for visuelle 
kvalitetsparametre svekker naturligvis validiteten i undersøkelsen. Det er flere viktige 
kvalitetsparametre for målermontasjen som ikke er synlig, som for eksempel uttak av umålt 
strøm, bruk av riktig merking og fargekode på målersløyfen, bruk av niter, riktig moment på 
tilkoplingsskruene og lignende.  Jo flere variabler vi kontrollerer for, desto sikrere kan vi være 
på at en samvariasjon mellom to variabler er reell, og desto større sannsynlighet er det for at 
de to forholdene også henger sammen kausalt (Jacobsen 2005). Med dette forstås at desto 
flere kvalitetsparametre som undersøkes, desto sikrere kan man være på at kvalitetsvariabelen 
blir representativ for de uavhengige variablene, som i dette tilfellet er utførerne.  Det som er 
kontrollert gjennom DLEs visuelle kontroll av måleranlegget er, etter min mening, 
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tilstrekkelig som indikator for å avklare de to første hypotesene. Som figur 4.1 viser, kan en 
øke validitet og relevans for undersøkelsen gjennom å bruke metodetriangulering. Jeg vil 
gjøre dette gjennom å konfrontere de samme intervjuobjektene som intervjues for å kartlegge 
kostnadsvariabelen med resultatet.  Dette betyr at kvalitetsvariabelen må undersøkes før 
kostnadsvariabelen. 
 Alternative metodiske fremgangsmåter 
Det finnes flere ulike fremgangsmåter for å undersøke kvalitet på målerarbeid med og uten 
ekstern utfører enn den jeg har skissert over og i figur 4.1. Kvaliteten på målerarbeidet kan for 
eksempel undersøkes gjennom en retrospektiv tverrsnittsundersøkelse, der primært personer 
fra NTE Netts Nettkundeavdeling, i tillegg til å gi informasjon om dagens tilstand, blir bedt 
om å beskrive hvordan kvaliteten var før BUM og P0-ordningen kom. Det hadde også vært 
mulig å gjennomføre en ny tilsvarende undersøkelse som den NTE gjennomførte i 2003-04 
for å ha et grunnlag for en komparativ analyse. 
 Begrunnelse for valg av metodeopplegg 
Første alternativ, med retrospektiv tverrsnittsundersøkelse, er ikke valgt fordi dette anses som 
en dårligere datainnsamlingsmetode enn den valgte dokumentundersøkelsen. Årsaken er at det 
betviles at noen kan gi en bedre beskrivelse basert på hukommelse etter så mange år.   
Det andre alternativet med å gjennomføre en ny tilsvarende undersøkelse som i 2003-04 anses 
som et godt alternativ for å danne grunnlag for en komparativ analyse. Når man skal 
sammenligne tilstandsdata fra to ulike tidspunkt med hverandre er det ønskelig at 
forutsetningene for datainnsamlingen er mest mulig like fordi dette gir undersøkelsen best 
validitet og reliabilitet. Gjennom en ny identisk undersøkelse vil man også få undersøkt 
eksakt samme kvalitetsindikatorer som ved forrige kontroll. Minuset med en ny undersøkelse 
som den NTE Nett gjennomførte for snart ti år siden er tidsaspektet og kostnaden med 
undersøkelsen. Det er heller ikke gitt at en grundig undersøkelse av 200 måleranlegg med ti 
års mellomrom, vil gi bedre svar enn den dokumentundersøkelsen som er valgt.  Selv om 
DLEs kontroll innholder færre kontrollparametre så kompenseres dette gjennom at omfanget 
er betydelig større.  At NTE Netts regelverk for måling var forholdsvis ferskt ved 
undersøkelsen i 2003-04 gjør at forutsetningene for sammenligningen mellom denne 
kontrollen og en eventuell ny tilsvarende undersøkelse blir litt ulike.  Det at fokuset på 
målermontasje har vært høyt i NTE Nett i forbindelse med P0-avtalen gjør også at 
forutsetningene for sammenligning av gammel og ny undersøkelse blir ulik. 
Dokumentundersøkelse av DLEs kontroll velges dermed ut fra eliminasjonsmetoden og det 
faktum at dette gir de mest like forutsetningene for å sammenligne utførerne. Det er også et 
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poeng at dokumentundersøkelse reduserer faren for at undersøkelsen blir farget av forskerens 
selektive persepsjon. 
 Instrument for datainnsamling 
Jeg velger å gå gjennom kontrollskjemaene fra DLEs kontroll og føre inn resultatet av de 
enkelte kontrollene i et regneark.  Det blir dermed mulig å sortere kontrollene på de enkelte 
parametrene og på den måten trekke ut representasjoner og funn.  Ettersom kontrollene 
dekker ulike typer arbeid med forskjellige utførere i en forholdsvis lang tidsperiode, må det 
påregnes å vaske resultatet med ulike fagsystem for å hente ut opplysninger fra ønsket utvalg. 
De fleste fagsystemene kan produsere rapporter som kan importeres i et regneark til dette 
formålet. 
Den datainnsamlingen som må gjøres for å kartlegge kvalitetsvariabelen er, i tillegg til 
dokumentundersøkelsen og gjennomgang av avvikssystemene hos netteier, 
informasjonsinnhenting i form av intervju for å konfrontere sakkyndige personer med 
resultatet av den komparative analysen. Som nevnt blir det viktig at man forsøker å farge 
resultatet av undersøkelsen i så lav grad som mulig i forbindelse med dette arbeidet. Ettersom 
målgruppen, med kunnskap om temaet, er nære medarbeidere er det særlig to aspekt som kan 
bli utfordrende; For det første blir det vesentlig at intervjuobjektene får rimelig tid til å gjøre 
seg opp en formening og uttale seg om antatt tilstand på kvaliteten før analyseresultatet blir 
bekjentgjort. Det andre aspektet blir å gjennomføre alle nødvendige intervju før resultatet blir 
kjent på annen måte, slik at man kan være tryggere på å få en korrekt vurdering og reaksjon 
på analysen. Intervjuene avventes derfor inntil kvalitetsvariabelen er kartlagt og delvis 
analysert. 
NTE Nett er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 som setter krav til bedriftens systemer for 
kvalitetsstyring. Dette er en europeisk standard som er godkjent av CEN (Den europeiske 
standardiseringsorganisasjonen) og som skal sikre at bedriften oppfyller kundens krav og krav 
i lover og forskrifter så vel som organisasjonens egne krav gjennom prosesstankegang. 
Tankegangen fordrer at avhengigheten mellom de enkelte aktivitetene i verdikjeden beskrives 
og kontinuerlig forbedres.  Prosesstankegangen og definisjonene som gis i ISO-standarden vil 
bli anvendt i denne avhandlingen i forbindelse med kartleggingen av verdikjedene med ulike 
utførere. Standarden krever at kvalitetsmålene skal være målbare og forenelige med 
kvalitetspolitikken i bedriften, også når aktiviteter settes ut til eksterne utførere.  Hvilke 
kvalitetsparametere som er målbare og fornuftige å anvende i undersøkelsen er en faglig 
utfordring. Det samme gjelder vurderingen av om parameterne er gode indikatorer for det som 
ønskes undersøkt. 
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4.3.2 Valgt forskningsmetode for å kartlegge kostnadseffektivitet 
Jeg har i 4.2.3 valgt et intensivt forskningsdesign for kostnadsspørsmålet i form av åpne 
intervju av noen få utvalgte personer i NTE som til sammen har innsikt i hele verdikjeden.  
Det må påregnes å tilpasse antall intervjuobjekter etter hvert som intervjuene gjennomføres 
fordi informantene også skal avdekke prosessenes verdikjeder med intern og ekstern utfører. 
Det jeg ønsker å få svar på i intervjuene er hvilket kostnadsbilde NTE Nett har for 
tilknytningsjobber utført gjennom P0-ordningen og hvordan kostnadsbildet ser ut for de 
samme jobbene utført med egne ressurser. Det er viktig å få frem alle indirekte og direkte 
kostnader med jobbene, men det anses likevel som viktigere å fokusere på forskjellene i 
kostnadsbildene som de ulike utførermodellene gir. Det er med andre ord ikke totalkostnaden 
som prioriteres gjennom undersøkelsen, men heller kostnadsforskjellene som oppstår på 
grunn av prosessulikheten i verdikjedene.  Dette kan gjøres gjennom å se på hvilke rutiner 
som endres med utførervariabelen. Alle ledd som varierer med utførervariabelen i 
produksjonskjeden må avdekkes og alle kostnadene som varierer med utførervariabelen må 
navngis som en kostnadsparameter. Omfanget av de enkelte aktivitetene i produksjonskjeden 
må estimeres i form av ressursbruk som antall medarbeidere, antall biler, antall kjørte 
kilometer eller faktisk tidsforbruk. Deretter må ressursbruken omregnes til kostnader gjennom 
tilgjengelige priser, kvalifisert estimat eller regnskapstall. For kvalitetsvariabelen ser vi bort 
fra kvaliteten i det administrative arbeidet fordi dette ikke varierer med utførervariabelen, men 
for kostnadsvariabelen kartlegges hele produksjonskjeden, også de administrative kostnadene. 
Jeg mener intervjuene best kan gjennomføres med en enkel intervjuguide og en grovskisse av 
produksjonskjeden som oppdateres og detaljeres etter hvert som intervjurunden gjennomføres.   
 Alternative metodiske fremgangsmåter 
Det er tre alternativer som kan anvendes i stedet for individuelle åpne intervju for å samle inn 
kvalitative data. Det er gruppeintervju, observasjon og dokumentundersøkelse (Jacobsen 
2005). Gruppeundersøkelse kan være et godt alternativ til individuelle intervju når man 
ønsker synspunkter på erfaringer med noe spesifikt. Dersom målet med intervjuet hadde vært 
å kun få frem hvilke kostnader som har endret seg som følge av P0-ordningen hadde 
gruppeintervju trolig vært et meget godt alternativ. Jeg ønsker i tillegg at intervjuet skal gi 
svar på omfanget eller hvor mye ressurser som den enkelte kostnadsendringeb har medført. 
Dette er individuell kunnskap som jeg mener best kan innhentes gjennom individuelle 
intervju.  Observasjon av rutiner ved de ulike utførermodellene kan gjennomføres. Det er 
trolig også mulig å måle ressursinnsats på enkeltaktiviteter og finne forskjeller i ressursbruk 
på de ulike utførermodellene man studerer. Det vil være vanskelig å måle når en ansatt i NTE 
jobber mot en P0-installatør og når den ansatte jobber mot egen entreprenør. Dette vil derfor 
være en uegnet, eller i beste fall ressurskrevende, måte å skaffe empiri på da vi uansett ikke 
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kan fange opp kostnadene gjennom observasjon alene.  Dokumentundersøkelse krever tilgang 
til avtaleverk, regnskap eller fagsystemer som berører de økonomiske transaksjonene mellom 
bestiller og utfører samt kunnskap om kontoene og regnskapsprinsippene. Dette fordrer at 
man er kjent med verdikjeden og vet hvilke kostnader man skal innhente informasjon om. 
Dette kan være et godt supplement og bidra til en mer nøyaktig tallfesting av kostnadene enn 
den vi kan oppnå gjennom estimat. Jeg vil bruke fagsystemene i NTE Nett når dette er 
hensiktsmessig. 
 Begrunnelse for valg av metodeopplegg 
Forskningsdesignet for å undersøke forskjellene på kostnadssiden mellom P0-ordningen og 
egen entreprenør bør ha en intensiv tilnærming, slo vi fast i 4.2.3. Datainnsamlingsmetoden 
kan være kvalitativ eller kvantitativ. Dersom en velger kvantitativ metode fordrer dette at 
forskeren har god innsikt i området det forskes på slik at gode svaralternativer kan formes før 
intervjuet.  Denne tilnærmingen er ikke egnet når ett av målene med undersøkelsen er 
eksplorerende, det vil si har til hensikt å utdype det vi vet lite om, i form av å kartlegge hvilke 
endrede kostnader P0-ordningen har medført. Datainnsamlingen må, etter min mening, i slike 
tilfeller baseres på kvalitativ tilnærming. 
4.3.3 Validitet og reliabilitet på datainnsamlingen 
Undersøkelsesopplegget har betydning for undersøkelsens reliabilitet eller pålitelighet 
(Jacobsen 2005). Jo mindre undersøkelsesopplegget påvirker resultat vi kommer frem til desto 
mer pålitelig vil resultatet være. Det ideelle forskningsopplegget for meningsmålinger og 
lignende undersøkelser er å undersøke mange variabler og mange enheter for å få så god 
reliabilitet som mulig.  
Det samme kan til en viss grad sies om kvalitet på målerarbeidet, men det er også vesentlige 
ulikheter med å undersøke hva mennesker faktisk har gjort (objektivt) i forhold til å 
undersøke hva mennesker tror og mener (subjektivt).   Fordelen med å undersøke kvalitet på 
målerarbeid er at dette nærmest er en objektiv størrelse som kan bestemmes med stor 
nøyaktighet såfremt kontrolløren er pålitelig, og man undersøker mange nok enheter. Det er 
flere forhold som kan tale for begrenset reliabilitet til kvalitetsundersøkelsen. Holistisk 
tilnærming til utførerne og manglende undersøkelse av viktig kvalitetsparameter i DLEs 
undersøkelse er to forhold som er nevnt tidligere. Reliabiliteten ville også vært større dersom 
flere kontrollparametere hadde blitt undersøkt av DLE. Reliabiliteten økes med å gjennomføre 
et intensivt forskningsopplegg for å konfrontere sakkyndige med resultatet. 
Reliabiliteten i kostnadsundersøkelsen avhenger av troverdigheten til forskeren og 
intervjuobjektene. Da begge deler representerer bestillerfunksjonen i NTE Nett kan det være 
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fare for at resultatet blir farget av dette gjennom å favorisere konserninterne utførere foran de 
eksterne. Dette kan skje gjennom for eksempel å utelate kostnader eller gjennom å estimere 
kostnadene til fordel for en av utførertypene. Når kostnadsbildene i undersøkelsen 
dokumenteres med prosessflytskjema og beskrivelser av hvordan verdiskapingen skjer vil det 
være mindre mulighet for at kostnader blir utelatt eller glemt. For å sikre på best mulig vis at 
eventuelle estimerte kostnader blir så riktig som mulig vil jeg å bruke litt spalteplass for å 
forklare beregningene i analysen. Omfang av ressursbruk som avdekkes gjennom 
dybdeintervju vil utvilsomt være usikkert. Ikke fordi intervjuobjektene ønsker å feilinformere, 
men fordi dette blir enkeltindividers oppfatning av virkeligheten. Det blir derfor viktig for 
reliabiliteten å forsøke å fremskaffe kvalitetssikring av opplysninger om vesentlige kostnader. 
Dette kan gjøres gjennom å oppnå intersubjektivitet, som beskrevet i 4.1, eller gjennom å 
finne støtte i fagsystemer eller regnskapssystemer for ressursbruken. 
4.4 Hvilket svar gir det valgte forskningsdesignet 
Problemformuleringen skal kunne besvares gjennom forskningsspørsmålene. Kravet her er at 
forskningsspørsmålene er relatert til problemformuleringen, og at man lager mange nok 
forskningsspørsmål til å dekke hele problemfeltet som inngår i problemformuleringen. Dette 
kravet mener jeg mine to forskningsspørsmål innfrir. 
Kvaliteten med eksterne utføreres arbeid sammenlignes med kvaliteten som oppnås med NTE 
Netts egne montører gjennom en komparativ case-studie. I tillegg til målerarbeidet 
sammenlignes utomhus arbeid med de to ulike utførerne. Jeg mener denne sammenligningen 
er relevant fordi det er de samme forutsetningene som gjelder for de kvalitetsvariablene som 
undersøkes. Resultatet kan derfor tolkes som en objektiv sannhet for de enhetene som er 
undersøkt. Generaliseringsspørsmålet vil bli diskutert i analysen 
 Ressursbruk, med og uten ekstern utfører, mener jeg skal være mulig å avdekke gjennom 
intervjurunden. Produksjonskjedene for de ulike utførermodellene er kjent i NTE Nett og de 
intervjuobjektene som velges ut til intervju er, etter min mening, medarbeidere som har bred 
nok innsikt til at de samlet kan avdekke hele verdikjeden. Nøyaktigheten på 
kostnadsberegningene for de ulike utførermodellene avhenger av hvor presise 
intervjuobjektene kan være på medgått ressursbruk og hvor eksakt det lar seg gjøre å 
kostnadssette ressursbruken.  
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5 Teorianalyse 
5.1 BUM i NTE Nett 
NTE Nett fungerer som bestiller og prinsipal i forhold til tilknytningsjobbene. Den 
konserninterne utføreren er organisert i NTE Nett fra 2012. Jeg velger derfor ikke å skille 
mellom interne og konserninterne utførere. Jobbene blir fordelt mellom eksterne utførere og 
interne utførere som begge har agentrollen. Fordeling av jobbene gjøres slik at intern utfører 
får jobben når husinstallasjonen meldes i Elsmart av en installatør uten P0-avtale. Det er 
dermed ikke konkurranse om jobbene mellom intern og ekstern utfører. De prekvalifiserte 
installatørene med P0-avtale har agentrolle som eksterne utførere som vist i fig. 5.1og 
konkurrerer om tilknytningsjobbene som beskrevet i 3.7.3. Utomhusarbeidet reguleres 
gjennom hard kontrakt med begge utførertypene, mens målermontasjen styres gjennom myk 
kontrakt med interne utførere og hard kontrakt med de eksterne. 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.1 Bestiller-/utførermodellen for tilknytningsjobbene i NTE Nett i 2011 
I 3.3 ble det anført tre prinsipper som må ligge til grunn for etablering av markeder i 
tradisjonelle hierarki ved innføring av BUM; 
A. Det må etableres separate roller for bestiller og utfører. Dette ble for NTEs del oppfylt 
når selskapet ble omdannet fra et vertikalintegrert fylkeskommunalt foretak til et aksjeselskap 
eid av fylkeskommunen.  Morselskapet NTE Holding ble da paraplyorganisasjon for de ulike 
forretningsområdene, slik at netteier (NTE Nett AS) og installasjonsvirksomheten (NTE 
Elektro AS) ble egne selskaper. Intensjonen var at NTE Nett AS skulle bestille alle 
montasjetjenester fra andre selskaper, både internt i konsernet og eksternt i markedet der dette 
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var hensiktsmessig. Netteieren skal drive etter forretningsmessige prinsipper. Det offentlige 
samfunnsansvaret skal ivaretas av morselskapet. 
B. Det må etableres kontrakter som regulerer forholdet mellom de to partene. I forhold til P0-
jobbene ble det etablert forretningsmessige og identiske kontrakter med det enkelte 
installasjonsfirma hvor NTE Elektro ble en av avtalepartnerne. Kontraktene vil jeg definere 
som harde i henhold til fig. 5.1, med spesifiserte krav til tjenesteleveransen, kontroll, 
oppfølging og sanksjonsmuligheter.  Det ble også inngått P0-avtaler med de installasjonsfirma 
som ønsket det fra nabofylkene, og som utførte boliginstallasjoner i NTE Nett sitt 
konsesjonsområde.  
Omtrent en tredjedel av installasjonsfirmaene i Nord-Trøndelag valgte ikke å inngå P0-avtale 
slik at netteier fortsatt måtte ha avtale med interne utførere for å knytte installasjoner utført av 
denne gruppen til fordelingsnettet.  Nettmontørene har siden AS-dannelsen og frem til 2012 
vært organisert i NTE Energi Nettdrift. Intern avtale om enhetspriser på utomhusarbeidet i 
grensesnittet mellom sluttkunde og netteier ble inngått mellom nyopprettede NTE Nett AS og 
NTE Energi Nettdrift. Denne avtalen vil jeg karakterisere som hard selv om arbeidsoppdraget 
ikke var detaljert beskrevet. Transportkostnader for utomhus arbeid skulle internfaktureres. 
De nitten målermontørene som etter AS-dannelsen havnet i NTE Marked Kraftsalg, ble flyttet 
til NTE Elektro i 2006 og videre til NTE Energi Nettdrift i 2008, for til slutt å ende opp 
tilbake i NTE Nett fra januar 2010. Deres kontrakt var en rammeavtale som i henhold til fig. 
5.1 må karakteriseres som myk. NTE Nett kjøpte fri alle målermontørene og sikret seg 
dermed disposisjonsretten til disse på fulltid. De er nå organisert med egen fagansvarlig i 
avdeling Nettkunde. Antallet er underveis redusert med ti montører gjennom naturlig avgang. 
Den opprinnelige rammeavtalen er ikke i bruk lenger. Målermontørene har nå kun sin 
arbeidsavtale og de interne retningslinjene å forholde seg til. 
C. Det må etableres et system for prissetting som støttes av tilpassede regnskapssystemer. 
Dette punktet viste seg å bli en utfordring for NTE Netts P0-ordning fordi Nelfo, som er EL 
og IT-bedriftenes bransjeforening, ikke ønsket å delta i prisforhandlingene. Det var også 
utfordrende fordi installatørfirmaene ikke hadde utført denne type arbeid tidligere, og derfor 
hadde vanskeligheter med å prisberegne tjenestene.  Løsningen ble at nettselskapet, ut fra sin 
erfaring, selv satte prisene for første halvår og deretter evaluerte og justerte prisene sammen 
med installatørene. Prisene har etter dette blitt indeksregulert, evaluert og endret hvert år. 
5.2 Styringsproblemer med tilknytningsjobbene 
Det er ikke uproblematisk å bruke kun objektive størrelser for å definere kvalitet i 
tilknytningsjobbene. Mye av den subjektive verdiskapingen i offentlige nettselskap kan 
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vanskelig måles som for eksempel informasjon til strømbrukerne, trygghet for 
strømleveranse, god kundeservice og beredskap for krisesituasjoner med dårlig vær som kan 
medføre lange avbrudd i strømforsyningen. Derimot er det mange innsatsfaktorer og ressurser 
som kan telles i nettselskapene av både personellmessig karakter og av fysiske komponenter 
som nettet er oppbygd av. Antall meter kabel- og linjenett, antall målermontasjer, timer, antall 
grunnmurskap eller transformatorer er veldefinerte objektive størrelser som det er enkelt å 
forholde seg til. En del av utfordringen med å lage gode økonomiske insentiv i offentlig 
sektor er derfor at man ikke kan belønne all verdiskapingen direkte, men ofte må gå omveien 
om de målbare størrelsene som i ulik grad gir indikasjoner på verdiskapingen. I min 
evaluering av kvalitet og kostnadseffektivitet i P0-ordningen vil jeg forholde meg til målbare 
kvalitetsstørrelser for montasjearbeidet og kostnader som direkte eller indirekte påvirker 
kostnadseffektiviteten. Mye av den subjektive verdiskapingen i nettselskapet reguleres og 
evalueres av regulatoren NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Dette gjelder både i 
form av krav til bemanning for beredskap og økonomiske incentivordninger som skal gjøre 
det lønnsomt for nettselskapet å ha god kvalitet på strømnettet sitt. Nettselskapet evaluerer 
informasjon, trygghet og kundeservice gjennom kundetilfredshetsundersøkelser i egen regi.  
5.2.1 Insitament i ekstern P0-avtale. 
Netteier og eksterne utførere har ulike mål.  Bestiller har ikke mål i forhold til 
kostnadseffektivitet på P0-jobbene fordi det her er avtalt enhetspriser for jobbene og antallet 
jobber bestemmes av hvor mange sluttkunder som ønsker strømtilknytning. Bestiller har 
derfor riktig kvalitet som overordnet målsetting for P0-jobbene. Agenten har produktivitet og 
kostnadseffektivitet som overordnet målsetting gjennom sitt eget hierarki. De konkurrerer 
med andre eksterne utførere om jobbene og ønsker å levere avtalt kvalitet på jobben med så 
lav ressursinnsats som mulig. Agentens overordnede målsetting kan komme i konflikt med 
kvalitetskravet i P0-avtalen og føre til at eksterne utførere leverer dårligere kvalitet enn avtalt.  
Det er få økonomiske insentivordninger i P0-avtalen som virker samlende for prinsipal og 
agents måloppnåelse. P0- avtalen gjør det økonomisk gunstig for agenten å melde fra om 
arbeid som foregår i grensesnittet mellom netteier og kunde fordi dette kan medføre bestilling 
av arbeid for agenten. Dette insentivet virker meget bra. Antall meldinger i Elsmart har øket 
drastisk etter at P0-ordnigen ble innført. Insentivene for kvalitet i avtalen begrenser seg til 
trusselen om avhjelp og oppsigelse av avtalen ved gjentatte eller grove brudd på avtalens 
bestemmelser, og en generell formulering om at agenten er ansvarlig for prinsipalens 
økonomiske tap grunnet feilkopling av måleren eller manglende måling av strømuttak. Når 
utomhusarbeidet er utført kan agenten fakturere jobben til netteieren. Dette gir økonomisk 
insentiv for å melde fra til netteier om når jobben er ferdig slik at netteiers anleggsdatabase 
kan oppdateres. Avtalen gir ikke agenten lignende økonomisk insentiv for å melde fra når 
målerarbeidet er utført. Dette er en svakhet med avtalen som medfører mye ekstraarbeid for 
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NTE Kundeservice i følge deres informant. Kundeservice skal registrere målerne og nye 
kunder i KIS. 
Problemet med asymmetrisk informasjon gjelder i forhold til både interne og eksterne 
utførere, men er trolig størst i forhold til eksterne utførere fordi de i tillegg kan ha mer ulik 
målstruktur. Informasjonsproblematikken i forbindelse med P0-avtalen kan illustreres med 
følgende eksempel: Ekstern installatør legger kabel fra NTE Netts fordelingsnett fram til 
boligens grunnmurskap. Avtalen og forskriftene krever at kabelgrøfta er en halv meter dyp. 
Kabelleggingen har fast enhetspris i avtalen med dette som utgangspunkt. Grunnforholdene 
på anleggsstedet er informasjon som bare agenten har kjennskap til. Han kan velge ikke å 
informere prinsipalen om sin kunnskap. Dette kalles skjult informasjon i agentteorien. 
Prinsipalen har i så måte ingen informasjon om grunnforholdene der kabelen er lagt, og må 
derfor stole på at agenten har oppfylt sine forpliktelser og betale enhetsprisen som er avtalt.  
Agenten treffer fjellet med første spadetak og velger derfor å legge kabelen ti cm under 
bakken. Dette kalles skjult adferd i agentteorien. Hvis avviket blir oppdaget må agenten 
utbedre feilen. En stikkontroll av jobbutførelsen vil ikke avdekke avviket såfremt grøfta er 
fylt igjen. P0-avtalen åpner for å avtale tilleggspris ved vanskelige grunnforhold. Årsaken til 
opportunistisk adferd fra eksterne utførere i forbindelse med kabellegging må, i den grad den 
forekommer, derfor ligge i tidspress for å få jobben gjort eller manglende kunnskap om 
åpning for tilleggspris i avtalen. I eksemplet med kabellegging kan tidspress fra huseier eller 
agentens arbeidsledelse anses som viktigere å imøtekomme for montøren enn prinsipalens 
kvalitetskrav. Tilsvarende eksempler finnes også for grunnmurskap og målermontasje. 
Grunnmurskapet skal for eksempel festes til grunnmuren eller husveggen for å være 
forskriftsmessig utført og tilfredsstille kvalitetskravet i avtalen. Ofte skjer strømtilknytning av 
boligen før boligen er ferdigstilt. Det er selvfølgelig vanskelig å feste grunnmurskapet til 
grunnmuren eller bordkledningen på boligen dersom denne ikke er ferdig ennå. Agenten er 
dermed avhengig av at andre håndverkere holder seg til avtalt fremdriftsplan for å få gjort sin 
egen del av jobben kostnadseffektivt. Dersom skapet ikke kan festes til veggen når det er 
montert må agenten trolig vente til snekkeren er ferdig og kanskje koste på seg en ekstra tur til 
boligen for å ferdigstille montasjen. Det er ikke tatt høyde for ekstraturer i beregningen av 
enhetsprisen for dette produktet. Dermed kan det tenkes at agenten heller velger å levere 
dårligere kvalitet på arbeidet enn det som er avtalt med netteier. Det er jo tross alt snekkeren 
sin feil at kvalitetskravet ikke overholdes. Hverdagen til utføreren er på denne måten full av 
valg mellom kvalitet og kostnadseffektivitet som det må tas stilling til. 
P0-avtalen tar ikke høyde for ulik risikoaversjon hos prinsipal og agent på enkelte områder. Et 
eksempel fra P0-ordningen kan være at enhetsprisene til eksterne utførere er grovt inndelt for 
å spare administrative kostnader med eksakt beregning av riktig pris for den enkelte jobben.  
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Det er derfor laget en enhetspris for inntil tjue meter kabel, en pris for inntil 10 meter grøft en 
pris for tilrigging av gravemaskin. Disse pakkene er totalpakker inkludert materiell, arbeid, 
administrasjon, merking og dokumentasjon som skal leveres til avtalt kvalitet. Dersom 
agenten faktisk legger tjue meter kabel tjener han lite på enhetsprisen for tjue meter kabel, 
men dersom han faktisk legger bare en meter kabel får han likevel betalt for tjue meter kabel, 
og tjener derfor godt på enhetsprisen. Ordningen medfører at agenten kan tjene lite på enkelte 
jobber og mye på andre jobber, men sikrer at gjennomsnittet av flere jobber skal være 
økonomisk akseptabelt for agenten. At det opereres med gjennomsnittspriser er en økonomisk 
risiko for de agentene som har få jobber i året fordi de kan risikere at alle jobbene sine blir 
dårlig betalt dersom de faktisk legger tjue meter kabel på alle jobbene. Ordningen med 
gjennomsnittspris er neppe noen risiko for agenter med mange jobber i året eller for 
prinsipalen.  Dette kan medføre at agenten sorterer ut og velger bort de kundene som ikke er 
tilstrekkelig lønnsomme.  Det kan også føre til at kvaliteten senkes for de jobbene som 
kommer dårligst ut økonomisk for agenten.  
Moralsk hasard kan illustreres med følgende eksempel fra tilknytningsjobbene: Når ekstern 
utfører spenningssetter en ny bolig hos en kunde skal denne kunden betale nettleie til NTE 
Nett fra den dagen tilkoplingen skjer ut fra målt forbruk. Agenten har, gjennom P0-ordningen, 
ingen økonomiske insentiver for å montere måleren før spenningssettingen da agenten oppnår 
samme pris for tjenesten uavhengig av når måleren monteres. Avtalen er derimot tydelig på at 
uttak av umålt strøm vil medføre ekskludering fra prekvalifiseringsordningen. Ekstern montør 
har ikke fått tilsendt måleren i posten ennå, fordi deres installatør ikke har sendt inn 
målerbestillingen til NTE Nett. Montøren har derimot en egeninteresse av å få spenningssatt 
anlegget så tidlig som mulig for å kvalitetssikre egen jobb for huseieren. Han er i tillegg ofte 
presset av huseieren for å spenningssette boligen så tidlig som mulig, fordi huseieren ønsker å 
ta boligen i bruk. Huseieren er ofte en viktigere prinsipal enn NTE Nett for agenten, ut fra 
størrelsen på fakturaene. Agenten kan selvfølgelig velge å overholde intensjonene i avtalen 
med prinsipalen å forklare huseieren at han dessverre ikke får strøm på boligen sinfør helga, 
fordi installasjonsfirmaet har glemt å sende inn målerbestillingen. Eller han kan 
spenningssette boligen uten måler, slik at agentens og boligeierens interesser blir ivaretatt på 
bekostning av NTE Nett. Risikoen for at NTE Nett oppdager at boligen er spenningssatt uten 
måler, og dermed ekskluderer utfører fra avtalen, er meget liten. Innenfor agentteorien 
benevnes dette problemet som moralsk hasard.  Kostnaden for å tilfredsstille agent og huseier 
flyttes over på netteier.  Opportunistisk adferd kan likevel delvis forsvares i dette eksemplet 
fordi agenten må velge mellom hvilken prinsipal som skal tilfredsstilles; huseieren eller 
netteieren. 
Fastpriser gir ikke agenten noe incentiv om å levere best mulig kvalitet men heller levere den 
dårligste kvaliteten som kan godkjennes av prinsipalen. En utfører som leverer dårlig kvalitet 
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på P0-jobbene vil, på grunn av den faste enhetsprisen, ha et konkurransefortrinn i forhold til 
andre utførere som leverer god kvalitet fordi de bruker mindre ressurser på jobben og mottar 
samme betaling. En økning av enhetsprisen vil ikke nødvendigvis gi tilsvarende økning i 
levert kvalitet, fordi de fleste agentene likevel leverer god nok kvalitet. De agentene som 
leverer for dårlig kvalitet på jobbene sine prioriterer økonomisk resultat foran kvalitetskravet, 
og vil trolig fortsette å gjøre denne prioriteringen selv om prisene økes. Enhetspris på 
sluttproduktet kan derfor ikke brukes som økonomisk insitament for kvalitet på P0-jobbene. 
Et sitat fra en informant på avdeling nettkunde kan bekrefte at dette analyseresultatet ikke er 
oppsiktsvekkende; ”De (om eksterne utførere) tenker bare på pengene og bryr seg ikke om 
forbruksmålingen blir riktig!” 
Ekstern utfører opplever tvetydige styringssignal og slites mellom egne krav til produktivitet 
og P0-avtalens krav om kvalitet. Dersom de prioriterer produktivitetskravet på bekostning av 
kvaliteten, vil NTE Nett oppfatte dette som opportunistisk adferd. Dersom de prioriterer 
kvalitetskravet på bekostning av produktiviteten vil deres egen organisasjon oppfatte dette 
som opportunistisk adferd. 
5.2.2 Insitament i interne avtaler 
Fra 2012 er konsernintern utfører i fig. 5.1 organisert i NTE Netts avdeling Nettservice på 
myk kontrakt. Intern utfører av målerjobber har ikke annen kontrakt enn stillingsbeskrivelsen 
sin. Arbeid som utføres av intern utfører er dermed basert på felles målstruktur og en felles 
forståelse av viktigheten med tilfredsstillende kvalitet i arbeidet. Ut fra NPM-teorien kan en 
forvente lavere produktivitet fra intern utfører i offentlig sektor enn fra ekstern utfører i privat 
sektor.  
Opportunistisk adferd kan, ifølge teorien, forventes fra både intern og ekstern utfører. Den 
interne agenten og prinsipalen kan ha ulik målstruktur. Skjult informasjon og skjult adferd gir 
intern utøver samme mulighet som ekstern utfører til å opptre opportunistisk og motarbeide de 
økonomiske målene. NTE Nett har samme målstruktur for tilknytningsjobbene uavhengig av 
hvilken utfører som velges til jobben.  
Styringssignalene for intern agent er, etter min mening, fokus på kvalitet og kundeservice. 
Vektlegging av den subjektive verdiskapingen er et fremtredende styringssignal ovenfor 
intern utfører.  Dette synliggjøres gjennom NTE Netts interne slagord; ”Best på det vi gjør for 
våre kunder”, og ledestjernen som følger NTEs logo ”Til stede”.  Fokus på effektiv 
ressursutnyttelse og produktivitet er et styringssignal som, etter min mening, retter seg mer 
mot eksterne interessenter. Her kommer visjonen ”Mest mulig nett for hver krone ” til sin rett.  
Dette er også noe som interne bestillere strekker seg etter i forbindelse med 
47 
 
tilbudskonkurranser på større prosjekt som for eksempel bygging av nye høyspent- og 
lavspent overføringslinjer, men som ikke er hovedfokus på mindre jobber som retter seg 
direkte mot sluttkunden. At målt produktivitet i offentlig sektor dermed blir lavere enn målt 
produktivitet i privat sektor er ut fra dette forståelig. Verdiskapingen i offentlig sektor trenger 
likevel ikke være lavere enn verdiskapingen i privat sektor fordi verdiskapingen for 
prinsipalen er summen av målt produktivitet og umålt subjektiv verdiskaping.  
Dersom interne utførere prioriterer produktivitetskravet på bekostning av kvalitetskravet 
oppfattes dette som opportunistisk adferd. Dersom de prioriterer kvalitetskravet på bekostning 
av produktivitetskravet er alle fornøyde. 
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6 Komparativ analyse av kvalitet 
NTE Nett har montert bortimot 16.000 målere etter at P0-ordingen ble iverksatt. De fleste av 
disse er montert av egne mannskap, mens omkring 3.000 målere er montert av eksterne 
utførere. Grunnlaget for dokumentundersøkelsen er i 2.253 kontrollskjema fra DLE-kontroller 
gjennomført i perioden 2010 og 2011. Kontrollene har vært rettet mot nye boliger og 
fritidsboliger etter avtale med NTE Nett, samt eldre anlegg som har stått for tur til å bli 
kontrollert i henhold til tilsynets egen periodiske plan. Datagrunnlaget dekker hele spekteret 
fra eldre boliger der både innomhus og utomhus arbeid er utført av intern utfører til nye 
boliger der tilknytningsjobben er utført helt eller delvis av eksterne utførere.  På 399 av 
anleggene som er kontrollert foreligger det arbeidsordre på målerarbeid til en ekstern utfører. 
Øvrige 1.854 målerjobber i DLE-kontrollen er utført av intern utfører, herunder 495 jobber 
etter 2007 og 1359 jobber før 2008. 
Enkelte kvalitetsparametre i DLEs undersøkelse er viktigere enn andre. Jeg har likevel ikke 
valgt å gradere avvikene i forhold til viktigheten fordi det er såpass få avvik pr. utfører. En 
gradering mellom så få avvik ville medført at graderingen også bestemmer sluttresultatet av 
sammenligningen. Det er imidlertid helt klart viktigere at måleren er riktig koplet, slik at den 
måler riktig forbruk enn at plomberingen av vernet er utført som avtalt.  Likeså er det 
naturligvis viktigere at grunnmurskapet er montert forskriftsmessig, slik at man unngår 
ulykker med strømgjennomgang og lignende, enn at merkingen utenpå skapet er korrekt. 
6.1 Kvalitet på arbeid utført av eksterne vs. interne utførere 
6.1.1 Data om kvalitet fra kontrollskjemaene 
Det er registrert avvik på 446 av anleggene som DLE kontrollerte. Ettersom det kan være 
flere avvik på ett anlegg er det registrert 247 avvik på 223 anlegg utført etter at P0-ordningen 
ble innført. Type avvik er nummerert etter sjekkpunktene i sjekklista (vedlegg 1) som DLE 
benyttet under kontrollen og avvik etter 2007 er oppsummert i tabell 6.1. Sjekklista er identisk 
med den sjekklista som NTE Netts tekniske saksbehandlere benytter til sine stikkontroller. 
Det er dermed ikke alle punktene i sjekklista som er like aktuelle for en visuell kontroll utført 
av DLE (Se vedlegg 2). Dette gjelder særlig målersløyfen og koplingen av måleren samt 
avstand fra grunnmurskap til tomtegrense. Som en ser av tabell 6.1 gjelder bortimot 60 % av 
avvikene merking i skap. Dette kan tolkes som at NTE Nett har vært for utydelige ovenfor 
utfører i sin kravspesifikasjon i forhold til merking av skap. Dette bekreftes også av NTE 
Netts tekniske saksbehandlere og andre ansatte i nettselskapet som arbeider med 
kundetilknytning. Forholdet er imidlertid rettet opp og grunnmurskap som monteres i dag blir 
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trolig riktig merket. DLE har kontrollert 876 anlegg som er montert etter innføring av P0-
ordningen. Skapmerking mangler på hele 16 % av anleggene ifølge kontrollrapportene. 
 
Sjekkpunkt Antall 
avvik etter 
2007 
Tilgjengelighet og plass 0 
Målersløyfe riktig dim. og merket 2 
Elektrisk kopling av måler (inkl. niter) 3 
Forskriftsmessig plombering av måler 4 
Effektbryter / Hovedsikring plombert 34 
Størrelse på OVB 11 
Avstand fra grunnmurskap til tomtegrense 0 
Grunnmurskap utført forskriftsmessig 38 
Merking i skap 142 
Utvendig delingspunkt (frakoplingsbart) 1 
Opprydding etter gravearbeid 12 
Sum antall avvik 247 
Tabell 6.1 Avvik etter 2007 i DLE-kontrollen. 
6.1.2 Krysskopling av kontrolldata med fagsystemene 
Det er brukt to fagsystemer for å bestemme om anlegget er utført helt eller delvis av intern 
eller ekstern utfører samt for å komplettere anleggsinformasjon og fastsette tidspunkt for 
spenningssetting av de anleggene som er kontrollert av DLE. Elsmart er fagsystemet som 
brukes for å kommunisere med eksterne utførere. Alle jobber til eksterne bestilles i Elsmart. 
Arbeidsordre for målermontasje skal avrapporteres, det vil si kvitteres ut som utført, av den 
eksterne utføreren når måleren er montert. Utomhus arbeid skal avrapporteres gjennom at 
arbeidet ferdigmeldes av ekstern utfører i Elsmart. Når ferdigmeldingen, med tilhørende 
dokumentasjon, er gjennomgått og godkjent av NTE Nett kan den eksterne utføreren hente ut 
fakturagrunnlag fra Elsmart og fakturere netteier for jobben. KIS er det andre fagsystemet 
som er benyttet.  KIS er netteiers kundeinformasjonssystem hvor alle målerne og kundene 
som skal motta strømregning er registrert. Dette systemet er brukt til å bestemme når måleren 
er montert. Dersom måleren er montert etter 2007 og det ikke finnes arbeidsordrer i Elsmart 
for målerarbeidet betyr det at måleren er montert av en intern utfører. Tilsvarende 
eliminasjonsmetode er benyttet for å tallfeste antall utomhusjobber utført av interne utførere. 
Dersom det er registrert en ny enebolig i KIS etter 2007 uten at det er bestilt arbeid i Elsmart, 
er utomhusarbeidet utført av intern utfører. 
Datagrunnlaget for 23 avvik på måleranlegg, utført av ekstern utfører, er et resultat av 
krysskoplingen mellom DLE-kontrollene og en rapport over samtlige målerarbeidsordrer fra 
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Elsmart. Datagrunnlaget for avvik på utomhus arbeid utført av eksterne er korrigert fordi 
Elsmart viser at utomhusarbeidet faktisk er utført av eksterne utførere i kun 36 av de 92 
tilfellene, selv om måleren er montert av ekstern utfører. De 56 avvikene på utomhus arbeid 
som eksterne dermed ikke kan stilles til ansvar for er registrert sammen med de 81 avvikene 
som intern utfører har forårsaket i tabell 5.2. Tabellen viser kun avvikene som er registrert av 
DLE uten korreksjon for antall jobber som er utført av de ulike utførerne. Tallene kan derfor 
ikke direkte sammenlignes. 
 
Avvik\Utfører Ekstern  
(ant.anl.) 
Intern (ant.anl.) Totalt (ant.anl.) 
Etter 2007 Før 
2008 
Etter 
2007 
Alle Før 
2008 
Etter 
2007 
Alle 
Måleranlegg  23 135 27 162 135 50 185 
Utomhus arbeid  36 88 81+56 225 88 173 261 
Totalt 59 223 164 387 223 223 446 
Tabell 6.2 Avvik avdekket gjennom DLE-kontrollen 2011-2012 
For at avvikshyppigheten med intern og ekstern utfører skal kunne sammenlignes, er det 
vesentlig at grunnlaget for sammenligningen er så likt som mulig. I tabell 6.2 er det derfor 
angitt hvilke tall som gjelder for tiden før P0-ordningen ble innført og hvilke som knytter seg 
til tidsperioden etter innføringen av P0. Kontrollene som DLE har utført er gitt i det grønne 
området i tabell 6.2. Øvrige tall i tabellen er beregnet ut fra tallene i det grønne området. 
 
Etter 2007-tallene for intern utfører i tabell 6.2 kan være noe usikre fordi de har fremkommet 
etter krysskopling mellom DLE-kontrollene og dato for spenningssetting av måler i KIS. Det 
at måler er monter av intern utfører er korrekt, men tidspunktet kan i enkelte tilfeller bli 
misvisende da dato for montasje og dato for oppstart av abonnementet til strømkunden på 
anlegget ikke nødvendigvis er like.  
6.1.3 Kvalitet på målerarbeid utført av ekstern vs. intern  
 Ekstern utfører 
Det er registrert 26 avvik på 23 av de 399 måleranleggene som har arbeidsordre til ekstern 
utfører. Dette tilsvarer 6,5 % avvik på 5,8 % av måleranleggene for ekstern utfører. 
Hovedårsak til avvikene er manglende plombering av effektbryter / overbelastningsvern og at 
det er satt inn for stort vern i forhold til det effektuttaket som netteier har godkjent. I 
kontrollskjemaene fra DLE finnes kommentarer som ”plombering mangler – ble blombert”, 
”måler ikke betryggende festet”, ”målersløyfe ikke merket”, ”niter (endehylse på 
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målerledningene) dårlig festet” eller ”niter mangler”. Ingen av de registrerte avvikene har 
medført målefeil i forhold til strømforbruket på anlegget.   
 
 Intern utfører 
Øvrige avvik på målerarbeidet må tilskrives intern utfører. For å sammenligne antall feil på 
målermontasje i konsernregi med montasje utført av eksterne utførere bør man forholde seg til 
samme tidsperiode, som nevnt over. Egne montører er i så måte ansvarlig for 28 avvik på 27 
av de 495 måleranleggene som de har montert etter 2007. Dette tilsvarer 5,7 % avvik på 5,5 % 
av måleranleggene for intern utfører. Heller ingen av disse avvikene medfører målefeil i 
strømforbruket.  
 
Tallene i tabell 6.2 viser også at kvaliteten på målermontasje i egen regi har øket etter 
innføring av P0. Av de 1359 måleranleggene som ble montert av NTE Nett før P0 er det 
avdekket avvik på 135 av dem, som gir 10 % feil. Etter innføring av P0 er antall avvik, ifølge 
DLEs kontroll, redusert fra 10 % til 5,5 % for NTE Netts interne utfører. Dette er et uventet 
resultat som ikke var forutsett før gjennomgangen av sjekklistene. Det kan være flere 
forklaringer til dette fenomenet. Den mest naturlige forklaringen er vel at krav og regelverk 
for målerarbeid er skjerpet etter innføring av NTE Netts regelverk for måling i 2000. Det har 
også vært fokus på arbeidsområdet i forbindelse med kursing og opplæring av eksterne 
utførere som kan ha smitteeffekt på interne utførere. I følge uttalelser fra interne 
målermontører har de ikke følt noen konkurranse med de eksterne utførerne, da de 
hovedsakelig har vært engasjert til å gjøre andre jobber mesteparten av tiden sin. 
Konkurranseelementet er dermed neppe årsak til kvalitetsforbedringen i arbeidet til de interne 
utførerne. Det at antall målermontører er redusert fra 18 til 8 stillinger og at de resterende 8 er 
organisert i samme enhet med felles fagansvarlig er trolig også en del av forklaringen på 
kvalitetsforbedringen. 
 
 Ekstern vs. intern på målermontasje 
Vi ser at den relative feilprosenten i DLE-kontrollen er 0,3 % større for de eksterne utførerne 
enn for intern utfører på målermontasje.  Det kan ut fra dette synes som at kvaliteten på 
målerarbeidet, ut fra de kvalitetsparametrene som ivaretas gjennom kontrollpunktene i DLEs 
sjekkliste, er tilnærmet uavhengig av utfører. 
 
For ordens skyld nevnes at maksimalt tillatt målefeil for strømmåleren er gitt i Justervesenets 
krav gjennom forskrift om krav til elektrisitetsmålere § 39 (FOR 2007-12-28 nr 1753).  
Dersom målefeilen er større enn 3 % kan partene gjensidig kreve økonomisk oppgjør. Denne 
kvalitetsparameteren forteller hvor riktig måleren viser når den er riktig koplet. Kvaliteten på 
selve måleren blir ikke tillagt vekt i avhandlingen, ettersom det er kvaliteten på arbeidet med 
montasjen av måleren som er fokus.  
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6.1.4 Kvalitet på utomhusarbeid utført av ekstern vs. intern  
Som det går frem av tabell 6.2 ble det avdekket 81 avvik på utomhus arbeid utført av intern 
utfører uten at det foreligger arbeidsordre i Elsmart. Dette er avvik som er registrert på jobber 
som er bestilt av sluttkunde, uten at det foreligger melding fra installatør på jobben. Ut fra 
fagsystemene er det ikke mulig å finne ut hvor mange grunnmurskap som intern utfører totalt 
har montert etter direkte avtale med sluttkunde. Jeg velger derfor ikke å ta med disse 81 
avvikene i sammenligningen, men kun sammenligne jobbene som er registrert i Elsmart. 
På de 399 DLE-kontrollene, med målerarbeidsordre til ekstern utfører i Elsmart, ble det 
avdekket 92 utomhus anlegg med avvik. Enkelte anlegg hadde flere avvik. Totalt avdekket 
DLE 107 avvik på utomhus arbeidet. Tabell 6.3 viser antall utomhus jobber som er utført av 
intern og ekstern utfører og antall avvik fordelt på dem. 
Avvik\Utfører Ekstern 
 (123 jobber) 
Intern  
(276 jobber) 
Total  
(399 jobber) 
Forskr. utført 16 avvik 9 avvik 25 avvik 
Merking i skap 24 avvik 50 avvik 74 avvik 
Opprydding 4 avvik 4 avvik 8 avvik 
Sum 44 avvik på 36 jobber 63 avvik på 56 jobber 107 avvik på 92 jobber 
Tabell 6.3 Avvik på utomhus arbeid 
 Ekstern utfører 
123 av grunnmurskapene som ble kontrollert er montert av en ekstern utfører hvorav det ble 
funnet 44 avvik på 36 av dem. Dette gir 35,8 % avvik på 29 % av utomhusjobbene utført av 
eksterne utførere. 
 Intern utfører 
Øvrige 276 utomhusjobber er utført av intern utfører. Her ble det avdekket 63 avvik på 56 
jobber. Dette gir 23 % avvik på 20 % av utomhusjobbene utført av interne utførere. 
 Ekstern vs. intern på utomhus arbeid 
Det er selvfølgelig oppsiktsvekkende at eksterne utførere levere fra seg anlegg der 16 av 123 
jobber ikke holder forskriftskravene. Dette er over 13 % av utomhusjobbene de utfører. 
Avviket betyr at skapene enten ikke er betryggende festet til grunnmuren, ikke er tilstrekkelig 
tildekket i underkant for å unngå berøringsfare med spenningsførende deler eller ikke er 
plassert i riktig høyde slik at vanninntrenging på uisolerte kabler unngås. Tilsvarende tall for 
intern utfører er i overkant av 3%. Ut fra antall avvik i DLE-kontrollen kan det se ut til at 
intern utfører er bedre enn ekstern utfører til å levere avtalt kvalitet på utomhus arbeid. Hvis 
vi vektlegger ivaretakelse av forskriftskravet til skapmontasje, er intern utfører vesentlig 
bedre enn de eksterne. 
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6.1.5 Svar på hypotese 1 om kvalitet fra ekstern vs. intern 
Det ble forventet lavere kvalitet på arbeid utført av eksterne utførere enn interne, og at dette 
ville gi seg utslag i flere feil og avvik på anleggene utført av eksterne enn interne. Resultatet 
etter dataanalysen for kvalitetsvariabelen er sammenfattet i tabell 6.4. 
  Ekstern utfører Intern utfører 
Relativ avvikshyppighet på målerarbeid (%) 6,5 5,7 
*) Relativt avvik pr. målerjobb (%)       5,8 5,5 
Relativ avvikshyppighet på utomhus (%) 35 23 
Relativt avvik pr. utomhus jobb (%) 29 20 
  Kun forskriftsbrudd på utomhus arbeid (%) 13 3,2 
Tabell 6.4 Ekstern vs. intern utfører på kvalitet 
Forskriftsbrudd på utomhus anlegg er spesifisert fordi forskjellen er stor og parameteren 
viktig. Tallene for denne parameteren er inkludert i tallene for utomhus arbeid og burde 
normalt ikke være med i tabellen. 
*) Det ble påpekt av en informant at denne sammenligningen ga feil inntrykk fordi interne 
montører ikke kunne plombere overbelastningsvernet som eksterne har montert, når det ikke 
var plomberbart. Interne utførere fikk dermed registrert avvik som egentlig skyltes feil fra 
eksterne utførere i utgangspunktet. Eksterne utførere hadde ti avvik av denne typen, mens 
interne målermontører hadde sytten. Ser en bort fra denne kvalitetsindikatoren blir relativ 
avvikshyppighet henholdsvis 3,26 % for eksterne utførere og 2,22 % for de interne.  
Som tabell 6.4 viser har forventningene delvis blitt innfridd i forhold til utomhus arbeid, der 
interne utførere er betydelig bedre til å levere avtalt kvalitet til netteier. Deres avvik på hver 
femte jobb, skyldes hovedsakelig dårlig merking av grunnmurskapene, noe som netteier selv 
må ta mye av ansvaret for ettersom informasjon og opplæring kunne vært bedre. Eksterne 
utførere bryter forskriftene i forbindelse med montering av grunnmurskap på over 13 % av 
jobbene. Dette er meget alvorlig og krever snarlige tiltak for å unngå fare for liv og helse på 
grunn av feilmontering. 
I forhold til målermontasje viser det seg imidlertid at forventningene ikke helt har slått til. 
Eksterne utførere er omtrent like gode som de interne til å levere fra seg måleranlegg med lite 
visuelle feil. Dersom vi ekskluderer avvikene som påpeker manglende plombering av 
overlastvernet, er interne utførere 1 % bedre på levert kvalitet på målerjobber enn eksterne.  
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Altså fortsatt ikke noen store forskjeller i kvaliteten på målerarbeidet. Noe av forklaringen på 
dette kan være at eksterne utførere har bedre kompetanse på innomhus installasjonsarbeid enn 
på utomhus arbeid. Målermontasjen er mer likt det arbeidet installasjonsmontørene til daglig 
arbeider med i forbindelse med installasjonen i boligen. 
6.2 Individuelle kvalitetsforskjeller mellom eksterne  
6.2.1 Datagrunnlag for innbyrdes sammenligning 
Eksterne utførere er ansvarlig for 23 avvik på måleranlegg og 36 avvik på utomhus arbeid, til 
sammen 59 avvik i følge tabell 6.2. Ekstern utfører e0 (fiktivt prefiks) har, ifølge tabell 6.5, 
flest avvik med totalt 20 avvik fordelt på sine avdelinger. De har også fått flest av sine jobber 
kontrollert og havner således litt under gjennomsnittet i antall avvik pr. kontrollert jobb.  
Øvrige prekvalifiserte utførere er også representert med et fiktivt prefiks som erstatter 
firmanavnet i tabell 6.5. Som tabellen viser, kommer de eksterne utførerne e5 og e1 dårligst ut 
med avvik på henholdsvis 23 % og 18,6 % av sine kontrollerte jobber.  
 
Ekstern utfører Antall jobber  
(stk.) 
Antall jobber 
med avvik (stk.) 
Avvik pr. 
jobb (%) 
e0 169 20 11,8 
e1 43 8 18,6 
e2 31 4 12,9 
e3 31 4 12,9 
e4 20 1 5 
e5 13 3 23 
e6 11 0 0 
Andre 81 19 23,5 
Sum 399 59 14,8 
 
Tabell 6.5  Avvik fordelt på de ulike eksterne utførerne 
 
6.2.2 Svar på hypotese 2 om individuelle kvalitetsforskjeller  
Det ble forventet individuelle forskjeller i oppfyllelse av kvalitetskravene i P0-avtalen fra de 
eksterne utførerne og at dette ville gi seg utslag i ulikt antall feil og avvik for den enkelte 
utfører i forbindelse med arbeidet.  
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Tabell 6.5 viser antall avvik fordelt på de ulike eksterne utførerne. Avvik pr. jobb varierer fra 
0 % til 23 %. 36 eksterne utførere har fått kontrollert til sammen 399 av sine jobber.  Dermed 
blir det få kontrollerte jobber for den enkelte eksterne utfører.   
 
Ser en kun på de 16 alvorlige avvikene med brudd på forskriftene i forhold til montering av 
grunnmurskap, står en ekstern utfører ansvarlig for 6 av disse, en annen er ansvarlig for 5 av 
dem mens de øvrige 5 er enkelttilfeller.  
Etter min mening er antallet kontroller for lite til å trekke noen bastante slutninger i forhold til 
innbyrdes kvalitetsforskjeller på eksternt arbeid.  Unntaket er muligens e1 som har fått 
kontrollert 169 av sine P0-jobber, men også dette antallet gjør at usikkerheten blir stor.  
 
Det som jeg mener er et interessant funn i tabell 6.5 er ”Andre”, som representerer samlingen 
av eksterne utførere med antall jobber under 11, har den høyeste relative avvikshyppigheten. 
Dette kan forstås som at eksterne utførere som sjeldent utfører P0-jobber oftere gjør feil. Av 
de trettiseks eksterne utførerne står ni utførere for over 80 % av jobbene. Som tabell 6.6. viser 
står e9 alene for 44 % av målermontasjen utført av eksterne.  
 
Ekstern utfører Antall jobber Rel. Antall (%) 
e1 91 3,20 % 
e2 74 2,60 % 
e3 81 2,90 % 
e4 93 3,30 % 
e5 108 3,80 % 
e6 113 4,00 % 
e7 224 7,90 % 
e8 248 8,80 % 
ANDRE 555 19,60 % 
e9 1245 44,00 % 
SUM 2832 100,00 % 
      Tabell 6.6 Antall målerjobber pr. ekstern utfører 
Det faktum at de fleste eksterne utførere som utfører få jobber kommer svært dårlig ut i 
forhold til levert kvalitet i DLE-kontrollen, er etter min mening det nærmeste vi kan komme 
et svar på hypotese 2. Dette er en generell observasjon, og det finnes unntak bland utførerne. 
6.3 Intensiv tilnærming for å validere funn for kvalitetsvariabelen 
Metodetriangulering mellom ekstensive og intensive metodeopplegg er et ideal for å sikre 
relevans, som beskrevet i metodedelen. Dette er gjort gjennom å konfrontere fem NTE-ansatte 
56 
 
i ulike deler av verdikjeden med resultatet av den ekstensive kvalitetsundersøkelsen min i 
forkant av intervjuene om ressursbruken. Det kom flere umiddelbare og interessante 
tilbakemeldinger i intervjuene;  
Det at eksterne utøvere kom dårlig ut i forhold til den interne utføreren på utomhus arbeid var 
ventet av samtlige intervjuobjekter. De fant det forholdsvis naturlig at konserninterne 
montører, som hadde lang erfaring med denne jobben, også behersket den best. En av 
informantene refererte i denne sammenheng til at eksterne utførere i Ytre Namdal, som er et 
kystdistrikt med dårlig jordsmonn, «ikke engang brukte å grave ned kablene de la utomhus». 
Dette avviket er registrert i Synergi som er NTE Netts avvikssystem. Det er et forskriftskrav 
at kablene skal legges en halv meter ned i bakken. Avviket skyltes mangelfull 
kommunikasjon mellom ekstern utfører og graveentreprenør som var innleid av den eksterne 
utføreren, ifølge saksbehandlingen i Synergi. 
At kvaliteten på målerjobbene var tilnærmet uavhengig av utfører ble imøtegått av begge 
informantene på avdeling Nettkunde, som kunne fortelle flere historier om elendig utført 
arbeid fra de eksterne utførernes side. Riktignok var de fleste historiene fra oppstarttiden for 
P0-avtalen for fire år siden, men erfaringene sto like fullt friskt i minne. Informantene 
refererte til flere skrekkeksempler på dårlig målerarbeid utført av eksterne og som var 
avdekket av egne målermontører.  En historie var om målere som var stipset fast i 
sikringsskapet og ikke skrudd fast som kvalitetskravet tilsier. En annen historie var om 
målersløyfer som overhode ikke var skrudd fast til måleren, slik at ledningene ramlet løs når 
målerdekslet ble fjernet. En informant fortalte om at det var funnet knipper med umonterte 
plomber i enkelte skap – ”Som om målerne skulle plombere seg selv”. Det ble også påpekt, 
fra disse informantene, at selv om kvaliteten på den visuelle kontrollen som DLE utførte ikke 
viste de store forskjellene, var det nok likevel store forskjeller i kvaliteten på arbeidet bak 
målerdekselet. Informantene stilte seg tvilende til at eksterne utførere var like 
samvittighetsfulle til å bruke riktige farger og endehylser på målersløyfa som egne montører. I 
dagene som fulgte etter intervjuet fikk jeg kopi av flere e-poster med uheldige episoder som 
involverte eksterne utførere fra den ene av informantene. Flere av historiene ble også 
dokumentert med bilder. Disse to informantene mente at målerarbeid utført av eksterne var 
dårligere enn det den visuelle DLE-kontrollen hadde avdekket. De parameterne som var 
undersøkt i forhold til kvalitet var altså ikke gode nok indikatorer for totalkvaliteten, slik jeg 
tolker de to skeptiske informantene. De andre tre informantene, som ikke jobbet med måling 
til daglig, mente at resultatet for målerarbeidet var som forventet. De mente at eksterne 
elektrikere burde ha like gode forutsetninger for å kople til en måler som en intern 
målermontør. 
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De to informantene som mente at resultatet fra DLEs kontroll av utomhus arbeid var riktig, 
men som var skeptiske til resultatet fra samme kontroll for målerarbeidet, var også skeptiske 
til at eksterne utførere skulle slippe til med dette arbeidet i 2007. Den ene var mest bekymret 
for kvaliteten på målingen, mens den andre var bekymret for logistikken og det å beholde 
oversikten over målernes status når vi skulle sende de i posten.  
6.4 Refleksjoner omkring kvalitetsavvikene 
Jeg valgte ekstensivt undersøkelsesdesign for kvalitetsvariabelen fordi det trolig var langt 
mellom avvikene, og da særlig på målerarbeidet. At det er registrert avvik på nesten hver 
femte DLE-kontroll (446 avvik på 2.253 kontroller) er mer enn forventet. Dette kan delvis 
forklares med at omkring seksti prosent av de kontrollerte anleggene er eldre installasjoner 
som er bygget med andre kvalitetskrav enn dagens. Plombering av strømmåler og merking av 
grunnmurskap er eksempel på kvalitetsparametere som har fått økt betydning de siste årene. 
Fokus på plombering ble skjerpet i 2000 da NTE Netts regelverk for energimåling ble innført 
som gjeldende standard for hele fylket. Regelverket ble utarbeidet med bakgrunn i NVEs 
forskrift ”Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av 
nettjenester” av 11. mars 1999 (Lovdata FOR-1999-03-11-301). NTE Netts retningslinje for 
nummerering av komponenter i fordelingsnettet kom i 2008 og retningslinje for 
anleggsnummer og inntaksnummer i 2010. Hvordan grunnmurskapene skal merkes utvendig 
har vært flittig debattert og endret flere ganger internt i NTE Nett de siste årene. Eksterne 
utførere har fått opplæring og merkeutstyr, for bruk på grunnmurskapene, utlevert av netteier 
gjennom prekvalifiseringskursene. Dette er ikke like godt ivaretatt ovenfor intern utfører av 
utomhus arbeid. Det var derfor ventet at det ble avdekket flere avvik i forhold til plombering 
på eldre anlegg, og flere avvik i forhold til merking av grunnmurskap fra intern utfører. Dette 
støttes av funnene i DLE-kontrollen.  
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7 Komparativ analyse av kostnadseffektivitet 
7.1 Verdikjeden og ressursbruk 
I følge hypotese 3 i 3.7 var det forventet at netteiers kostnader med tilknytning av nye 
strømanlegg ble lavere når en andel av jobbene ble utført av en ekstern utfører i forhold til at 
alle jobbene ble utført med intern utfører.  For å finne svar på om dette er riktig må 
verdikjedene med intern og ekstern utfører kartlegges. Deretter må kostnadsulikheten 
beregnes slik at man har et sammenligningsgrunnlag. For å kartlegge verdikjedene til NTE 
Nett i forhold til tilknytningsjobbene har jeg intervjuet fem personer fra ulike deler av 
organisasjonen. De har også bidratt med opplysninger i forhold til ressursbruk med de ulike 
utførere. Som bakgrunn for intervjuene ble det laget en intervjuguide og en grovskisse av 
ansvars og rollefordelingen i NTE Nett. Intervjuene ble tatt opp med lydopptaker, og de 
opplysningene som var relevante i forhold til ressursbruk og kostnader er benyttet som 
grunnlag for sammenligningen mellom utførerne.  
 Verdikjeden med intern utfører 
P0-avtalen gir prekvalifiserte installatører både rett og plikt til å utføre tilknytningsjobben for 
NTE Nett på de husinstallasjonene de utfører for sluttkunden. Som fig. 1 i vedlegg 3 viser, 
hender det likevel at kunden tar kontakt med netteier før de har valgt installatør. I disse 
tilfellene, der arbeid med strømtilførsel til boligen blir utført før innomhus installasjonen i tid 
og ofte før huseieren har valgt installatør, tar netteier tilknytningsjobben i egen regi med 
interne mannskap. Det kan også være hensiktsmessig å utføre utomhus arbeid i egen regi 
dersom NTE Nett alt er på stedet for å gjøre en større jobb i forbindelse med 
kundetilknytningen. Det er jo ikke alltid at det finnes tilkoplingsmuligheter for strøm til nye 
boliger i området der boligen blir bygget. Da må NTE Nett sørge for å bygge nett for å 
frembringe strøm til det aktuelle området, slik at eksterne utførere kan kople til kundens 
stikkledning i et fordelingskap eller en stolpe nær boligen, eller NTE Nett kan velge å legge 
frem nett helt til boligens grunnmur og montere grunnmurskapet selv. Målermontasjen blir i 
disse tilfellene utført av prekvalifiserte.  
Prosessflyten i fig. 1 (vedlegg 3) viser verdikjeden med kundetilknytning av nye strømanlegg, 
fra sluttkunden initierer behov for strøm til installatør eller nettselskap, frem til anlegget er 
knyttet til netteiers strømnett med bruk av intern utfører. Det finnes tilfeller der kunden kun 
vil ha bygget utomhusanlegget ferdig og vente med husinstallasjon og måler til senere. Slike 
spesielle tilfeller vil ikke bli omtalt i den videre analysen. For at en husinstallasjon skal bli 
knyttet til netteiers strømnett må det foreligge en melding om installasjonsarbeidet fra en 
autorisert el-entreprenør. Denne el-entreprenøren kan være prekvalifisert av NTE Nett og skal 
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da utføre legging av stikkledning, montering av grunnmurskap og montasje av måler i 
henhold til P0-avtalen. Dersom el-entreprenøren ikke er prekvalifisert til disse jobbene, har 
han heller ikke signert P0-avtalen, og arbeidet utføres da av NTE Netts interne mannskap.   
NTE Netts tekniske saksbehandlere vil i sistnevnte tilfelle bestille utomhus arbeid hos 
konsernintern utfører gjennom dataprogrammet NetBas. En betingelse for at arbeidet bestilles 
er at sluttkunde har akseptert og betalt inn anleggsbidrag til netteier. Når utomhus arbeid er 
ferdig vil NetBas sørge for fakturering av jobben. Dersom beløpet som faktureres for jobben 
er riktig i forhold til bestillingen, og et tillegg for lønn under transport inntil kr. 5.000, blir 
fakturaen automatisk godkjent og betalt. Dersom fakturabeløpet er større enn dette, vil 
fakturaen gå til saksbehandler hos NTE Nett for godkjenning. Saksbehandler hos NTE Nett 
godkjenner dokumentasjonen fra intern utfører og melding om installasjonsarbeidet fra 
ekstern installatør. Det opprettes deretter en arbeidsordre i KIS på oppsetting av måler. Denne 
ordren går til koordinator innleid fra NTE kundeservice og videre ut til aktuell målermontør 
internt i NTE Nett. Koordinatoren er innleid av netteier i 100 % stilling men jobber bare 
omtrent ti prosent av tiden med koordinering av tilknytningsjobbene. Resten av jobben er 
rettet mot større anlegg som ikke er en del av denne avhandlingen. Når målermontøren har 
montert opp måleren og fylt ut ”sjekkliste for montering av direktekoplet måler” overleveres 
eller sendes sjekklista på faks eller e-post til NTE Kundeservice. De registrerer anleggsdata i 
KIS og sørger for nødvendig kommunikasjon med sluttkunde i forhold til tariffvalg med mer. 
Utfører kan nå fakturere netteier for jobben de har utført og NTE Nett kan fakturere 
sluttkundens tilknytningsgebyr og rapporterte strømforbruk.  
 Verdikjeden med ekstern utfører 
Prekvalifiserte installatører melder inn nytilknyning av boliger og annen type arbeid i 
sluttkundens strømanlegg gjennom dataprogrammet Elsmart. Når anleggsbidrag er avklart 
med sluttkunde kan meldingen fra installatør godkjennes. Som fig. 2 (vedlegg 3) viser blir det 
parallelt med godkjenningen opprettet en arbeidsordre (AO) i Elsmart på de P0-jobbene som 
ekstern utfører skal gjøre. Alle P0-jobbene har faste enhetspriser som vist i vedlegg 4. 
Netteier sørger for å sende måler i posten til ekstern utfører, og har dermed administrative 
kostnader og kostnader med porto på disse jobbene. Netteier sørger også for anskaffelse og 
utsending av plomber til eksterne utførere. AO blir deretter utført av den eksterne utføreren og 
avrapportert i Elsmart med dato for spenningssetting og målerstand. Når arbeidet rapporteres 
ferdig fra ekstern utfører, blir anleggsdata registrert i KIS av NTE kundeservice, på bakgrunn 
av AO i Elsmart. Påkrevd dokumentasjon i Elsmartmeldingen skal godkjennes av netteiers 
tekniske saksbehandler før fakturagrunnlaget blir tilgjengelig for installatør i Elsmart. Ekstern 
utfører henter ut fakturagrunnlaget i Elsmart, hver måned og sender samlet faktura til NTE 
Nett. NTE Nett bruker ikke ressurser på gjennomgang av fakturagrunnlaget, da det er 
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forhåndgodkjent i forbindelse med godkjenning av de enkelte Elsmartmeldingene. Fakturaer 
som ikke er i overensstemmelse med grunnlaget i Elsmart blir avvist. 
 Sammeligning av verdikjeden med intern vs. ekstern utfører 
Som de to prosessflytskjemaene i vedlegg 3 viser, er det ikke veldig store forskjeller i 
prosessflyten med intern og ekstern utfører. Når tilknytningsjobbene utføres av intern utfører 
er det fem roller involvert i prosessen, mens jobbene utført av ekstern utfører involverer fire 
roller. For de to rollene «sluttkunde» og «NTE Kundeservice» er aktivitetene i de to 
flytskjemaene nesten identiske. Forskjellene kommer tydeligst frem i forhold til utførerrollen 
for tilknytningsjobbene. Når melding om installasjonsarbeid kommer fra en el-entreprenør 
uten P0-avtale vil jobben bli utført av interne utførere. For intern utfører betyr dette en deling 
av tilknytningsjobben mellom målermontasje, som utføres av netteieren selv, og utomhus 
arbeid som utføres av konserninterne NTE Nettdrift i 2011 1*). Når meldingen om 
installasjonsarbeid kommer fra en prekvalifisert installatør med P0-avtale skal denne også 
utføre hele eller deler av tilknytningsjobben. Hvilke ressurser som blir utløst gjennom de ulike 
verdikjedene vil bli gjennomgått i 7.2. 
7.2 Kostnader med intern vs. ekstern utfører 
Det er flere måter å sammenligne de ulike kostnadene i verdikjedene på. Man kan summere 
alle kostnader for begge kjedene og finne differansen eller man kan begrense seg til å avdekke 
kun forskjellene i prosessflyten og sammenligne kun disse kostnadene.  Ettersom det er 
dagens forskjeller i kostnadsbildet med intern og ekstern utfører som ønskes avdekket, og 
ikke de totale kostnadene for netteieren, velger jeg det siste alternativet for den komparative 
kostnadsanalysen.  
Informantene i NTE som er intervjuet for å avdekke verdikjeden og ressursbruken i dem, har 
god oversikt over prosessene og prosedyrene som gjelder for prosessene. De har også mye 
kunnskap om ressursbruken i form av tid, montasjemateriell, kjørte km, antall utsendte brev, 
møtevirksomhet og opplæring. Når det blir snakk om prissetting av ressursbruken er derimot 
                                                 
1
 *) Internt utomhus arbeidet blir fra 2012 utført av netteieren selv, som nevnt tidligere, men i forhold 
til kostnadsberegningen i denne avhandlingen forholder jeg meg til verdikjedene for 2011. Dette er 
fordi reorganiseringen av interne mannskaper som skjedde ved årsskiftet ikke har ”satt seg” ennå, og 
kostnader, rutiner og prosedyrer dermed heller ikke er avklart. 
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usikkerheten større. Jeg har derfor valgt å bruke omtrentlige tall for transportkostnader, 
lønnskostnader og lignende i de tilfellene denne kostnaden er forskjellig for utførerne. 
Dette er gjort i forvissing om at det ikke er den eksakte interne lønnskostnaden eller 
transportkostnaden (som også påvirkes av lønn) som er avgjørende for sammenligningen med 
de eksterne utførerne. For ytterligere forenklinger er det benyttet kvalifiserte estimater for å 
fastslå omtrentlige indirekte og direkte kostnader på de ressurser som ikke er gitt av andre 
faktorer.  Med kvalifisert estimat forstås at sakkyndige personer i verdikjeden er forespurt om 
antall, mengde, tidsforbruk etc. og at kostnaden er beregnet ut fra disse opplysningene. Jeg 
relaterer alle kostnadene til 2012 såfremt dette er praktisk mulig, ellers bruker jeg kjente 
kostnader fra 2011 i analysen.  
I min kostnadsanalyse for tilknytningsjobbene velger jeg å skille mellom indirekte kostnader 
og direkte kostnader, som beskrevet i teoridelen, der indirekte kostnader er kostnader som 
bestilleren har men som ikke kan henføres til sluttproduktet. Direkte kostnader i 
kostnadsanalysen er produksjonskostnader som kan henføres direkte til produksjon av det 
enkelte produktet. For å gjøre en komparativ kostnadsanalyse mellom intern og ekstern 
utfører, må jeg beregne enhetskostnaden for de direkte kostnadene og omregne de indirekte 
kostnadene til enhetskostnader gjennom en fordelingsnøkkel. Jeg velger å relatere de indirekte 
kostnadene til målermontasjen, fordi det alltid er målermontasje i tilknytningsjobbene men 
ikke alltid utomhus arbeid. I tillegg til enhetskostnadene må volum pr. år avdekkes for de 
kostnadene som skal sammenlignes. Beregningene av de indirekte kostnadene er gjort i 7.2.1 
og de direkte kostnadene i 7.2.2. Resultatet er sammenfattet i tabeller under hvert delkapittel. 
7.2.1 Beregning av de indirekte kostnadene 
 Etableringskostnader 
Det vil ikke være riktig å si at de store organisatoriske endringene i NTE kom som følge av 
overgangen til BUM. Her var det flere forhold som ble ivaretatt, blant annet NVEs pålegg om 
å skille skarpere mellom egen kraftleverandør og nettvirksomheten slik at netteier kunne 
opptre nøytralt i forhold til kraftmarkedet. Det vil derfor være mer korrekt å påpeke at 
organisasjonsendringen åpnet for BUM, med separat bestillerfunksjon for netteier og 
montørkapasiteten i konserninternt datterselskap. NTE Nett var organisert som bestiller før 
P0-ordningen ble introdusert. Det var derfor ikke nødvendig med organisatoriske endringer i 
nettselskapet for å innføre P0-ordningen. Kostnader med å tilrettelegge bestillerfunksjonen vil 
uansett være en etableringskostnad, og tas derfor ikke med i sammenligningen av dagens 
kostnadsbilde.  
 Administrative kostnader 
62 
 
Avtalen mellom netteier og intern utfører er en rammeavtale med faste priser. Mellom NTE 
Nett og eksterne utførere foreligger det en standard kontrakt som er lik for alle utførerne. Her 
er prisene også faste. Alle avtalene justeres årlig for prisstigning og variasjon i 
materialkostnad. Ettersom det trolig er svært liten forskjell i ressursbruk på inngåelse av 
interne og eksterne avtaler samt reforhandling av disse, tas denne transaksjonskostnaden ikke 
med i analysen.  
P0-ordningen administreres gjennom egne moduler i dataprogrammet Elsmart. Utvikling og 
kjøp av modulene for P0, som brukes til å bestille arbeid hos ekstern utfører, er 
etableringskostnader, og tas derfor ikke med i analysen. Elsmart ble kjøpt av Powel i 2011 og 
utkast til ny avtale for 2012 gir en driftskostnad for de P0-relaterte modulene på ca. kr. 
256.000 (Se tabell 1 i vedlegg 5). 
Andre administrative kostnader i forhold til Elsmart er medgått tid for 
Administratorfunksjonen og årlig brukermøte i Grimstad hvor NTE Nett i 2011 var 
representert med 3 ansatte i 2 dager. Disse kostnadene kan ikke tilskrives P0-ordningen og de 
eksterne utførerne alene, men må oppfattes som en totalkostnad for hele Elsmart inkludert alle 
utførerne.  Kostnadene er uansett relativt små og ses derfor bort fra. 
For at en autorisert installatør skal bli prekvalifisert til å utføre arbeid på lavspent 
fordelingsnett kreves det opplæring. NTE Nett har valgt å stå for opplæringen selv gjennom et 
tre timers kurs for installatøreren og eksterne Elsmartbrukere. Det har vært et ønske, men ikke 
et krav, at så mange montører som mulig også deltar i opplæringen. Høsten 2007 ble det 
gjennomført tre slike kurs og i årene etter har det vært et par kurs i året.  Ettersom kursene 
etter hvert er forsøkt avholdt på dagtid i NTE Netts lokaler blir kostnaden relativt lav, og jeg 
velger derfor ikke å ta hensyn til den i analysen.  
Det er et forskriftskrav at de prekvalifiserte installatørene som ønsker å utføre arbeid på 
luftnett må ha nedfiringskurs for de montørene som skal klatre i stolpe. NTE Nett har kjøpt 
denne tjenesten, for de sju eksterne utførerne og omtrent 30 montørene dette gjelder, hos 
Tranamarka Energipark AS. Dette er en årlig kostnad som i 2011 var på kr. 1.110 pr. deltaker, 
og som gir en årlig kurskostnad på kr 33.300. Nettselskapet hadde ingen kostnader med 
nedfiringskurs for ansatte i eget konsern i 2011. Det er også et forskriftskrav at alle montører 
skal ha årlig førstehjelpskurs. Dette gjelder for hele virksomheten deres og er ikke spesifikt 
for tilknytningsjobbene. Kurset kostes av de eksterne selv eller NTE Energi Nettdrift for de 
interne utførerne. 
Fakturaer fra både interne og eksterne utførere er kontrollert og godkjent gjennom NTE Netts 
datasystemer. Fakturert beløp på fakturaer fra eksterne skal samsvare med fakturagrunnlaget i 
Elsmart, mens fakturaer fra intern utfører kan avvike inntil kr. 5.000 pr. jobb fordi 
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transportkostnader ikke er forhåndsberegnet i bestillingen. Det brukes derfor svært lite 
ressurser hos netteier i forbindelse med fakturering av tilknytningsjobbene og kostnaden tas 
ikke med i analysen. 
 Verktøy og utstyr 
Interne utførere for utomhus arbeid har kostnader med verktøy og utstyr inkludert i 
produktene i sin fastprisavtale med netteier. Interne målermontørene utfører hovedsakelig 
annet arbeid enn det som initieres gjennom tilknytningsjobbene. To informanter hevder at kun 
10 % av jobben deres var rettet mot montasje av vanlige husholdningsmålere som omtales i 
denne avhandlingen. Fordelt kostnad blir dermed så liten at den kan ses bort fra i den videre 
analysen. 
 Kontrollkostnader 
Kontrollkostnadene har de siste to årene vært forhøyet fordi netteier valgte å engasjere DLE 
for å kontrollere måler og grunnmurskap på alle anlegg som de foretok periodisk 
tilsynskontroll på. Ettersom denne kontrollen var rettet mot både intern og ekstern utfører kan 
man anta at like mye ressurser ble nedlagt mot begge utførergruppene. Kontrollordningen er 
ikke videreført i 2012. Kostnaden med kontrollen er dermed ikke relevant for sammenligning 
mellom utførergruppene, og tas derfor ikke med i den videre analysen.  
I henhold til NTE Netts prosedyrer, skal minst 5 % av P0-jobbene utført av eksterne 
kontrolleres hvert år. I 2011 ble det gjennomført 957 jobber av ekstern utfører, hvilket 
medfører krav om stikkontroll av minst 48 av jobbene. Netteiers tekniske saksbehandlere har 
innfridd kravet og kontrollert 183 jobber i 2011. Jeg velger å beregne årskostnaden for 
stikkontroll ut fra minstekravet på 48 kontroller fordi dette er et kravet i retningslinjen til 
bestiller i forhold til P0-ordningen. De øvrige kontrollene i 2011 er bestillers egeninteresse. 
Det antas at kostnaden med stikkontroll tilsvarer kostnaden med målermontasje (se 7.2.2), kr. 
833 pr kontroll, selv om kontrollene kan samordnes bedre geografisk for å spare 
transportkostnader. Årskostnaden for stikkontroll blir dermed kr. 40.000. Kostnaden med 
målermontasje er en direkte kostnad og vil derfor bli beregnet i 7.5.2. Det er ikke krav i NTE 
Nett til kontroll av tilknytningsjobbene utført av interne utfører.   
 Bestillerskostnader - Teknisk saksbehandling 
Bestillerfunksjonen for tilknytningsjobbene i NTE Nett utføres av tre tekniske saksbehandlere 
som har ansvaret for hvert sitt geografiske område i fylket. I følge dem er det litt ekstra jobb 
med eksterne utførere fordi NTE Netts anleggskostnad for utomhus arbeid må beregnes to 
ganger. Dette fordi kravet om anleggsbidrag til sluttkunden skal være likt og uavhengig av 
64 
 
utfører. Anleggskostnaden beregnes derfor først ut fra fastprisavtale med intern utfører. Denne 
kostnaden gir grunnlag for beregning av sluttkundens anleggsbidrag. Deretter beregnes 
anleggskostnaden i henhold til fastprisavtale med ekstern utfører. Denne kostnaden registreres 
i NTE Netts anleggsdatabase slik at nettselskapet har korrekt oversikt over sine forpliktelser. 
Merarbeidet dette medfører anslås av en informant til en kvart time for hver av de 635 
tilknytningsjobbene (555 nye anlegg og 20 % av øvrige 402 jobber som tidvis medfører 
utomhus arbeid) som ble fakturert i Elsmart i 2011. Lønnskostnaden, som er en direkte 
kostnad beregnet i 7.2.2, er kr. 490 pr. time. Ekstra bestillerkostnad med P0 utgjør dermed på 
kr. 77.800 (635 jobber x 0,25 timer/jobb x 490 kr. /time ). Kostnaden er indirekte fordi den 
ikke gjelder for alle jobbene utført av eksterne, men bare i de tilfellene utomhusarbeidet skal 
dekkes, eller delvis dekkes, av sluttkunde gjennom anleggsbidrag. Hvis anleggsbidraget ikke 
aksepteres av kunde blir jobben avlyst, men kostnaden for netteier er likevel den samme. 
Ekstra bestillerkostnad faller bort dersom alle tilknytningsjobbene utføres av samme utfører. 
 Purrekostnader  
NTE kundeservice registrerer data om målermontasje, målerbytte og nedtak av målere i KIS-
systemet. Når jobben er gjort av en ekstern utfører henter de dataene i Elsmart, og når 
målerjobben er gjort av en intern utfører får de dataene inn i form av sjekkliste på papir, faks 
eller e-post. Informanten fra kundeservice opplyser at det ikke spiller noen rolle for dem 
hvordan opplysningene kommer dem i hende eller hvilken utfører opplysningene kommer fra, 
så lenge de data som skal registreres er tilgjengelige for dem. Ettersom tidsforbruket, og 
dermed kostnaden, er lik for utførerne tas registreringskostnaden ikke med i den videre 
analysen. Informanten fra NTE Kundeservice opplyser om at det brukes mye tid på å purre 
avrapportering av arbeidsordrer på målermontasje hos de eksterne utførerne. I henhold til 
avtalen skal arbeidsordren avrapporteres av ekstern utfører innen tre virkedager etter at 
måleren er spenningssatt. Elsmart har automatisk purring pr. e-post når arbeidsordrer ikke 
avrapporteres innen tidsfrist gitt av de eksterne utførerne selv. Informant på Nettkunde hevder 
at også nettselskapet bruker noe tid på dette. Informanten på kundeservice mener det er 
vanskelig å anslå hvor mye tid som brukes på manuell purring av manglende avrapportering, 
men for å synliggjøre kostnaden settes den til 5 % stilling.  Med en årslønn på kr. 450.000 og 
en faktor for sosiale utgifter på 1,96 blir purrekostnaden kr. 44.100 pr. år med dagens delte 
løsning mellom to utførere. Det er ikke purrekostnader forbundet med intern utfører. Hvis alle 
jobbene utføres av ekstern utfører vil purrekostnaden øke proporsjonalt med antall 
avrapporteringer fra de eksterne utførerne. 
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 Koordinatorkostnader 
Nettselskapet kjøper koordinatortjeneste hos NTE Kundeservice for å fordele og formidle 
arbeidsordrer på målerarbeid. Andelen som benyttes i forhold til Elsmartmeldinger på 
målerarbeid fra installatører som ikke deltar i P0-ordningen utgjør omtrent en 10 % stilling, 
ifølge en informant. Med en årslønn på kr. 450.000 (se lønnsberegning i 7.2.2) og en faktor 
for sosiale utgifter på 1,96 blir koordinatorkostnaden kr. 88.200,pr. år. 
Utfører Intern utfører   Ekstern utfører 
Kostnad\type Årskost Ant.  Enh.kost Årskost Ant.  Enh.kost 
Adm. Elsmart P0     kr   256 000  957  kr         268  
Adm. Nedfiringskurs     kr     33 300  957  kr          35  
Kontrollkostnader     kr     40 000  957  kr          42  
Best.kost. -teknisk     kr     77 800  957  kr          81  
Purrekostnader     kr     44 100  957  kr          46  
Koordineringskost.  kr    88 200  545  kr         162     
SUM  kr  88 200  545  kr       162   kr 451 200  957  kr       471  
Tabell 7.1 Indirekte kostnader fordelt på målermontasjene. 
7.2.2 Beregning av de direkte kostnadene 
 Lønnskostnader interne målermontører  
I 2011 var det 336 meldinger i Elsmart om nytilknytning av boliger fra installatører som ikke 
var prekvalifiserte. I tillegg var det 418 meldinger på endring av vern eller arbeid i målepunkt 
fra denne gruppen. Det antas at måler ble byttet av intern utfører i halvparten av tilfellene med 
melding om arbeid på anlegg hvor måling av strømforbruk alt var etablert. Dette betyr at NTE 
Netts egne målermontører utførte 545 målerjobber i 2011. Det anslås av tre informanter at 
tidsforbruk pr. målermontasje er ca. 1,5 timer inkludert transporttid og tid som går med for å 
skaffe tilgang til boligen samt sluttkontroll, utfylling og levering av sjekkliste. Siste 
tilgjengelige statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) opplyser om en gjennomsnittlig årslønn 
for ansatte i staten på kr. 450.100 pr. år i 2010 og kr 400.200 for ansatte i kommuner og 
fylkeskommuner for samme år (SSB 2011). Jeg antar at ansatte i NTE Nett ut fra dette har en 
gjennomsnittlig årslønn i 2011 på kr 450.000. Med en årslønn på kr. 450.000 og en faktor for 
sosiale utgifter på 1,96 (oppgitt fra NTE Netts controller) blir lønnskostnaden pr. time ca. kr. 
490 og årskostnaden for lønn til interne målermontører kr. 400.600 for alle 545 målerjobbene 
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som ble utført i 2011. Enhetskostnaden for lønn i forbindelse med målerjobber utført av 
interne utførere blir kr. 735. 
 Transportkostnader interne målerjobber 
For interne målermontører er lønn under transport tatt med i lønnskostnaden. Gruppen har 
også transportkostnader relatert til bilbruk.  NTE Nett leier bilparken sin av LeasePlan men 
jeg velger å forenkle analysen gjennom heller å bruke NTE Netts satser for 
kilometergodtgjørelse som utgjør kr. 3,90 pr. km. To informanter mener at målermontørene 
må kjøre gjennomsnittelig 25 km for hver jobb, som medfører en transportkostnad for netteier 
på kr. 98,- pr jobb.  Dette betyr en årskostnad for transport på kr 53.100,- for alle 545 
målerjobbene. 
 Lagerkostnader – Utsending av elmålere og plomber 
NTE Netts rammeavtale med intern utfører og prekvalifiseringsavtalen forutsetter at utfører 
selv skaffer til veie det materiell som skal monteres. Unntaket er måleren og plombene som 
skal monteres på måleranlegget, som holdes av bestiller. Interne utførere henter selv målere 
og plomber på netteiers lager, mens eksterne utførere får dette tilsendt gjennom posten. Den 
NTE-ansatte som er ansvarlig for postutsendelse av målere og plomber opplyser at hver 
målerutsendelse medfører et kvarters jobb med statusoppdateringer i fagsystemene og 
klargjøring av forsendelsen. Plomber sendes samlet og er derfor en minimal kostnad. Måleren 
sendes som ekspresspakke og portoen er kr. 109 for hver av de 957 målerne. En timelønn på 
kr. 490 pr. time gir en lønnskostnad med målerutsendelse på kr. 123,- pr. måler. Dette gir en 
samlet lagerkostnad, inkludert porto og lønn, på kr. 232 pr måler, og kr 222.000 pr. år for de 
957 målerne som ble sendt i posten og fakturert av eksterne utførere i 2011. Nedtatte målere 
som sendes i retur pr. post sendes ikke som ekspresspakke, og blir derfor ikke noen nevnbar 
kostnad. 
 Pris eksterne målerjobber  
Enhetsprisene for produktene som inngår i P0-avtalen for 2011 er gitt i vedlegg 3.  Eksterne 
utførere fakturerte montasje av 555 nye målere i 2011, 303 målerbytter og 99 nedtak av 
målere.  De utførte dermed 957 målerjobber til en kostnad på kr.492.900. Enhetskostnaden for 
målerjobber utført av eksterne utførere i 2011 blir 515 kroner.  
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Utfører Intern utfører   Ekstern utfører 
Kostnad\type Årskost Ant.  Enh.kost Årskost Ant.  Enh.kost 
Målerarbeid  kr   400 600  545  kr         735   kr   492 900  957  kr         515  
Transport målermont  kr     53 100  545  kr          97   kr             -  0  kr             -  
Lagerkost.  kr             -  0  kr             -   kr   222 000  957  kr         232  
SUM  kr    453 700  545  kr       832   kr    714 900  957  kr       747  
Tabell 7.2 Direkte kostnader fordelt på målermontasjene. 
 Transportkostnader interne utomhusjobber 
Nettselskapet har transportkostnader i form av lønn for den interne utføreren som utfører 
utomhus arbeid. Interne utførere hadde 287 utomhus jobber som var meldt av eksterne 
utførere i 2011 i tillegg til de 292 utomhus jobbene som ble meldt av installatører uten P0-
avtale. Det opplyses av informant på avdeling Nettprosjekt at hver av de 579 jobbene 
medførte ca. en times transport og at avtalt timekostnad var på kr. 747.  Dette gir en årlig 
transportkostnad for intern utfører på kr. 432 500. (579 jobber x 747 kr/time x 1 time/jobb) 
 Pris utomhus arbeid - eksterne 
Det ble produsert fakturagrunnlag fra eksterne utførere i Elsmart for kr 3,75 mill. i 2011.  
Priskostnaden for utomhusarbeid utført av eksterne er kr 3.257.100, som gir en enhetskostnad 
for hver av de 268 utomhusjobbene på kr 12.153. 
 Pris utomhus arbeid - interne 
Produksjonskostnaden med tilknytningsjobber utført av interne utførere er ikke spesifisert i 
NTE Netts regnskapssystem.  Interne utførere hadde 579 utomhusjobber i 2011. Interne 
utførere har dermed 68,4 % av alle utomhusjobbene. Informanten fra avdeling Nettprosjekt 
hevder at det ikke er vesentlige forskjeller i enhetsprisene på jobbene til de to utførertypene. 
Sitat fra teknisk saksbehandler: ” Dersom stikkledningen er kort - eller veldig lang - blir det 
en nyanse mer kostbart å bestille jobben hos ekstern utfører, men dersom stikkledningen har 
normal lengde er de interne utførerne litt dyrere.  Resultatet er at sluttsummene gjennom et 
driftsår blir like og uavhengige av utfører.  Forskjellen ligger i at intern utfører fakturerer 
transportkostnader i tillegg til avtalt pris for arbeidet.” Dette tilsier at samme enhetskostnad 
kan brukes for begge utførertypene. Netteier betaler da kr. 12.153,- for hver av de 579 
jobbene som interne utførere gjorde i 2011. Årskostnaden for utomhus arbeid utført av interne 
utførere i 2011 blir kr 7.036.600. 
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Utfører Intern utfører   Ekstern utfører 
Kostnad\type Årskost Ant.  Enh.kost Årskost Ant.  Enh.kost 
Pris utomhus arbeid  kr   7 036 600  579  kr    12 153   kr     3 257 100  268  kr     12 153  
Transport utomhus  kr    432 500  579  kr         747   kr                 -  0  kr              -  
SUM  kr  7 469 100  579  kr   12 900   kr    3 257 100  268  kr   12 153  
Tabell 7.3 Direkte kostnader fordelt på utomhusjobbene. 
7.2.3 Dagens kostnadsbilde med to utførere. 
Med kostnadsbildet forstås alle vesentlige indirekte og direkte kostnader hos bestiller som kan 
relateres til arbeidet med tilknytningsjobbene. Forskjellene i kostnadsbildet med 
tilknytningsjobber utført av henholdsvis interne og eksterne utførere er gitt i tabell 7.4. I 
tillegg til de kostnadene som er like for utførerne, og derfor utelatt fra sammenligningen, må 
netteier dekke kostnadssummene på til sammen kr 12.434.200,-  for drift av dagens 
arbeidfordeling mellom interne og eksterne utførere. 
 Kostnader\Utfører Intern Ekstern Begge 
SUM Indirekte kost. (tab 7.1)  kr       88 200   kr      51 200   kr       539 400  
SUM Dir. kost. Måler (tab 7.2)  kr        453 700   kr      714 900   kr    1 168 600  
SUM Dir. kost. Utomhus (tab 7.3)  kr     7 469 100   kr   3 257 100   kr  10 726 200  
Kostnadsbildet 2011  kr   8 011 000   kr  4 423 200   kr  12 434 200  
Tabell 7.4 Kostnadsbildet 2011 
7.2.4 Sammenligning av kostnadene for intern vs. ekstern utfører 
 Ekstern- vs. intern utfører på indirekte kostnader 
Tab. 7.1 viser at indirekte kostnadene med programvare, kurs, kontrollvirksomhet og andre 
administrative kostnader er betydelig høyere for tilknytningsjobber som blir utført gjennom 
P0-avtalen med eksterne utførere enn de som blir gjennomført med interne utførere. De årlige 
indirekte kostnadene er fem ganger høyere for ekstern utfører enn for intern. Dersom vi 
fordeler de indirekte kostnadene på antall målerjobber utført av de respektive utførerne blir 
differansen fortsatt høy. Indirekte kostnader for intern utfører blir kr. 162 pr. målerjobb og for 
ekstern utfører blir kostnaden kr. 471 pr. målerjobb. Det er særlig kostnaden med Elsmart som 
styringsverktøy som gjør at de eksterne utførerne kommer dårlig ut av sammenligningen. Ser 
en bort fra Elsmart-kostnaden er de indirekte kostnadene for ekstern utfører nede i kr. 204,- pr 
målerjobb. 
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 Ekstern- vs. intern utfører på utomhus arbeid 
Som tab. 7.3 viser er enhetsprisen lik på utomhusarbeid for begge utførerne. 
Transportkostnaden for de interne utførerne medfører at enhetskostnaden for de interne 
utførerne er 12.900 mens tilsvarende kostnad for en utomhus jobb utført av ekstern utfører 
koster kr. 12.153. Transportkostnaden gjør at de direkte kostnadene med utomhus arbeid totalt 
blir 5,8 % dyrere med bruk av intern utfører. Enhetskostnaden for intern utfører er kr. 747 
høyere enn for ekstern utfører på utomhus arbeid. 
 Ekstern- vs. intern utfører på målermontasje 
Tabell 7.2 viser at ekstern utfører har kr. 85 høyere enhetskostnad enn intern utfører i 
forbindelse med målerjobber når en legger de direkte kostnadene til grunn for 
sammenligningen. 
Enhetskostnaden for de indirekte kostnadene i tabell 7.1 er fordelt på antall målerjobber. Dette 
betyr at de to enhetskostnadene, for henholdsvis indirekte kostnader (tabell 7.1) og direkte 
kostnader (tabell 7.2) i forbindelse med målerjobber, kan summeres for å finne totalkostnaden 
med målermontasje. Resultatet blir da at en målerjobb koster nettselskapet kr. 994 med bruk 
av intern utfører og kr. 1.218 med bruk av ekstern utfører. Her er altså både indirekte og 
direkte kostnader med i sammenligningen. 
 Ekstern- vs. intern utfører på tilknytningsjobbene samlet 
De indirekte kostnadene er 5 ganger høyere for eksterne utførere enn for de interne. 
De direkte kostnadene er høyest for intern utfører på både målermontasje (tab. 7.2) og 
utomhus arbeid (tab. 7.3). Dette er forventet fordi interne utførere har kostnader med transport 
av mannskap og utstyr for hver enkelt jobb, mens de eksterne utførerne er på anleggsstedet fra 
før, og har dermed ikke kostnader forbundet med transport.  
7.3 Svar på hypotese 3 
For å finne svar på min 3. hypotese må jeg sammenligne dagens kostnadsbilde med to ulike 
utførere som utfører ulik mengde oppdrag med det kostnadsbilde NTE Nett teoretisk ville hatt 
dersom alle jobbene ble utført med intern utfører. Enhetskostnadene som ble beregnet ut fra 
dagens kostnadsbilde kan brukes som beregningsgrunnlag for en fremtidig hypotetisk 
situasjon med bare en utfører. Dette gjelder imidlertid ikke for de indirekte kostnadene til 
ekstern utfører. Årsaken er at grunnlaget endrer seg for disse kostnadene. Bestillerkostnaden, 
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som var en ekstra kostnad bundet til det å beregne anleggsbidrag for to ulike utførere faller 
bort for ekstern utfører. Ny enhetskostnad for ekstern utfører er gitt av tabell 7.5. 
Kostnad\type Årskost Ant Enh.kost 
Elsmart P0-modul  kr        256 000  957  kr      268  
Nedfiringskurs  kr          33 300  957  kr       35  
Kontrollkostnader  kr          61 600  957  kr       64  
Purrekostnader  kr          88 200  957  kr       92  
SUM Indir.kost.  kr      439 100  957  kr    459  
Tabell 7.5 Ny enhetskostnad for ekstern utfører ved bare en utfører 
Dersom intern utfører skal montere alle 1502 målerne som ble montert i 2011 og utføre alle 
847 utomhusjobbene vil resultatet bli som vist i tabell 7.6. Som en kuriositet tas også med 
beregningen for hvordan kostnadsbildet ville sett ut dersom NTE Nett fikk alle jobbene utført 
av ekstern utfører. Dette er kun av teoretisk interesse, ettersom det ikke vil være mulig å inngå 
P0-avtaler med alle installatørene. De installatørene som står utenfor ordningen i dag har jo en 
formening om at de er best tjent med dette.   
  Kun intern Kun ekstern 
SUM Indirekte kost.   kr     243 324   kr      439 100  
SUM Dir. kost. Måler   kr        1 249 664   kr        1 121 994  
SUM Dir. kost. Utomhus   kr      10 926 300   kr      10 293 591  
Kostnadsbildet 2012  kr  12 419 288   kr   11 854 685  
Tabell 7.6 Beregnet kostnadsbilde med kun en utfører 
Kostnader med kundeservice, teknisk saksbehandling og andre kostnader som er like for 
begge utførertypene er ikke med i sammenligningen. Ettersom disse kostnadene er like vil de 
ikke påvirke differansen. 
Som tabell 7.4 viser har netteier med dagens kostnadsbilde en kostnad med 
tilknytningsjobbene på kr 12.434.200 for den delte løsningen med to ulike utførere. Tabell 7.6 
viser at kostnaden med kun intern utfører ville vært kr 12.419.288 med kun bruk av intern 
utfører og kr 11.854.685 dersom det hadde vært mulig å kun benytte eksterne utførere til alle 
jobbene. NTE Nett har dermed ikke lyktes med å drive arbeidet med tilknytning av nye 
boliger mer kostnadseffektivt gjennom å innføre P0-avtalen og benytte eksterne utførere. En 
modell med bare intern utfører ville kostet NTE Nett det samme som dagens delte løsning 
mellom intern og eksterne utførere. Det teoretiske scenarioet at alle jobbene kunne blitt utført 
av ekstern utfører ville blitt rimeligste løsning for netteier. NTE Nett ville i så måte spart seg 
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kostnader på i underkant av kr. 580.000 pr. år. Forventningene om at netteiers kostnader med 
tilknytning av nye strømanlegg blir lavere når en andel av jobbene utføres av en ekstern 
utfører i forhold til at alle jobbene utføres med intern utfører er dermed ikke innfridd. For at 
forventningen skal innfris i fremtiden må relativt flere av jobbene utføres av eksterne, fordi de 
har de laveste direkte kostnadene i sin produksjon. Hvis det viser seg at den fremtidige 
fordelingen av tilknytningsjobbene mellom intern og ekstern utfører utvikler seg mot at færre 
jobber utføres av eksterne, bør NTE Nett heller utføre alle tilknytningsjobbene med intern 
utfører. 
72 
 
8 Konklusjon på forskningsspørsmål og problemstilling 
8.1 Svar på forskningsspørsmål en 
Gjennom testing av hypotese 1, der kvaliteten på tilknytningsjobbene levert av eksterne 
utførere ble sammenlignet med kvaliteten på de sammen jobbene levert av interne utførere, 
fant vi at de interne utførerne leverte best kvalitet på utomhusjobbene og at kvaliteten fra 
begge utførerne var omtrent like god for målerjobbene.  Tabell 6.4 viser at avvikshyppigheten 
for målerarbeid var på rundt 6% for begge utførerne, mens utomhus arbeid hadde en 
avvikshyppighet på rundt 20% for intern utfører og rundt 30% de for de eksterne. I 6.1.4 gikk 
det frem at det var meget store forskjeller på antall forskriftsbrudd i forbindelse med utomhus 
arbeid, der interne utførere hadde denne type avvik på rundt 3% av jobbene og eksterne hadde 
forskriftsbrudd på utomhus arbeid i 13% av jobbene. 
DLE-kontrollene viste at intern utfører hadde forbedret sin prestasjon i forbindelse med levert 
kvalitet fra avvik på 10% av jobbene før 2008 til 5,5% av jobbene etter 2007. Det ble i 6.1.2 
diskutert flere mulige forklaringer på hvorfor denne forbedringen fant sted uten at vi endte 
opp med en sikker årsakssammenheng. Dersom en sammenligner dette resultatet med prosjekt 
tilstandskontroll i 2003-04 ser en at målerdekslet manglet plombering i 6,5 % av tilfellene den 
gang og at overlastvernet manglet plombering i 11 % av tilfellene. Resultatene i prosjekt 
tilstandskontroll og resultatet av dokumentundersøkelsen fra DLE-kontrollene er dermed 
sammenfallende. Dette øker reliabiliteten i undersøkelsen. 
Ut fra hypotesetestingen kan en konkludere med at kvaliteten på utomhus arbeid i NTE Nett 
blir vesentlig redusert når det overføres til eksterne utførere. En kan også konkludere med at 
kvaliteten på målerarbeidet ikke reduseres vesentlig når dette arbeidet overføres til eksterne 
utførere. For NTE Netts del har det vært en positiv utvikling i kvaliteten på målerarbeidet de 
siste fire årene. Om dette skyldes at deler av jobben utføres av eksterne eller om det er andre 
årsaker, som reduksjon i antall målermontører, intern organisering, endret fokus for 
aktiviteten eller andre faktorer kan ikke fastslås i denne avhandlingen. 
Testingen av hypotese 2 resulterte i at det ble avdekket individuelle forskjeller i levert kvalitet 
fra de ulike eksterne utførerne. Resultatet varierte fra avvik på ingen av jobbene til avvik på 
23 % av jobbene. Ettersom bare 399 eksterne jobber ble kontrollert, ble antallet avvik for lite 
til å si noe bastant om den enkelte utførers leverte kvalitet. Det vil, etter min mening, kreve et 
større utvalg av kontroller for å avdekke de individuelle kvalitetsforskjellene med noenlunde 
sikkerhet. Det ble likevel avdekket en tydelig tendens som peker i retning av at utførere som 
har få jobber i løpet av året generelt leverer dårligere kvalitet på arbeidet sitt. Dersom NTE 
Nett AS skal bruke kvalitet som et tildelingskriterium i forbindelse med fremtidige 
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tilbudskonkurranser må det, etter min mening, utføres et grundig, systematisk og forutsigbart 
kontrollarbeid.  Et slikt arbeid vil trolig være meget ressurskrevende, men det kan virke som 
et incitament for å heve den generelle kvaliteten. Jeg mener at kvaliteten også kan heves 
gjennom økt fokus på opplæring, kompetanse og tettere relasjoner mellom bestiller og utfører. 
I forhold til alvorlige avvik, som også bryter med forskriftskravene, mener jeg at det snarest 
må iverksettes tiltak for å forhindre personskade som følge av strømgjennomgang. 
8.2 Svar på forskningsspørsmål to 
Testing av hypotese 3 resulterte i at vi avdekket forskjellene i dagens kostnadsbilde med delt 
løsning mellom eksterne og interne utførere av tilknytningsjobbene og et tenkt scenario med 
bruk av kun interne eller eksterne utfører på alle jobbene. Det konkluderes med at dagens 
løsning med både interne og eksterne utførere er like kostnadseffektiv som en løsning med 
bare intern utfører. Dette avhenger av at andelen jobber utført av eksterne er lik andelen som 
de eksterne utførte i 2011. Hvis andelen jobber utført av eksterne reduseres i forhold til 2011-
nivået vil det være mer kostnadseffektivt å gjennomføre alle jobbene med kun intern utfører. 
Et hypotetisk scenario der alle jobbene ble gjennomført av eksterne vil være det mest 
kostnadseffektive for netteieren, da dette alternativet medfører i underkant av kr 600.000 i 
reduserte kostnader. 
Som det fremgår av kap. 3.6 er det ikke noe poeng i å erstatte offentlige monopol med private 
monopol i forhold til kostnadseffektivitet.  Dette teoretiske utsagnet ser ut til å ha gyldighet 
for NTE Netts tilknytningsjobber. I alle fall ut fra sammenligningen av kostnadene i 2011. 
Ettersom det ikke er priskonkurranse på jobbene, og de utførerne som har husinstallasjonen 
også automatisk får tildelt tilknytningsjobben oppnås ikke noen annen effekt enn at 
nettselskapet sparer transportkostnader. Denne innsparingen spises opp av økningen i de 
indirekte kostnadene, slik at nettselskapet totalt sett ikke oppnår noen økonomisk gevinst med 
P0-ordningen. 
For å svare på det andre forskningsspørsmålet om hva som skjer med effektiviteten på 
tilknytningsjobbene i NTE Nett når de overføres til eksterne utførere, kan det konkluderes 
med at de indirekte kostnadene øker og at de direkte kostnadene reduseres, men at 
sluttresultatet er avhengig av hvor stor andel av jobbene som overføres til eksterne utførere. 
Når andelen er som for NTE Nett i 2011 balanseres kostnadseffektiviteten slik at økningen i 
de indirekte kostnadene akkurat kompenseres med reduksjon i de direkte kostnadene. 
Det som må tilføyes i forhold til det andre forskningsspørsmålet er at det er hevet over enhver 
tvil at dagens kostnadsbilde, uansett utførermodell, er mye mer kostnadseffektivt enn 
kostnadsbildet var for tilknytningsjobbene i 2007. Denne konklusjonen er basert på at NTE 
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Nett har 10 færre målermontører i dag enn for fire-fem år siden. Det er dermed oppnådd en 
reduksjon i lønnskostnader på anslagsvis kr 9 mill. 
 
 
 
 
 
 
Fig 8.1 Indirekte og direkte kostnader i 2011 
Fig. 8.1 viser at dagens delte løsning mellom to utførere har høyere indirekte kostnad enn en 
løsning med bare intern utfører. Den indirekte kostnaden initierer startpunktet på 
kostnadslinjen. De direkte kostnadene bestemmer stigningsforholdet på kurven. 
8.3 Hvor gode er konklusjonene for kvaliteten? 
For at resultatet skal kunne sies å ha kausalitet, må kvaliteten faktisk avhenge av hvilken 
utfører som har gjort tilknytningsjobben. Det er tre forhold som studien da må tilfredsstille; 
Det må være samvariasjon mellom det vi antar er årsaken, og det vi antar er virkningen. Årsak 
må komme før virkning i tid, og det må være tidsmessig nærhet mellom årsak og virkning. 
Det må også gjennomføres kontroll for alle andre relevante forhold. Det ble påpekt av en av 
informantene at intern utfører ikke kunne lastes for avvik med plombering av overlastvern, 
fordi vernet, som monteres av installatør i forbindelse med husinnstallasjonen, ikke var 
plomberbart. Dette er riktig, og for at undersøkelsen skal ha kausalitet må det korrigeres for 
dette forholdet, som det er gjort i 6.1.4. Korrigeringen medførte at de interne utførerne leverte 
1 % bedre kvalitet enn de eksterne på målerarbeidet.  
Kvalitetsparameterne som er undersøkt av DLE er fem visuelle parametre for målerarbeidet 
og seks for utomhusarbeidet. Som nevnt finnes det flere viktige parametre som ikke er 
undersøkt. Spørsmålet om kausalitet blir dermed todelt; 
For det første kan man diskutere om de parametrene som er undersøkt er dekkende for 
kvalitetsvariabelen. For at dette skal være tilfelle må det være overveiende sannsynlig at 
kvaliteten på det synlige arbeidet som er utført er lik det arbeidet som ikke er tilgjengelig for 
Antall jobber (stk) 
Kostnad (kr) 
Intern utfører 
Delt utfører 
Som 2011 
Dir.kost 
Indir.kost 
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visuell kontroll. Man må spørre seg om kvaliteten på arbeidet med stikkledningen, som er lagt 
i grøft frem til grunnmurskapet, er forskriftsmessig lagt og holder samme kvalitet som det mer 
visuelle grunnmurskapet. Man må også spørre seg om kvaliteten på arbeidet bak det 
plomberte målerdekslet er lik kvaliteten på de visuelle parametrene som er undersøkt for 
målerjobben. 
For det andre kan man stille spørsmål med kvaliteten på selve DLE-kontrollen. Det er på det 
rene at alle P0-jobbene ikke er kontrollert i de 2.253 kontrollene. I vinterhalvåret er for 
eksempel grunnmurskapet ofte utilgjengelig grunnet store snømengder. Enkelte 
tilsynsingeniører har notert dette i kontrollskjemaet, mens andre har satt en strek over jobbene 
eller bare levert blanke rubrikker i kontrollskjemaet. Er da resultetet til å stole på? 
Man kan også diskutere om kvaliteten som er avdekket gjennom de 2.353 kontrollene som 
DLE har gjennomført gjelder for alle 15.559 målerne samt et ukjent antall stikkledninger og 
grunnmurskap som er montert de siste fire årene i NTE Nett. Er resultatet generaliserbart? 
Jeg mener at de parametrene som er undersøkt er relevante og gode nok for å sammenligne 
kvaliteten mellom de ulike utførerne. Undersøkelsen dekker ikke alle kvalitetsparameterne 
som er av interesse, men de parameterne som er undersøkt er gode indikatorer for 
totalkvaliteten. Jeg mener også at utvalget har vært stort nok til at resultatet kan generaliseres 
opp til hele populasjonen av tilknytningsjobber utført etter 2007. Dersom flere parametre 
hadde blitt undersøkt ville reliabiliteten til undersøkelsen blitt større. Dette er påpekt av to av 
informantene i forhold til indikatorene for kvalitet med målerarbeidet. Metodetrianguleringen, 
med ekstensiv tilnærming etterfulgt av en intensiv tilnærming for å validere resultatet har 
fungert hensiktsmessig og jeg mener at det første forskningsspørsmålet dermed er besvart. 
Undersøkelsen har ikke gyldighet for andre nettselskap enn NTE Nett. Årsaken er at levert 
kvalitet avhenger av flere faktorer som valg av kontraktsløsning, detaljeringsgrad i 
kvalitetsbeskrivelsene, økonomiske incentiv i avtalen, kontroll og rapporteringsrutiner, 
opplæring, konsekvenser ved brudd på avtalt kvalitet og hvordan grensesnittet mellom 
netteier og sluttkunde defineres da dette vil avgrense hvilke jobber som skal utføres. Ettersom 
forutsetningene for tilknytningsjobbene er unike for NTE Nett er også resultatet av 
undersøkelsen kun gyldig for NTE Nett. Undersøkelsen har dermed intern gyldighet men ikke 
ekstern gyldighet. 
Målet med å undersøke kvaliteten på tilknytningsjobbene var ikke å få noen form for garantert 
kausalitet eller regularitet for det enkelte installatørfirmaet. Ønsket om å rangere 
installatørene etter historisk kvalitet bunner i troen på at installatørene kan forbedre sin 
kvalitet når de vet at det de leverer blir målt og får økonomiske konsekvenser for dem ved 
senere tilbudskonkurranser. Det er historisk kvalitet på arbeidet med tilknytningsjobbene som 
er undersøkt gjennom dokumentundersøkelsen. Resultatet kan ikke generaliseres for fremtidig 
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levert kvalitet fra utførerne. Kvaliteten på arbeidet er avhengig av menneskelig adferd og 
hvilke valg den enkelte montør tar i forhold til de styringssignalene han er underlagt. Det er 
for øvrig lagt en holistisk tilnærming til grunn for å sammenligne kvaliteten til de ulike 
utførerne på selskapsnivå. Ettersom montørene som utfører jobbene er mobile og flytter 
mellom ulike firma, og også disponeres forskjellig i de ulike selskapene til ulike tider, vil 
kvaliteten endre seg med disse faktorene.  Selv om resultatet av kvalitetsundersøkelsen ikke 
kan generaliseres til å gjelde fremtidig levert kvalitet, kan det brukes som et grunnlag for å 
intensivere eller forbedre opplæringen slik at den blir mer målrettet i forhold til å unngå de 
avvikene som er mest alvorlige og de som opptrer hyppigst. Resultatet kan også være et 
grunnlag for å lage bedre økonomiske incentivordninger for tilknytningsjobbene, på den 
måten at utførerne og netteier får mer sammenfallende målbilder. 
8.4 Hvor gode er konklusjonene for effektiviteten? 
Jeg har valgt å se bor fra en rekke mindre kostnader i sammenligningen av kostnadsbildene. 
Det er også gjort forenklinger i forhold til de kostnadsberegningene som er utført. Indirekte 
kostnad med Elsmart er beregnet ut fra prisforslaget i avtaleutkastet til Powel. Prisen kan 
endre seg i den ferdige avtalen. Lønnskostnader er beregnet ut fra SSBs gjennomsnittstall, 
ikke ut fra faktiske lønnskostnader. Likeså er transportkostnadene beregnet ut fra NTE Netts 
kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil, selv om det faktiske forholdet er at NTE Nett 
dekker bilkostnaden på annen måte. Stillingsandeler i forbindelse med koordineringsarbeid og 
purring av manglende avrapporteringer er stipulert ut fra enkeltpersoners utsagn i intervjuene. 
Det er med andre ord meget lav grad av intersubjektivitet omkring disse spørsmålene. Ut fra 
dette er beregningene ikke eksakte men heller ment å gi en grovinnsikt i forskjellene med 
dagens delte utfører-løsning og et antatt kostnadsbilde med kun intern utfører. 
Konklusjonen om at de indirekte kostnadene har økt med innføring av P0, mens de direkte 
kostnadene er redusert er riktig og nærmest udiskutabel. Det som kan diskuteres er 
nøyaktigheten i forhold til størrelsen på økningen og størrelsen på reduksjonen.  
8.5 Svar på problemstillingen 
”Hva skjer med kvaliteten og effektiviteten på tilknytningsjobbene i NTE Nett når de 
overføres til eksterne utførere”? 
Kvaliteten på arbeidet med utføring av tilknytningsjobber er blitt redusert i NTE Nett. Dette 
gjelder generelt for utomhus arbeid, og spesielt for ivaretakelse av forskriftskrav, der eksterne 
utførere har mye å hente for å levere like god kvalitet som de interne utførerne. Kvaliteten på 
målerarbeidet er tilnærmet uavhengig av utfører. NTE Nett har definitivt lyktes med å bedre 
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sin kostnadseffektivitet på tilknytningsjobbene fra 2007-nivå til i dag ettersom antall 
målermontører er redusert med 10 stillinger. Det som har vært fokus for undersøkelsen er 
dagens kostnadsbilde med deling av tilknytningsjobbene mellom interne og eksterne utførere. 
De indirekte kostnadene er høyest for eksterne utførere, mens de direkte kostnadene er høyest 
for de interne utførerne. Når andelen av jobber utført av eksterne er som for 2011 balanseres 
disse ulikhetene, slik at kostnadseffektiviteten med dagens delte løsning er lik en teoretisk 
utførermodell med kun intern utfører på alle jobbene. For å bedre kostnadseffektiviteten 
fremover må flere jobber utføres av eksterne utførere. 
8.6 Oppsummering og refleksjoner  
8.6.1 Oppsummering av avhandlingen 
Bestiller-utførermodellen har vært praktisert i våre naboland i flere tiår. Her hjemme på berget 
er dette noe som har spredt om seg det siste tiåret. NTE Nett har praktisert bestillerrollen de 
siste seks årene, og dette oppfattes derfor som en nyvinning av de ansatte som er berørt av 
endringen. Det å bruke eksterne utførere på jobber som tidligere er ansett for å være 
spesialistarbeid, har vært vanskelig for flere i nettselskapet. De kjente begrepene som 
eksisterte før innføringen av BUM er blitt endret eller tillagt annen betydning. 
Bedriftskulturen og de dominerende fortellingene er endret og blir stadig mer lik de som 
dominerer i næringslivet. Fokuset blir, etter min oppfatning, på denne måten langsomt dreiet 
bort fra kvalitet som grunnleggende for verdiskapingen i offentlig sektor over til et fokus på 
kostnadseffektivitet. Dette forholdet mellom kvalitet og kostnadseffektivitet i offentlig sektor 
er fasinerende, interessant og gjenstand for utallige debatter og meningsutvekslinger i media. 
Newman løfter fram viktigheten av å utfordre kjente begrep og dominerende fortellinger 
innenfor offentlig sektor for å finne gode løsninger for fremtiden som både kan ivareta 
kvaliteten i tjenestene, men også være kostnadseffektive for det offentlige og representere 
gode løsninger for brukeren. For at dette skal være mulig i forhold til tilknytningsjobbene må 
dagens ordning evalueres, slik at vi har et bilde av problemomfanget såfremt det eksisterer, 
hva problemene består av og hva som eventuelt påvirker det. Dette er bakgrunnen for denne 
avhandlingen. Gjennom å kartlegge hva som skjer med kvalitet og effektivitet på 
tilknytningsjobbene i NTE Nett kan man skaffe et utgangspunkt for å stake ut veien videre for 
disse jobbene. 
Problemstillinger er delt inn i to forskningsspørsmål, ett som omhandler kvalitet og ett som 
omhandler effektivitet. Kvaliteten er kartlagt gjennom en dokumentanalyse av sjekklister 
utfylt i forbindelse med DLEs tekniske kontroller på anleggene de to siste årene og intervju av 
personer i verdikjeden hos NTE. Effektiviteten er undersøkt gjennom å sammenligne dagens 
kostnadsbilde med to ulike utførere med et teoretisk kostnadsbilde med en enkelt utfører.  
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Forskningsspørsmålene er besvart gjennom å teste hypoteser for de enkelte spørsmålene. Det 
er testet to hypoteser i forhold til forskningsspørsmålet om kvalitet basert på teori om 
målstrukturer, styringsproblemer og opportunistisk adferd og en hypotese for 
forskningsspørsmålet om kostnadseffektivitet basert på kostnadsteori. Teorien og de to 
forskningsspørsmålene er analysert hver for seg i egne kapittel for å gi bedre struktur og 
oversikt. Hvor gode svarene er i forhold til nøyaktighet, kausalitet, generaliserbarhet og intern 
og ekstern gyldighet er diskutert avslutningsvis i hvert analysekapittel. 
Svaret på problemstillingen er avledet fra de to forskningsspørsmålene. Etter min mening kan 
de svarene som er funnet være svært nyttige for NTE Nett og også for andre nettselskap som 
vurderer overgang til BUM eller innføring av tilsvarende ordning som P0-ordningen 
representerer for NTE Nett. Svaret på problemstillingen skal presenteres for interesserte 
nettselskap på REN-konferansen på Gardermoen den 11. april 2012. REN er 
interesseorganisasjonen for nettselskapene i Norge. 
8.6.2 Metode og resultat 
En evaluering av P0-avtalen og hvordan kvalitet og effektivitet blir påvirket av endret 
utførermodell er relevant i forhold til min arbeidssituasjon som administrator for 
dataverktøyet som styrer tilknytningsjobbene i NTE Nett. Det var derfor ikke vanskelig å 
bestemme seg for hvilket tema avhandlingen skulle dekke. Ettersom jeg ikke lyktes med å 
selge inn min entusiasme for e-verksdrift til noen av mine medstudenter, ble oppgaven en 
enmannsjobb. Å skrive en avhandling alene, uten andre å diskutere og rådføre seg med, har 
vært en utfordring på flere områder. Flere av valgene som ble tatt i forhold til problemstilling, 
metodedesign og praktisk gjennomføring av undersøkelsen er påvirket av at dette. Min tette 
relasjon til bestillerrollen har også bidratt til valgene som er tatt. Veileder har i så måte vært 
en viktig støttespiller for å angi mål og retning. 
Det er flere områder som er interessante innfor kvalitet og effektivitet. Hvordan de to verdiene 
legger føringer for målsettingene i de ulike styringsregimene, organisasjonene, 
enkeltutførerne og ikke minst hva de betyr for sluttbrukerne av tjenestene. Jeg har valgt å 
forfølge en problemstilling som ligger tett opp til egen arbeidsplass, fordi det dermed vil være 
lettere å skaffe informasjon og gå i dybden på innholdet i begrepene. Jeg hadde også en 
formening om at dokumentundersøkelse burde bli brukt i sammenheng med oppgaven for å 
sikre nødvendig distanse mellom undersøkeren og det undersøkte. Selektiv persepsjon er 
alltid en fare, når en forsker på egen organisasjon. 
Jeg valgte metodetriangulering som forskningsdesign og deduktiv metode for å undersøke 
kvaliteten med utføring av tilknytningsjobbene. En kombinasjon av dokumentanalyse og 
79 
 
intervju der dokumentanalysen representerer en ekstensiv tilnærming for å kartlegge 
kvaliteten og intervjuene representerer en intensiv tilnærming for å validere resultatet av 
dokumentundersøkelsen. En deduktiv metode for datainnsamlingen betyr at man ønsker å 
verifisere eksisterende teori. Sjekklistene som dannet grunnlaget for dokumentundersøkelsen 
var ikke så objektive som jeg hadde forventet. DLE-kontrollen var gjennomført av et titalls 
tilsynsingeniører der hver enkelt hadde sin særegne måte å føre resultatet i sjekklistene på. 
Dette medførte mye ekstra arbeid for å tolke hva som egentlig var undersøkt i forbindelse med 
den enkelte kontrollen. Noen sjekklister var blanke på enkelte punkt, noen hadde 
overstrekninger og kommentarer mens andre rett og slett var brukt kun for å formidle 
avlesning av måleren. At sjekklista skulle brukes kun ved kontroll av P0-jobber var det vist 
ikke alle som hadde fått med seg.  Resultatet av dokumentundersøkelsen ble presentert for 
fem ansatte i NTE fra ulike deler av verdikjeden. En fra NTE Prosjekt, som ivaretar 
bestillerfunksjonen og den tekniske saksbehandlingen, en fra NTE Kundervice, to informanter 
fra NTE Nettkunde og en informant fra de interne målermontørene organisert i NTE 
Nettkunde. Intervjuene ble tatt opp med lydopptaker, men ikke transkribert. I ettertid ser jeg at 
valget av informanter til dette formålet kunne vært bedre eller i alle fall utvidet. Validiteten til 
dokumentundersøkelsen ble testet kun på bestillersiden med de informantene jeg hadde valgt. 
Dette er, etter min mening, ikke tilstrekkelig for å kvalitetssikre resultatet. Årsaken til at disse 
informantene ble plukket ut var at de også hadde nødvendig informasjon om verdikjedene og 
ressursene som ble utløst gjennom dem. Jeg valgte å bruke de samme informantene i forhold 
til begge undersøkelsene, både kvalitet og effektivitet, for å begrense antall intervju.  
Resultatet av den komparative kvalitetsundersøkelsen var i hovedtrekk som hypotesene, 
utledet fra teorien, initierte. Det ble forventet lavere kvalitet fra de eksterne utførerne. Denne 
hypotesen ble etetr sammenligningen helt klart innfridd for utomhus arbeidet men med 
knappest mulig margin for målerjobbene. Det ble også forventet individuelle 
kvalitetsforskjeller i arbeid levert av de eksterne utførerne. Undersøkelsen viste forskjeller, 
men utvalget var for lite til å konkludere på dette punktet. Derimot ble det funnet en trend 
som tilsa at utførere med få jobber oftere har kvalitetsavvik. NTE Netts krav om at kvaliteten 
for tilknytningsjobbene skulle opprettholdes ved implementeringen av P0-ordningen er 
derimot brutt. 
Det at NTE Nett driver tilknytningsjobbene mer effektivt i dag enn for fire-fem år siden er 
innlysende, ettersom de har redusert sine lønnskostnader med 10 stillinger på målermontasje.  
For å undersøke kostnadseffektiviteten i dagens ordning valgte jeg et intensivt 
forskningsdesign med intervju av fem informanter i verdikjeden. Metoden var deduktiv og 
forventningene var at kostnadseffektiviteten ble bedre med eksterne utførere. En del av denne 
prosessen må også karakteriseres som eksplorativ da verdikjedene som skulle kartlegges var 
ukjente. Informantene måtte dermed bistå både med å kartlegge verdikjeden, hvilke ressurser 
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de ulike verdikjedene utløste og størrelsen på de ressursene som ble utløst. Forventningen i 
forhold til hypotesen for kostnadene viste seg å bli innfridd. Det klart beste kostnadsbildet 
fremkom med bruk av kun eksterne utførere. Utfordringen til NTE Nett er at det i dag 
praktiseres delt løsning mellom eksterne og interne utførere og at alternativet egentlig er å 
utføre alle jobbene med kun intern utfører. Det ble derfor lagt vekt på å sammenligne disse to 
alternative kostnadsbildene i en komparativ kostnadsanalyse. Det var flere utfordringer med 
denne undersøkelsen. Det viste seg raskt at intervjuobjektene ikke stor innsikt i ressursbruken 
i form av antall, timer, kjørte km og lignende, men lite innsikt i den faktiske kronekostnaden 
med dem. Det ble derfor nødvendig å bruke tilleggsinformanter i NTE Nett for å verifisere 
enkelte kronekostnader. Fagansvarlig på Prosjektavdelingen samt nettselskapets controller 
bisto i denne sammenheng med verdifull innsikt uten at det ble gjennomført formelle intervju. 
Resultatet viste at de indirekte kostnadene økte og at de direkte kostnadene ble redusert med 
bruk av ekstern utfører. Resultatet i forhold til kostnadsbildene ble dermed at dagens delte 
løsning med to utførere var like kostnadseffektivt som at alle jobbene ble utført av interne. 
NTE Netts krav om bedre effektivitet ved innføring av P0-ordningen er innfridd i forhold til å 
bedre effektiviteten fra 2007-nivået. Det er likevel, med dagens kostnadsbilde, like 
kostnadseffektivt å utføre alle jobbene med interne utførere. 
8.6.3 Veien videre for tilknytningsjobbene 
Fra 2012 er deler av den konserninterne utføreren av utomhus arbeid organisert i egen 
avdeling hos NTE Nett. De fleste tilknytningsjobbene som bestilles internt vil rutes til denne 
enheten, men enkeltjobber kan fortsatt bli bestilt hos konsernintern utfører. Hva denne 
omorganiseringen medfører for kvalitet og kostnadseffektivitet på tilknytningsjobbene som 
bestilles hos intern utfører, er ikke en del av denne avhandlingen. Dette kan derimot være en 
fremtidig oppgave for nye MPA-studenter. Det kan skisseres flere ulike alternativer for 
videreføring av tilknytningsjobbene; 
A: Dagens delte løsning med både eksterne og interne utførere videreføres. 
Dersom NTE Nett velger løsning A, med videreføring av dagens ordning, bør det gjøres en 
innsats i forhold til å få bedret kvaliteten på utomhus arbeid. Både intern og ekstern utfører er 
for dårlige til å merke grunnmurskapene i henhold til avtalen. Et par av de eksterne utførerne 
er i tillegg meget dårlige til å imøtekomme forskriftskravene til skapmontasjen, slik at risiko 
for strømgjennomgang med påfølgende skade på liv og helse er påtagende. Tiltak for å bedre 
forholdet med merking kan være bedre opplæring og bedre tilrettelegging med utstyr for 
merking. Det kan vurderes å kreve bilde av grunnmurskapet ferdig merket som vedlegg til 
dokumentasjonen på anlegget. Økonomiske insentiv for å sikre bedre kvalitet på merkingen 
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kan være økt kontroll, med påfølgende krav om utbedring for de anlegg som har avvik. I 
forhold til brudd på forskriftskravet er det i agentens egen interesse å bedre kvaliteten, fordi 
de er ansvarlige for arbeid de utfører og blir dermed gjerne sittende med erstatningskravet 
dersom uheldige hendelser inntreffer.  NTE Nett er også ansvarlige i forhold til 
byggherreforskriften og har driftslederfunksjonen for anleggene. Tiltak for å bedre kvaliteten 
på montasjearbeidet kan være mer opplæring.  Selv om forskriftene bør være kjent for 
utføreren kan det være fornuftig å minne om konsekvensene ved eventuelle ulykker. De 
avvikene som er registrert tyder på at skapet ofte ikke festes skikkelig til vegg og det er ofte 
mangelfull gjenfylling av masse i skapets underkant. Et krav om bilde av ferdigmontert 
grunnmurskap i avsluttende dokumentasjon kan avhjelpe problemet. Det er uansett viktig at 
avvik av denne typen følges opp i forhold til de agentene som ikke leverer som avtalt. 
B: NTE Nett utfører alle tilknytningsjobbene med interne utførere. 
NTE Nett kan velge å avslutte P0-ordningen ettersom kravet til like god kvalitet ikke er 
innfridd.  Dersom NTE Nett velger løsning B, og avslutter P0-ordningen for heller å utføre 
alle tilknytningsjobbene i egen regi vil fokuset trolig bli flyttet over på effektivisering. Å 
utføre alle jobbene i intern regi kan være en god løsning for å unngå skader som følge av 
forskriftsbrudd. Det finnes trolig måter å utføre tilknytningsjobbene mer effektivt med intern 
utfører enn det som er dagens praksis. Det at alle interne utførere fra 2012 er samlet i NTE 
Nett og dermed kan engasjeres på myk kontrakt kan spare netteier for kostnader i forbindelse 
med kontraktsinngåelse og reforhandlinger av avtalene. Nettmontørene kan få opplæring slik 
at de kan gjennomføre montasje av måler når de spenningssetter grunnmurskapet. Dette 
tiltaket vil senke transportkostnadene for netteier såfremt det er praktisk mulig å montere 
grunnmurskap og måler til samme tid. Koordineringskostnaden kan fjernes dersom de 
tekniske saksbehandlerne heller sender arbeidsordrene direkte til utfører. Her kan bruk av 
PDA (Personlig digital assistent) eller andre verktøy vurderes for å forenkle 
kommunikasjonen internt i nettselskapet. 
 C: NTE Nett finner nye måter å utføre tilknytningsjobbene på.  
Resultatet av undersøkelsen kan tolkes som at det er lite som skiller intern og ekstern utfører 
med hensyn til kvalitet og effektivitet. Da blir andre kriterier vesentlige i den strategiske 
beslutning om hvilken utfører som skal velges. Det er helt klart fordeler og ulemper med både 
intern og ekstern utfører. Det å ha en ekstern utfører, betyr at det opprettholdes et marked for 
innkjøp av tjenestene. Dette kan være en fordel for å tilpasse behovet hvis aktiviteten varierer. 
AMS-prosjektet med å bytte alle strømmålerne innen 2016 er et eksempel på at det kan være 
fornuftig å ha et lokalt marked som kan tilby slike tjenester. Kvalitetsundersøkelsen viste at 
utførere som har få jobber leverer dårligere kvalitet enn de som har mange jobber. Det kan ut 
fra dette være fornuftig å se på om det er mulig å endre dagens prekvalifiseringsordning i 
82 
 
retning av å redusere antall utførere fra trettiseks til en håndfull. Hafslund Nett i Oslo og 
Agder Energi i Kristiansand har en ordning med områdeentreprenører der en utfører tildeles et 
større distrikt som de har totalansvar for. Dette kan også være en god løsning for NTE Nett 
for å bedre kvaliteten uten at det går ut over effektiviteten. NTE Nett kan også arbeide for å 
finne nye, gode og innovative løsninger for gjennomføring av tilknytningsjobbene gjennom å 
bruke tankene som reflekteres i notatet IACL og Newman og Clarkes firkvadrant.  En 
tilsvarende løsning for NTE Nett med en enkelt eller noen få områdeentreprenører vil i så 
måte høre hjemme i øverste høyre hjørne i fig. 8.2. Dersom en slik løsning kan finnes vil det 
være gunstig for kostnadseffektiviteten å basere kontraktsforholdet mer på gode relasjoner og 
felles målstruktur enn på harde kontrakter og sterk sentral kontroll. 
    Svak sentral kontroll 
 
Prosess-         Resultat- 
legitimitet         legitimitet 
 
Sterk sentral kontroll 
Fig. 8.2 Modell for tilknytningsjobbene i NTE Nett 2015 
Kunde kontakter 
områdeentreprenør for 
anleggsbidrag 
Nettverk med 
områdeentreprenør(er) er 
eneste utfører 
NTENett har teknisk 
saksbehandling / 
bestiller / kontroll 
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Vedlegg 
Vedlegg 1 Kontrollskjema for DLE-kontroll 
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Vedlegg 2 Kvalitetskravene til kontrollpunktene i DLE-
sjekkliste(vedlegg 1) 
 
 
Tilgjengelighet og plass: Plassering av sikringsskap / fordeling skal utføres slik at 
nettkunden og netteier sikres enkel adgang til strømmåler for avlesning. Fordeling skal 
plasseres slik at den er oversiktlig og lett tilgjengelig for kontroll og betjening. Som målerfelt 
regnes det området som avsettes for montasje av måleutstyr som elmåler, måleromkopler, 
måletermial (MT), kommunikasjonsutstyr osv. Det er ikke tillatt å benytte feltet til andre 
formål enn for montasje av målere. Målerfeltets minimumshøyde over ferdig gulv skal være 
0,7 meter, mens målerfeltets maksimumshøyde over gulv skal være 1,8 meter. ”Avsatt plass 
til måleren” i sikringsskapet skal være minimum hbd = 40 cm x 25cm x 16 cm. 
 
Målersløyfe riktig dimensjonert og merket: Målersløyfen er nettkundens eiendom og 
ansvar. Denne skal være så lang at ukappet sløyfe når 250 mm opp på målerbrettet. Det skal 
benyttes mangetrådet og fargekodet ledning på målersløyfen. Dimensjon skal være min 
10mm
2 
for overbelastningsvern inntil 63 A og 16 mm
2
 for overbelastningsvern mellom 63 A 
og 80 A. Målersløyfen skal være oversiktlig forlagt slik at den kan følges og være uten 
skjøter. Det brukes endehylser (niter) på begge ender av målersløyfen og tapemerking som 
indikerer hvilke ledninger som går inn og ut på strømmåleren. Dagens krav til avdekning av 
spenningsførende deler i nye sikringsskap gjør at målersløyfa ikke er synlig for visuell 
kontroll. For å kontrollere denne parameteren må plomberingen på målerens klemmedeksel 
brytes og dekslet fjernes. Dette er ikke gjort i DLEs kontroll, slik at anmerkninger på dette 
punktet er kun gjort i de tilfeller at avdekning eller plombering mangler. 
 
Elektrisk kopling av måler: En strømmåler i en enebolig kan ha inntil 8 
tilkoblingsskruer og dermed 40320 mulige tilkoblingskombinasjoner for målersløyfen (de 8 
ledningene som skal tilkoples).  6 av tilkoblingskombinasjonene medfører riktig 
energimåling. Den viktigste parameteren for kvalitet på arbeidet med målermontasje er derfor 
at den er ”rett elektrisk koblet”. Koplingen er skjult bak målerens klemmedeksel, slik at også 
denne parameteren unngår DLEs kritiske blikk ved kontroll av P0-jobber, såfremt dekslet er 
plombert. Avlesning av måleren er derimot gjennomført konsekvent og forbruket av energi på 
anlegget gir en bra indikasjon på om måleren er koplet riktig.  
 
Forskriftsmessig plombert måler: Målerdeksel over tilkoplingsbrønnene på 
strømmåleren festes normalt med to skruer som kan plomberes. Når skruene er plombert, kan 
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dekselet ikke åpnes uten at plomberingen fjernes.  Dette blir derfor en barriere mot inngrep i 
strømmåleren for å forhindre manipulasjon av måleresultatet og strømtyveri. Den 
plomberingen som NTE har benyttet de siste fem årene har i tillegg fargemerking og nummer, 
slik at netteier vet hvem som har plombert den enkelte strømmåleren. Plombering av 
målerdeksel har ikke vært en vesentlig kvalitetsparameter tidligere, men kravet er blitt 
skjerpet etter at flere aktører enn NTE har fått tilgang til å montere strømmålere. 
 
Effektbryter / hovedsikring plombert: Plombering av effektbryter / hovedsikring er 
også en barriere for å forhindre uttak av umålt strøm eller manipulasjon av måleresultatet.  
 
Størrelse på overbelastningsvern (OV): OV skal også forhindre at sluttkunden kan ta 
ut mer energi enn det som er avtalt med nettselskapet. Kvalitetskravet er dermed at størrelsen 
på OV skal være mindre eller lik det som installatøren, på vegne av sluttkunden, har avtalt 
med netteier. 
 
Avstand fra grunnmurskap til tomtegrense: Grunnmurskap og stikkledning 
dokumenteres i NTE Netts kartverk. Avstanden kontrolleres for å kvalitetssikre 
dokumentasjonen på stikkledningen, slik at kartgrunnlaget stemmer overens med terrenget.  
 
Grunnmurskap utført forskriftsmessig: Grunnmurskapet skal monteres i henhold til 
montasjeanvisning fra skapleverandør Fjeldseth (Triax ved flere inntakskabler). Riktig høyde 
over terreng samt gjenfylling av masse rundt skapet er vesentlig for å unngå berøringsfare. 
Skapet skal festes til grunnmur eller yttervegg med veggfeste.  
 
Merking i skap: Kursfortegnelse skal fylles ut. Sikringslister skal merkes dersom det 
er flere inntakskabler i skapet. Utvendig merking skal være utført i tråd med anvist 
spenningssystem og trafokrets fra Elsmartmeldingen. 
 
Utvendig delingspunkt: Anlegget skal ha frakoplingsmulighet fra utsiden (bolig) eller 
i teknisk rom (blokkleiligheter). Nye boliger skal ha grunnmurskap med sikringsliste for 
kortslutningssikringer. Sikringslista er tilgjengelig for kundens sikringer. 
 
Måleravlesning: Et viktig kvalitetskrav er at alt strømforbruk blir målt av 
strømmåleren.  Avlesningen kan i så måte være en indikator på om energiforbruket er normalt 
i forhold til anleggets bruksområde eller ikke. Dersom måleravlesningen viser et unormalt 
energiforbruk kan NTE vurdere utvidet kontroll av elanlegget. 
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Vedlegg 3 Prosessflytskjema 
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Fig.1 Prosessflyt for tilknytningsjobben med intern utfører 
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Fig. 2 Prosessflyt for tilknytningsjobben med ekstern utfører 
Vedlegg 4 Enhetspriser i P0-avtalen 
 
Produktpakker for de oppdrag som skal utføres av levarandør er gitt i tabellen under. Pakkene 
er å forstå som totalpakker som omfatter både administrasjon, materiell, arbeid og eventuell 
transport av personer og materiell.  
 
Produkt: 2011       kr. 
Ny måler 481 
Målerbytte 678 
Nedtak måler 207 
Inntaksskap 2 inntak  4000 
Kabel  95 mm2 pr. 20 meter 2403 
Kabel  50 mm2 pr. 20 meter 1 710 
Kabel 25 mm2 pr. 20 meter 1 510 
Mont.  av jordspyd ved grunnmurskap 500 
Til-/Frakopling i stolpe*) 1430 
Klamring av kabel på stolpe*) 3956 
Montering av sikringsbryter i stolpe*) 3 750 
  
Tilleggsartikler: 2011      kr. 
Grøft pr. 10 meter 1000 
Jordwire 25mm2 10 meter 330 
Jordwire 50mm2 10 meter 562 
Kun legging av stikkledning fra kveil 437 
Sikringer i fordelingsskap 246 
Skjøt 1405 
Sikringslist i fordelingsskap 1 320 
Kun terminering i fordelingsskap 310 
Tilrigging gravemaskin 3000 
 
*)Gjelder for de som har inngått tilleggsavtale for 
stolpeprodukt, jmfr. Vedlegg C. 
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Vedlegg 5 Kostnader med P0-modulene 
Elsmartmoduler for P0 Pris 2012 
 Teknisk drift/ASP tjeneste (15% av lisenskostnad)  kr       27 225 
 Elsmart Produktkjøp  kr       42 000 
 Elsmart P0  kr       45 000 
 Elsmart Byggestrøm  kr       44 500 
 Elsmart SOA plattform/ ISCU integrasjon  kr       26 000 
 Elsmart kontroll og avvikslukking  kr       14 000 
 Elsmart fakturamodul P1/P2  kr       10 000 
 Transaksjoner pr. produktkjøp  kr       47 100 
 Sum  kr    255 825 
Tabell 1 Netteiers kostnader med P0-modulene i Elsmart 
 
